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Tutkimuksessa käsiteltiin ketterien kehitysmenetelmien soveltamista sähköisen asiakirjajär-
jestelmän tietosisällön suunnitteluun. Ketterät kehitysmenetelmät ovat erityisesti tuotesuunnit-
telussa ja tietojenkäsittelyssä käytettyjä suunnittelumenetelmiä, jotka lisäävät järjestelmän, 
tuotteen tai palvelun kehittämisen nopeutta ja joustavuutta. Tässä työssä menetelmistä käsitel-
tiin osittamista, pilottiprojekteja, jatkuvaa testaamista, prototyypittämistä ja iterointia. Työssä 
tutkittiin, miten sähköisten asiakirjajärjestelmien tietosisällön suunnittelua voidaan nopeuttaa 
ja tehdä joustavammaksi ketterien kehitysmenetelmien avulla. Joustavuudeksi laskettiin paitsi 
mahdollisuudet palata suunnittelussa aiempiin suunnitteluvaiheisiin, myös suunnittelun käyt-
täjälähtöisyys. Lisäksi pohdittiin, kuinka tietosisällön ketterämpi suunnittelu vaikuttaa koke-
mattomien suunnittelijoiden kykyyn hallita suunnittelua. 
 
Ketterien kehitysmenetelmien soveltamista tutkittiin luomalla olemassa olevien asiakirjajär-
jestelmien suunnittelumallien pohjalta uusi sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suun-
nittelumalli, joka hyödyntää ketteriä kehitysmenetelmiä. Malli kehitettiin etsimällä eri tie-
teenalojen kirjallisuudesta esimerkkejä ketterien kehitysmenetelmien soveltamisesta järjes-
telmien suunnittelussa ja soveltamalla näitä sovellustapoja malliin, jos ne lisäsivät suunnitte-
luun nopeutta ja joustavuutta. Mallin luomisen jälkeen pohdittiin kirjallisuuden pohjalta, 
kuinka malli vaikuttaa kokemattomien suunnittelijoiden mahdollisuuksiin hallita suunnittelua. 
Kirjallisuuden lisäksi työssä hyödynnettiin kirjoittajan omia kokemuksia asiakirjajärjestelmi-
en suunnittelusta. Mallia ei testattu käytännössä. 
 
Mallin rakentaminen osoitti, että ketterän kehityksen menetelmiä on mahdollista mielekkäästi 
soveltaa sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelussa. Tarkastelun pohjalta on 
perusteltua olettaa, että ketterillä kehitysmenetelmillä voidaan lisätä sähköisen asiakirjajärjes-
telmän suunnittelun nopeutta ja joustavuutta. Ketterän kehityksen menetelmät ovat erityisen 
lupaavia suunnittelun käyttäjälähtöisyyden lisäämisessä, koska niiden avulla käyttäjät voidaan 
tuoda aktiivisemmin mukaan suunnittelutyöhön. 
 
Suunnittelun hallittavuutta kokemattomien suunnittelijoiden kannalta lisäävät mallissa erityi-
sesti lisääntynyt yhteys käyttäjiin, mahdollisuus suunnittelun peilaamiseen palautteen avulla 
ja iteratiivisuuden mahdollistama vaiheittainen oppiminen. Myös projektin jakautuminen pie-
nempiin kokonaisuuksiin ja asteittainen suunnittelun kehittäminen edistävät hallittavuutta. 
Hallittavuutta voi kuitenkin vähentää se, että lisääntynyt yhteys käyttäjiin edellyttää suunnit-
telijoilta parempia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi käyttäjälähtöisyys pakot-
taa suunnittelijat jakamaan valtaa käyttäjien kanssa suunnittelupäätösten tekemisessä. Kette-
rän kehityksen menetelmät lisäävät myös suunnittelun monimutkaisuutta pilkkomalla suunnit-
telua pienempiin kokonaisuuksiin. 
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Sähköisten asiakirjojen yleistyttyä niiden hallinnassa on alettu yleisesti käyttää sähköisiä 
asiakirjajärjestelmiä. Sähköisellä asiakirjajärjestelmällä tarkoitan työssä ohjelmistoa, jolla 
hallitaan organisaation sähköisiä asiakirjoja ja johon organisaation sähköiset asiakirjat siirre-
tään muista käytetyistä ohjelmistoista. Ajatuksena sähköisten asiakirjajärjestelmien käytössä 
on ollut, että organisaatiot keskittävät asiakirjojen hallinnan yhteen tietojärjestelmään, jossa 
asiakirjoja voidaan hallita luotettavammin. Sähköisten asiakirjajärjestelmien käyttöön perus-
tuva malli on kuitenkin ollut monelta osin pettymys. Asiakirjajärjestelmäprojektien toteutta-
misessa on ollut paljon ongelmia ja ne ovat epäonnistuneet usein (ks. esim. Gunnlaugsdottir 
2008). Epäonnistuminen järjestelmien suunnittelussa on ollut seurausta paitsi sähköisten asia-
kirjajärjestelmien suunnittelun vaikeudesta myös siitä, että yleensäkin informaatiojärjestelmi-
en toteutusprojektit epäonnistuvat todella usein, eivätkä saavuta asetettuja tavoitteita (Re-
menyi & Sherwood-Smith 1999, 16). 
 
Asiakirjajärjestelmien suunnittelun ja käyttöönoton (implementation) ongelmista huolimatta 
asiakirjahallinnan tutkimuksessa on käsitelty vähän ongelmien syitä. Harvoissa asiaa tarkas-
telleissa tutkimuksissa, kuten Johanna Gunnlaugsdottirin (2006, 2008) kirjoituksissa, on etsit-
ty laajempia selittäviä tekijöitä epäonnistumisille. Nämä tutkimukset ovat ansiokkaasti eritel-
leet ongelmia, jotka selittävät projektien epäonnistumisia. Tutkimuksissa on kuitenkin pääosin 
sivuutettu suunnittelijoiden näkökulma sähköisten asiakirjajärjestelmien kehittämisessä, eikä 
ole pohdittu, miten sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnitteluprosessia voitaisiin tehostaa ja 
tehdä hallittavammaksi. 
 
Asiakirjahallinnan tutkimuksissa ja ohjeistuksissa ei myöskään ole käsitelty sitä, miten suun-
nittelijoiden oppimista projektin toteuttamisesta voitaisiin tukea. Asiakirjajärjestelmien suun-
nitteluun liittyvät ohjeistukset, kuten arkistolaitoksen AMS-opas (Kansallisarkisto 2012) ja 
eAMS-käyttöönottosuunnitelma (Arkistolaitos 2010), lähtevät oletuksesta, että projektiryh-
mällä on jo projektin alussa kaikki suunnittelussa tarvittava osaaminen tai heitä koulutetaan 
ennen projektia tarvittavan osaamisen kehittämiseksi. Ajatuksena on, että suunnitteluryhmään 




Todellisuudessa suunnittelijat eivät kuitenkaan ole niin kokeneita ja osaavia kuin asiakirjahal-
linnan ohjeistukset olettavat. Esimerkiksi informaatiojärjestelmien suunnittelua käsittelevissä 
tutkimuksissa suunnittelijoiden suunnittelun aikana tapahtuvan oppimisen keskeisyys tunnis-
tetaan jo paremmin (ks. esim. Evans & Rouche 2004; Bansler & Havn 2010). Asiakirjahallin-
nan tutkimuksessa ja ohjeistuksissa tätä näkökulmaa ei kuitenkaan ole yleensä huomioitu. 
Suunnittelijoiden kehittymisen huomioimattomuus on erityisen ongelmallista yhdistettynä 
siihen, että sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnittelun ohjeistukset perustuvat edelleen 
pääosin lineaarisiin suunnittelumalleihin, joissa järjestelmän suunnittelu toteutetaan yhtenä 
laajana suoraviivaisena vaiheesta vaiheeseen etenevänä projektina. 
 
Ajatus kaiken tarvittavan osaamisen hankkimisesta ennen suunnittelun aloittamista ja järjes-
telmän suunnittelu laajana lineaarisena projektina vaikuttaa selkeältä ja tehokkaalta lähesty-
mistavalta, mutta ei välttämättä ole sitä. Olen itse ollut suunnittelemassa sähköisen asiakirja-
järjestelmän tietosisältöä ja arkistonmuodostussuunnitelmaa Itä-Suomen yliopistolle ja kirjoit-
tanut kokemusteni pohjalta tutkielman (Tikka 2010), jossa käsittelen laajaan asiakirjajärjes-
telmäprojektiin liittyviä haasteita. Projektissa suunnittelu toteutettiin lineaarisesti ja tällä ta-
valla toteutettuna suunnittelun hallinta oli kokemattomalle projektiryhmälle erittäin haastavaa.  
 
Ensinnäkin lineaarisilla menetelmillä toteutettu suunnittelutyö jakaantuu niin suuriin kokonai-
suuksiin, että niiden hallitseminen on vaikeaa. Toiseksi lineaarisuus aiheuttaa sen, että suun-
nittelu pitäisi pystyä toteuttamaan kerralla oikein. Lineaarisissa malleissa perusajatus on, että 
edellisiä vaiheita ei toteutettaisi enää uudestaan, kun ne on kerran tehty, vaan jokainen vaihe 
suoritetaan kerran ja siirrytään sen jälkeen eteenpäin. Tästä ohjeistusten esittämästä suoravii-
vaisuudesta tehdään toki käytännön suunnittelussa poikkeuksia, mutta varsinaisiin malleihin 
ei kuitenkaan yleensä sisälly järjestelmällisiä paluupolkuja aiempiin suunnittelun vaiheisiin. 
Pyrkimys suunnittelun toteuttamiseen kerralla oikein aiheuttaa sen, että tehdyt virheet kertau-
tuvat helposti loppua kohti ja niitä ei pystytä korjaamaan tehokkaasti.  
 
Kolmas keskeinen ongelma lineaarisessa suunnittelussa liittyy kokemusteni pohjalta siihen, 
että palautteen kerääminen käyttäjiltä ja heidän tuomisensa mukaan suunnitteluun on vaikeaa, 
koska suunnittelun tuloksena syntyy toimivia testijärjestelmiä vasta aivan projektin loppuvai-
heessa. Käyttäjät joutuvat lineaarisessa kehittämisessä hahmottamaan järjestelmien toimintaa 
abstraktien järjestelmäkuvausten ja irrallisten järjestelmän osien pohjalta. Tämän takia he ei-
vät pysty hahmottamaan järjestelmän todellista toimintaa ja vaikutusta työskentelyynsä ja 
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antamaan tehokkaasti palautetta. (Alavi 1984, 557) Lineaarisuuden takia suunnittelijan kyky 
oppia, saada palautetta ja muokata järjestelmää vaiheittain paremmaksi ovat rajalliset ja vir-
heiden korjaaminen jälkikäteen vaikeaa ja kallista. 
 
Suunnittelijoiden näkökulman vähäisyyden lisäksi asiakirjahallinnan tutkimuksessa ei ole 
juuri käsitelty muilla tieteenaloilla esitettyjä keinoja tehostaa suunnittelutyötä. Tässä työssä 
etsin inspiraatiota sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun muilta tieteenaloilta. Luon 
sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun vaihtoehtoisen mallin, jossa hyödynnetään mui-
den tieteenalojen keskustelua projektien toteuttamisesta ja informaatiojärjestelmien suunnitte-
lusta. 
 
Käytän suunnittelumallin kehittelyssä niin sanottuja ketteriä kehitysmenetelmiä. Ketterät ke-
hitysmenetelmät ovat alun perin tuotesuunnittelun ja tietojenkäsittelyn tutkimuksessa kehitet-
tyjä menetelmiä, joilla pyritään lisäämään tuotteen tai järjestelmän suunnitteluun nopeutta ja 
joustavuutta. Ketterien kehitysmenetelmien tutkiminen ja soveltaminen on laajentunut tuote-
suunnittelusta ja ohjelmistosuunnittelusta muun muassa informaatiojärjestelmien suunnitte-
luun ja hallintotieteisiin (ks. esim. Bansler & Havn 2010; Leybourne 2009). 
 
Ketterien kehitysmenetelmien avulla pyrin tekemään suunnittelumallista nopeamman ja jous-
tavamman verrattuna perinteisiin sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnittelumalleihin. Jous-
tavuuden kriteerinä korostan erityisesti suunnittelun käyttäjälähtöisyyden lisäämistä. Lisäksi 
pohdin työssä luomani suunnittelumallin pohjalta ketterien kehitysmenetelmien hyödyntämi-
sen vaikutusta suunnittelun hallittavuuteen. Hallittavuuden tarkastelussa näkökulmana on ko-
kemattoman suunnittelijaryhmän kyky hallita suunnittelua. Suunnittelijoiden kokemattomuu-
den valinta näkökulmaksi perustuu omiin kokemuksiini asiakirjajärjestelmän suunnittelusta ja 
havaintoihini siitä, että asiaa on käsitelty asiakirjahallinnan kirjallisuudessa vähän. 
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2 AIEMPI TUTKIMUS 
 
2.1 Ketterän kehityksen perusperiaatteet 
 
Kuten ketterän kehittämisen useimmin käytetty englanninkielinen nimi rapid development 
kertoo, ketterässä kehittämisessä nopeus on keskeistä. Ketterän kehityksen nopeudella tarkoi-
tetaan yleensä nopeutta, jolla suunnittelussa saavutetaan tuloksia. On kuitenkin tärkeää huo-
mata, että tämä tulosten saavuttamisen nopeus tarkoittaa paitsi lopullisen järjestelmän val-
miiksi saamista, myös erilaisten välitavoitteiden saavuttamista, joiden perusteella voidaan 
arvioida suunnittelun etenemistä. Suunnittelun nopeuttamisen lisäksi ketterässä kehittämisessä 
pyritään myös lisäämään suunnittelun joustavuutta. Joskus englanninkielisessä keskustelussa 
erotetaan joustavuutta korostava kehittäminen nopeutta korostavasta käyttämällä termiä agile 
development, mutta useimmin puhutaan vain rapid developmentista, joka sisältää myös pyr-
kimyksen suunnittelun joustavuuteen. Kun välitavoitteita saavutetaan usein ja kehittämissyklit 
ovat lyhyitä, voidaan helpommin muuttaa ja suunnata suunnittelua niin, että muuttuvat tarpeet 
ja havaitut ongelmat voidaan huomioida. Tähän nopeaan tavoitteiden saavuttamiseen ja jous-
tavuuteen voidaan päästä soveltamalla monia erilaisia menetelmiä. (Jain & Chandrasekaran 
2009, 30–32) 
 
Ketterät kehitysmenetelmät voidaan määritellä lukuisin eri tavoin, koska ne ovat vain laaja 
joukko erilaisia menetelmiä, joilla tuotteen tai järjestelmän suunnittelusta pyritään tekemään 
”ketterämpää”. Ketteryyden käsite tarkoittaa eri asioita riippuen määrittelijästä ja tieteenalas-
ta. Goldmanin et al. (1995) mukaan ketteryys tarkoittaa suunnittelussa muun muassa dynaa-
misuutta, kontekstin huomioimista ja muutoksiin varautumista. Jainin ja Chandrasekaran 
(2009, 30) mukaan ketterä järjestelmäkehitys tarkoittaa informaatiojärjestelmien suunnittelun 
yhteydessä minkä tahansa menetelmän, työkalun tai tekniikan hyödyntämistä, joka tuo suun-
nitteluprosesseihin nopeutta ja parantaa onnistumisen mahdollisuuksia. Leybornen (2009, 
523) mielestä ketterien menetelmien tavoitteena on luoda mukautuvia tuotteita, joita on help-
poa ja halpaa muokata muuttuvien tarpeiden mukaan. Tavoitteena on vähentää lineaariseen 
malliin pohjautuvan projektinhallinnan ongelmia, kuten rutiiniluonteista toteutustapojen so-
veltamista ja tiukkaa suunnitelmallisuutta ja korostaa sen sijaan erilaisten vaihtoehtojen roh-





Asiakirjahallinnan tutkimuksessa ketterien kehitysmenetelmien soveltamista on käsitelty vain 
satunnaisesti. Asiakirjahallinnasta käydyssä keskustelussa paljon huomiota saaneen kon-
tinuumimallin kehittäjä Frank Upward (2000) on tosin jo vuosituhannen vaihteessa kritisoinut 
asiakirjajärjestelmien suunnittelussa käytettyjä lineaarisia, vaiheittain eteneviä malleja, jotka 
pohjautuvat vanhentuneeseen paradigmaan informaatiojärjestelmien analysoinnista. Upwardin 
mukaan järjestelmien suunnittelu tällaisen niin sanotun järjestelmien kehittämisen elinkaari-
mallin pohjalta on epärealistinen. Hänen mukaansa järjestelmiä pitäisi kehittää asiakirjahal-
linnan kontinuumimalliin sidoksissa olevien lähestymistapojen, kuten ketterien kehitysmene-
telmien, olioperustaisten ympäristöjen, jatkuvan kehittämisen ja prototyypittämisen avulla. 
(Upward 2000, 126–127) 
 
Vaikka asiakirjahallinnassa ketteriä kehitysmenetelmiä ei ole juuri huomioitu, monen muun 
alan kirjallisuudessa ne ovat keskeisiä. Erityisesti tuotesuunnittelussa, ohjelmistojen kehittä-
misessä ja informaatiojärjestelmien suunnittelussa ketterät kehitysmenetelmät ovat saaneet 
paljon huomiota. Tuotesuunnittelussa ketteriä kehitysmenetelmiä on sovellettu informaatiojär-
jestelmiä kauemmin ja ketterien kehitysmenetelmien käytöstä on julkaistu alalla paljon kirjal-
lisuutta (ks. esim. Liou 2008; Xie & Tu 2011). Tuotesuunnittelun tutkimukset ovat kuitenkin 
lähestymistavoiltaan kaukana omasta rajauksestani, eikä niiden soveltaminen ole mielekästä. 
Myös ketteriä kehitysmenetelmiä käytännönläheisesti ohjelmistojen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen soveltavat tutkimukset ovat omalle ongelmanasettelulleni useimmiten etäisiä (ks. 
esim. McConnell 1996; Malcolm 2001). Vaikka näissä tutkimuksissa on käsitelty ketterän 
kehityksen periaatteita ja yleisiä ajatusmalleja niiden taustalla, ne ovat silti lähestymistaval-
taan kaukana sähköisen asiakirjajärjestelmän kaltaisten informaatiojärjestelmien suunnittelus-
ta. 
 
Tietojenkäsittelytieteissä on kuitenkin myös toinen tutkimussuuntaus, jota kutsutaan rapid 
system developmentiksi (RSD). RSD:ssä tutkitaan, miten ketteriä kehitysmenetelmiä voidaan 
soveltaa erilaisten informaatiojärjestelmien suunnittelussa. (Jain & Chandrasekaran 2009, 30) 
Informaatiojärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa käsittelevät tutkimukset liikkuvat 
yleensä tietojenkäsittelytieteiden ja hallintotieteiden välimaastossa. Toiset tutkimukset keskit-
tyvät enemmän informaatiojärjestelmien suunnittelun hallintaan ja toiset painottavat enem-
män ohjelmistokehityksessä käytettyjen ketterien kehitysmenetelmien soveltamista informaa-
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tiojärjestelmien suunnittelussa. Molemmat näkökulmat ovat hyödyllisiä sähköisen asiakirja-
järjestelmän tietosisällön suunnittelumallin luomisessa. 
 
Vaikka tuotesuunnittelu- ja tietojärjestelmätaustan takia ketterien kehitysmenetelmien yhtey-
dessä puhutaan useimmiten erilaisten ketterien menetelmien soveltamisesta, on huomattava, 
että ketterä kehittäminen ei ole vain joukko erilaisia menetelmiä, joilla pyritään tuomaan no-
peutta ja joustavuutta suunnitteluun, vaan myös laajempi filosofia tai asenne siihen, miten 
järjestelmiä tulisi suunnitella ja kehittää. Esimerkiksi Goldmanin et al. (1995) mukaan kette-
rällä kehityksellä pyritään vastamaan nopeasti niihin haasteisiin, joita nykyaikainen voimak-
kaasti kilpailtu yritysmaailma tuottaa ja varautumaan jatkuvaan muutokseen. Lisäksi he ko-
rostavat sitä, että ketterissä kehitysmenetelmissä asiakkaat ovat keskeisiä ja suunnittelusta 
pyritään tekemään sellaista, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan tehokkaammin 
ja nämä tarpeet ohjaavat suunnittelua. 
 
Tampereen teknillisen yliopiston kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström (2012) on toden-
nut, että ketterässä kehityksessä olennaista on konkreettisten menetelmien ohella asenne, jolla 
kehittämistä tehdään. Hänen mukaansa asiakaslähtöisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen 
ovat keskeisiä tavoitteita ketterässä kehittämisessä. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa tiivistä yhte-
yttä asiakkaisiin suunnittelun kaikissa vaiheissa ja palautteen keräämistä eri tavoilla. Kehittä-
mistä ei saa nähdä vain laajoina ylhäältä johdettuina projekteina, vaan sen tulisi olla jatkuvaa, 
joustavaa ja lähteä käytännön tarpeista. Asiakaslähtöisyyden lisäksi suunnittelussa pitäisi ko-
rostaa suunnittelijoiden merkitystä ja mahdollistaa heidän jatkuvan oppimisensa ja kehittymi-
sensä. Lisäksi tavoitteena on erilaisten kokeilujen toteutuskynnyksen madaltaminen. (Niemi-
Grundström 2012) Myös Karlström ja Runeson (2005, 43) ovat monessa asiassa samoilla lin-
joilla Niemi-Grundströmin kanssa. Heidän mukaansa ketterien kehitysmenetelmien käytännön 
soveltamisessa keskeisiä periaatteita ovat pyrkimys yksinkertaisuuteen, suunnittelijoiden ko-












Ketterä kehitys ei ole vain yksi tietynlainen suunnittelun tapa, vaan se sisältää paljon erilaisia 
menetelmiä ja ajatustapoja siitä, miten kehittämistä pitäisi toteuttaa. Jo näiden menetelmien ja 
ajattelutapojen kirjo on hyvin laaja. Lisäksi menetelmiä ja ajattelutapoja voidaan yhdistää 
suunnittelumalleiksi, joissa sovelletaan tiettyjä lähestymistapoja jonkin suunnittelukokonai-
suuden toteuttamiseen. Erilaisia menetelmiä yhdistelemällä ja soveltamalla niitä erilaisissa 
yhteyksissä, kuten informaatiojärjestelmien suunnittelussa, potentiaalisten suunnittelumallien 
määrä on valtava.   
 
Ketterän kehityksen menetelmiä voidaan kuitenkin jakaa monin tavoin laajempiin kokonai-
suuksiin sen mukaan, miten ne lähestyvät suunnittelua ja millaisia ketterän kehityksen mene-
telmiä ne soveltavat. Rashmi Jain ja Anithashree Chandrasekaran (2009) ovat jaotelleet kette-
riä kehitysmenetelmiä laajempiin kehitysmalleihin ja tarkastelleet näiden hyödyntämismah-
dollisuuksia ja soveltuvuutta erilaisiin projekteihin. Jain ja Chandrasekaran arvioivat erilaisten 
ketterän kehityksen menetelmien soveltuvuutta erilaisiin tarkoituksiin sen perusteella, toteut-
tavatko tai voisivatko menetelmät toteuttaa tiettyjä ominaisuuksia, jotka Jainin ja Chandrase-
karan mukaan mittaavat menetelmän ”ketteryyttä”, eli lisäävät kehittämisen nopeutta ja jous-
tavuutta. Näitä tarkasteltuja ominaisuuksia olivat esimerkiksi muokattavuus, kustannusarvi-
ointi, teknologisten kompromissien tekeminen, riskien hallinta, menetelmän iteratiivisuus ja 
testattavuus. 
 
Jainin ja Chandrasekaranin (2009) mukaan ketterät kehitysmenetelmät jakaantuvat neljään 
pääryhmään: muokattuun vesiputousmalliin (modified waterfall), evolutionaariseen kehityk-
seen (evolutionary development), kustannuspohjaiseen suunnitteluun (design to cost) ja työ-
kalupohjaiseen suunnitteluun (design to tools). Näistä muokattu vesiputousmalli ja erityisesti 
evolutionaarinen malli ovat työni kannalta mielenkiintoisia. Perinteinen vesiputousmalli tar-
koittaa suunnittelumallia, jossa suunnittelua edistetään vaihe kerrallaan ”putouksittain”, eli 
yhden vaiheen valmistumisen jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Perinteinen vesipu-
tousmalli on siis esimerkki lineaarisesta suunnittelusta, jossa yhdestä suunnittelun vaiheesta 
siirrytään aina yksisuuntaisesti seuraavaan vaiheeseen, eikä aiempiin suunnittelun vaiheisiin 
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enää palata, kun ne käyty kerran läpi. Muokatussa vesiputousmallissa tähän lineaariseen mal-
liin lisätään iteratiivisuutta
1
, palautteen keräämistä ja eri vaiheiden yhtäaikaista suorittamista, 
joilla saadaan joustavuutta suunnitteluun. Muokattuun vesiputousmalliin perustuvissa mene-
telmissä voidaan myös jakaa projekti erilaisiin alaprojekteihin (komponentteihin), jotka suori-
tetaan erikseen. (emt. 32) 
 
Evolutionaarisessa kehityksessä suunnittelun jakaminen viedään pidemmälle ja keskitytään 
yleensä kerralla vain yhteen järjestelmän ominaisuuteen. Järjestelmän kehittäminen pilkotaan 
pienempiin osiin ja muokatun vesiputousmallin mukaisesti näiden osien suunnittelu jaetaan 
vaiheisiin ja korostetaan suunnittelussa iteratiivisuutta. Evolutionaarisissa menetelmissä pyri-
tään yleensä rakentamaan järjestelmää ominaisuus kerrallaan niin, että jokainen osa käy läpi 
iteratiivisen syklin, jossa se rakennetaan, testataan, integroidaan ja siitä kerätään palautetta. 
Jainin ja Chandrasekaranin analyysin perusteella erilaiset evolutionaariset kehitysmallit kuu-
luvat kaikkein ketterimpien joukkoon artikkelissa tarkastelluista menetelmistä, koska niillä on 
paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat järjestelmän kehittämistä. (emt. 32–33) 
 
Evolutionaaristen kehitysmenetelmien muunnelmista evolutionaarisessa prototyypittämisessä 
pyritään suunnittelemaan ensin järjestelmän näkyvimmät osat, jolloin järjestelmää voidaan 
esitellä käyttäjille varhain ja konkreettisesti. Järjestelmää kehitetään koko ajan käyttäjiltä saa-
dun palautteen perusteella. Mielenkiintoinen piirre lähestymistavassa on se, että järjestelmää 
pidetään mallissa valmiina siinä vaiheessa, kun asiakas on yhtä mieltä suunnittelijoiden kans-
sa siitä, että järjestelmä on valmis. Tällainen lähestymistapa toimii hyvin tilanteissa, joissa 
järjestelmän vaatimukset muuttuvat nopeasti ja halutusta lopputuloksesta ei ole vielä tarkkaa 
käsitystä. Toinen hieman evolutionaarisesta prototyypittämisestä muokattu lähestymistapa on 
vaiheittainen toimittaminen (staged delivery), jossa toisin kuin prototyypittämisessä ei projek-
tin alussa tarkalleen tiedetä mihin pyritään. Järjestelmää kehitetään iteratiivisesti niin, että 
siihen luodaan ominaisuus kerrallaan toimintoja ja nämä toiminnot otetaan käyttöön ennen 
                                                 
1
 Iteratiivisuus tarkoittaa järjestelmän suunnittelun yhteydessä johonkin suunnittelun tavoitteeseen pyrkimistä 
toistamalla samankaltaista suunnittelukokonaisuutta kerta toisensa jälkeen niin, että koko ajan lähestytään halut-
tua lopputulosta. Iteraatio puolestaan tarkoittaa tässä työssä tällaisen suunnittelukokonaisuuden toistamista yh-
den kerran. Jonkun suunnittelun kokonaisuuden toteutus koostuu iteratiivisessa suunnittelussa siis useista iteraa-
tioista, joilla suunnittelua parannetaan koko ajan kohti haluttua lopputulosta. 
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seuraavan ominaisuuden kehittämistä, eikä prototyypittämisen tavoin oteta vasta lopuksi koko 
järjestelmää käyttöön. (emt. 33) 
 
 
2.2.2 Prototyypit ja iterointi 
 
Ketterien kehitysmenetelmien soveltamisessa informaatiojärjestelmien suunnitteluun Maryam 
Alavin artikkeli An Assessment of the Prototyping Approach to Information Systems Deve-
lopment (1984) on iästään huolimatta edelleen usein viitattu perusteksti. Alavi vertailee artik-
kelissa ketterien kehitysmenetelmien soveltamista perinteiseen informaatiojärjestelmien kehit-
tämisen elinkaarimalliin (life cycle approach) ja tarkastelee ketterille kehitysmenetelmille 
keskeistä prototyyppien rakentamista suunnittelun välineenä. Alavi tutkii prototyyppien vai-
kutuksia järjestelmien suunnitteluun kahdella tavalla. Haastatteluilla selvitetään prototyyppejä 
soveltaneiden projektien johtajien ja suunnittelijoiden näkemyksiä prototyyppien käytön hyö-
dyistä ja haasteista. Näitä kvalitatiivisia näkemyksiä täydennetään kontrolloiduilla kokeilla, 
joissa kahdesta testiryhmästä toinen kehittää informaatiojärjestelmää ketterien kehitysmene-
telmien avulla ja toinen elinkaarimallin pohjalta. 
 
Prototyyppien keskeinen hyöty on se, että niiden avulla käyttäjät voivat aidosti ymmärtää jär-
jestelmän toiminnan ja tämän pohjalta arvioimaan ja antamaan palautetta järjestelmän toimi-
vuudesta. Alavin mukaan on yleistä, että yhteys käyttäjiin puuttuu järjestelmien suunnittelus-
sa. Prototyyppien käyttämisen etuna on se, että niiden avulla voidaan konkreettisesti demon-
stroida ja viestiä käyttäjille, millainen järjestelmä tulee olemaan ennen kuin se otetaan käyt-
töön. Näin järjestelmää voidaan kehittää vastaamaan käyttäjien tarpeita. Käyttäjät pystyvät 
Alavin mukaan osoittamaan tehokkaasti olemassa olevien järjestelmien puutteita, mutta ovat 
huonoja ennustamaan etukäteen tarpeitaan. Koska prototyypit mahdollistavat tehokkaamman 
palautteen antamisen, ne myös sitouttavat käyttäjiä projektiin antamalla heille mahdollisuuden 
osallistua järjestelmän kehittämiseen ja vähentävät näin uuden järjestelmän aiheuttamaa muu-
tosvastarintaa. (emt. 557) 
 
Tärkeä huomio projektin hallittavuuden ja suunnittelijoiden oppimisen kannalta on se, että 
prototyyppien käyttäminen ja kehittämiseen liittyvä kokeileminen eivät auta pelkästään käyt-
täjiä ymmärtämään järjestelmää. Alavin (1984, 563) mukaan myös järjestelmän suunnittelijat 
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oppivat prototyyppiä rakentaessaan ja pystyvät vapaammin kokeilemaan erilaisia lähestymis-
tapoja järjestelmän toteuttamiseen ennen kuin se toteutetaan kokonaisuudessaan. 
 
Haasteina prototyyppien käyttämisessä ovat niiden vaatimat resurssit ja se, että prototyyppien 
hyödyntäminen vaatii erilaista osaamista verrattuna muuhun suunnitteluprojektin toteuttami-
seen. Alavin tutkimuksessa myös käyttäjien innostuksen ylläpitäminen koettiin haasteeksi, 
koska prototyyppiprojekteja pidettiin vain varhaisena ja tilapäisenä versiona järjestelmästä. 
Toisaalta Alavi toteaa, että mikään ei estä tarvittaessa yhdistämästä ketterien kehitysmenetel-
mien hyödyntämistä perinteisempään elinkaarimalliin, jolloin erityisesti laajoissa projekteissa 
elinkaarimallin korostamat valvontamekanismit ja ennalta määritellyt tavoitteet voivat auttaa 





Ketterien kehitysmenetelmien ohella järjestelmien toteuttamisessa ja erityisesti käyttöönotos-
sa käytetään usein hyväksi pilottiprojekteja, joissa järjestelmiä testataan lopullista tavoitetta 
pienemmällä käyttäjämäärällä. Tavoitteena pilottiprojekteissa on kerätä kokemuksia järjes-
telmän käytöstä autenttisemmassa ympäristössä. Pilottiprojekteja voidaan yhdistää ketterillä 
kehitysmenetelmillä toteutettuihin suunnitteluprojekteihin. Esimerkiksi Jørgen Bansler ja Er-
ling Havn (2010) ovat epäonnistuneen tanskalaisen terveystietojärjestelmän pilottiprojektin 
toteutusta käsittelevässä artikkelissaan tuoneet esille pilottiprojektien mahdollisuuksia osana 
joustavampaa järjestelmäsuunnittelua ja ketterien kehitysmenetelmien käyttöä. Bansler ja 
Havn pohtivat artikkelissa myös sitä, miten käyttäjänäkökulma voidaan huomioida paremmin 
suunnittelussa. 
 
Banslerin ja Havnin mukaan prototyyppejä käytetään suunnitteluvaiheessa palautteen kerää-
miseen käyttäjiltä järjestelmän toiminnasta ja ne auttavat käyttäjiä arvioimaan konkreettisesti 
millaisia vaatimuksia he asettavat järjestelmälle. Prototyyppien käyttämisellä on kuitenkin 
rajoitteensa. Prototyypit eivät vastaa aidosti käyttöönotettua järjestelmää, koska niitä testataan 
yleensä laboratorio-oloissa, ei käyttäjien luontaisessa ympäristössä. Näihin prototyyppien 
puutteisiin voidaan etsiä ratkaisuja pilottiprojekteilla, joiden avulla voidaan prototyyppien 
tavoin kerätä tietoa järjestelmän toimivuudesta loppukäyttäjiltä ja paljastaa suunnitteluvirheitä 
ennen lopullisen järjestelmän valmistumista. Verrattuna prototyyppeihin pilottiprojektit toteu-
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tetaan kuitenkin aidoissa toimintaympäristöissä ja pilottijärjestelmän käyttöönotto vastaa 
enemmän todellista järjestelmän käyttöönottoa. Pilottiprojekteissa tavoitteena ei yleensä ole 
ottaa järjestelmää käyttöön, vaan kerätä kokemusta käyttöönotosta ja hankkia tietoa järjestel-
män potentiaalisesta hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä. Pilottiprojekteja voidaan käyttää 




2.2.4 Suunnittelun arviointi 
 
Aiemmissa luvuissa esitellyt ketterän kehityksen menetelmät eivät huomioi kovin hyvin joita-
kin suunnittelun keskeisiä osa-alueita. Erityisesti laatunäkökulman huomioiminen suunnitte-
lussa voi jäädä ketterän kehityksen perusmenetelmillä vajavaiseksi. Ketteriä kehitysmenetel-
miä on kuitenkin mahdollista täydentää laatunäkökulmaa korostavilla menetelmillä. Gary 
Johnston (2005) on pohtinut, miten sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelussa voisi lisätä 
suunnittelun laatua hyödyntämällä jatkuvaa arviointia yhdessä ketterien kehitysmenetelmien 
kanssa. Johnstonin kritisoi nykyisiä asiakirjajärjestelmien suunnittelumalleja, jotka ovat hänen 
mukaansa liian lineaarisia ja perustuvat edelleen pääosin epärealistiseen vesiputousmalliin ja 
eivät tämän takia kykene arvioimaan suunnittelun etenemistä kriittisesti. (Johnston 2005) 
 
Suunnittelun edetessä suunnittelun tavoite muuttuu Johnstonin mukaan usein huomaamatta 
organisaation toiminnan tukemisesta itsetarkoitukselliseksi teknisen järjestelmän suunnitte-
luksi. Johnston esittelee artikkelissa DIRKS-malliin pohjautuvan uuden mallin, jossa hän on 
muokannut DIRKS-mallia ketterän kehityksen periaatteita paremmin vastaavan niin sanotun 
W-mallin pohjalta. W-mallissa jokaisen suunnitteluvaiheen rinnalla suunnittelun tuloksia sa-
malla testataan ja arvioidaan sen sijaan, että odotettaisiin projektin loppuvaiheeseen ennen 
testaamisen ja arvioinnin aloittamista. Näin saadaan Johnstonin mukaan suunnitteluun jousta-
vuutta ja voidaan paremmin valvoa suunnitellun järjestelmän laatua suunnittelun eri vaiheissa 






2.3 Käyttäjien merkitys sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelussa 
 
Sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta on kirjoitettu useita tapaus-
tutkimustyyppisiä artikkeleita, joissa käsitellään käytännönläheisesti jotain sähköisen asiakir-
jajärjestelmän toteutusprojektia (ks. esim. Smyth 2005; Wilkins 2009). Näissä artikkeleissa ei 
kuitenkaan ole yleensä pohdittu laajemmin sitä, miksi projektit epäonnistuvat ja mitkä tekijät 
vaikuttavat eniten onnistumiseen. Harvoja kattavia tutkimuksia aiheesta ovat Johanna Gunn-
laugsdottirin väitöskirja The Implementation and Use of ERMS: A Study in Icelandic Or-
ganizations (2006) ja sen pohjalta kirjoitettu artikkeli As you sow, so you will reap implemen-
ting ERMS (2008). Artikkelissa tarkastellaan, millaiset tekijät vaikuttavat sähköisen asiakirja-
järjestelmän (ERMS) käyttöönottoon keskisuurissa organisaatioissa. Gunnlaugsdottir on käyt-
tänyt tutkimuksensa metodina avoimia haastatteluita ja osallistujien tarkkailua. 
 
Gunnlaugsdottir korostaa artikkelissaan toistuvasti käyttäjänäkökulman keskeisyyttä sähköi-
sen asiakirjajärjestelmän suunnittelussa ja myös tutkimuksen tuloksissa käyttäjälähtöiset haas-
teet todettiin keskeisiksi erottaviksi tekijöiksi onnistuneiden ja epäonnistuneiden projektien 
välillä. Käyttöönoton onnistumisen kanssa voimakkaimmin korreloineet tekijät olivat johdon 
aktiivinen ja näkyvä tuki, käyttäjien osallistuminen projektiin ja käyttäjien riittävä koulutus. 
Korrelaatio näiden tekijöiden ja järjestelmän käyttöaktiivisuuden ja tavoitteiden saavuttami-
sen välillä oli lähes täydellinen. (Gunnlaugsdottir 2008, 27–28) 
  
Käyttäjien kannalta muutosprojekteissa on Gunnlaugsdottirin mukaan haasteena se, että yksi-
löt pelkäävät tuntematonta ja informaation jakamisen tärkeys korostuu. Käyttäjien on päästä-
vä osallistumaan päätöksentekoon ja tavoitteiden määrittelyyn, että järjestelmästä pystytään 
kehittämään käyttäjien tarpeita vastaava. Gunnlaugsdottirin tutkimuksen perusteella käyttäjien 
aktiivinen osallistuminen projekteihin edesauttoi sitä, että järjestelmästä tehtiin sellainen, jota 
käyttäjät paitsi pystyivät, myös halusivat käyttää. On tärkeää, että asiakirjajärjestelmäprojek-
tin vaikutusten kohteena olevien osallistumisen on aitoa niin, että heidän mielipiteitään tutki-
taan aktiivisesti ja ne myös huomioidaan kehittämisessä. (emt, 23, 32) 
 
Lynette Downing (2006) on puolestaan tutkinut, miten käyttäjänäkökulma pitäisi huomioida 
dokumenttienhallintajärjestelmien suunnittelussa. Downingin mukaan dokumenttienhallinta-
järjestelmien käyttöönotossa teknologia on selkeästi vähemmän tärkeää kuin käyttäjiin ja or-
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ganisaatiokulttuuriin liittyvät kysymykset. Käyttäjät eivät koskaan käytä dokumenttienhallin-
tajärjestelmää halutulla tavalla vain siksi, että se on olemassa. Heidät on houkuteltava käyttä-
mään järjestelmää. Tässä auttavat esimerkiksi käyttöönottoprosessin tekeminen läpinäkyväksi 
ja käyttöliittymän suunnittelu niin, että se vastaa käyttäjien tarpeita. Myös käyttäjien odotuk-
set täytyy huomioida. Käyttäjille ei pidä uskotella järjestelmästä liikoja, vaan on tärkeää vies-
tiä tehokkaasti eduista, joita järjestelmä todella tuo heille – erityisesti henkilökohtaisesti.  
 
 
2.4 Informaatiojärjestelmän suunnittelu oppimisprosessina 
 
Vaikka suunnittelijoiden oppiminen suunnittelun aikana tuntuu tärkeältä näkökulmalta järjes-
telmien suunnittelun onnistumisen kannalta, sitä on kirjallisuudessa käsitelty vain vähän ja 
harvoissa löytämissäni asiaa käsittelevissä artikkeleissakin se on lähinnä vain sivujuonne 
muiden asioiden käsittelyn yhteydessä. Joanne Evans ja Nadav Rouche (2006) ovat kuitenkin 
pohtineet ketterien kehitysmenetelmien ja suunnittelijoiden oppimisen suhdetta. Heidän mu-
kaansa järjestelmän suunnittelussa on usein järkevää soveltaa erilaisia käyttäjäkeskeisiä kette-
rän kehityksen menetelmiä, joissa korostuu lyhyt suunnittelun, käyttöönoton ja arvioinnin 
sykli, jolla pyritään iteratiivisesti hankkimaan tietoa järjestelmän vaatimuksista. Evansin ja 
Rouchen mielestä tällaisten ketterien kehitysmenetelmien soveltaminen edistää suunnittelijoi-
den oppimista, koska informaatiojärjestelmän suunnittelun voi nähdä – toisin kuin perinteises-
ti on ajateltu – myös tutkimus- ja oppimisprosessina, jossa ketterien kehitysmenetelmien tuel-
la etsitään järkevimpiä tapoja toteuttaa järjestelmä. Esimerkiksi suunnittelun iteratiivisuus ja 
prototyyppien rakentaminen mahdollistavat erilaisten määritysten järkevyyden arvioinnin ja 
syvemmän ymmärryksen luomisen suunnittelun vaatimuksista ja teknologian mahdollisuuk-
sista toteuttaa näitä vaatimuksia. (Nadav ja Rouche 2006, 320–334) 
 
Pilottiprojekteja käsittelevän tutkimuksensa yhteydessä myös Bansler ja Havn ovat pohtineet 
oppimisen merkitystä suunnittelussa. He korostavat, että epävarmuus ja monitulkintaisuus 
kuuluvat kiinteästi informaatiojärjestelmien suunnitteluun. Tämän takia tiukka suunnittelu ja 
projektien kontrollointi eivät toimi suunnittelun pohjana, vaan tarvitaan joustavia, iteratiivisia 
ja vaiheittaisia lähestymistapoja, jotka korostavat jatkuvaa oppimista ja rohkaisevat kokeile-
miseen ja improvisointiin. Järjestelmäkehitys on tekijöille oppimisprosessi. Oppiminen puo-
lestaan vaatii, että pystytään tehokkaasti keräämään palautetta käyttäjiltä ja kehittämään suun-
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nittelua suunnitteluvaiheiden välillä. Käyttäjien palautteen kerääminen ei kuitenkaan ole yk-
sinkertaista, koska käyttäjät eivät ymmärrä abstrakteja järjestelmämäärityksiä, eivätkä osaa 
ennustaa miten järjestelmä vaikuttaa heidän työskentelyynsä. Näihin suunnittelun haasteisiin 
voidaan Banslerin ja Havnin mukaan vastata parhaiten iterointia tukevilla ketterillä suunnitte-
lumenetelmillä, kuten prototyypeillä ja pilottiprojekteilla. Prototyyppien ja pilottiprojektien 
hyödyntäminen tukee myös käyttäjien osallistumista suunnitteluun. (Bansler ja Havn 2010, 
637–638) 
 
Jim Highsmith (2009) on puolestaan kirjassaan Agile Project Management: Creating Innova-
tive Projects pohtinut ketterien kehitysmenetelmien soveltamista projektienhallintaan ja pro-
jektin toteuttajien johtamiseen. Highsmithin (2004, 255) mukaan joustava suunnittelu vaatii 
kokeilullisuuteen kannustamista ja muutosta perinteisiin asenteisiin, jotka korostavat tiukkaa 
suunnitelmallisuutta. Kokeiluun kannustaminen on tärkeää, koska sen kautta tapahtuva oppi-
minen on tehokas keino testata mitkä lähestymistavat toimivat ja mitkä eivät ja kehittää uusia 
innovaatioita. Ketterä projektinhallinta ja työntekijöiden oppimisen kannustaminen luovat 











Tutkin työssä, kuinka sähköisten asiakirjajärjestelmien tietosisällön suunnittelua voidaan no-
peuttaa ja tehdä joustavammaksi ketterien kehitysmenetelmien avulla ja miten tällainen kette-
rämpi suunnittelu vaikuttaa suunnittelun hallittavuuteen kokemattoman suunnittelijaryhmän 
näkökulmasta. 
 
Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
1. Miten lineaarista sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän tietosisällön suunnittelua voi 
ketterien kehitysmenetelmien avulla nopeuttaa ja tehdä joustavammaksi? 
2. Kuinka ketterien kehitysmenetelmien soveltamiseen pohjautuva suunnittelumalli vai-
kuttaa kokemattomien suunnittelijoiden kykyyn hallita suunnitteluprojektia? 
 
Työn hypoteesi on, että ketteriä kehitysmenetelmiä sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitte-
luun lisäämällä voidaan lisätä suunnittelun joustavuutta ja tulosten saavuttamisen nopeutta, ja 
että tämä lisää suunnittelun hallittavuutta kokemattomalle suunnittelijaryhmälle. 
 
Sähköisellä asiakirjajärjestelmällä (electronic records management system tai ERMS) tarkoi-
tetaan työssä ohjelmistoa, joka on suunniteltu erityisesti asiakirjojen hallintaan. Asiakirjoja 
käsitellään organisaatioissa myös niin sanotuissa liiketoimintajärjestelmissä, joita organisaati-
on työntekijät käyttävät työtehtäviensä suorittamiseen. Liiketoimintajärjestelmiä voivat olla 
esimerkiksi tietokantojenhallintaohjelmat tai verkkosisällön hallintaan käytetyt ohjelmistot. 
(National Archives of Australia 2001, A User’s Guide, 12) Tässä työssä tarkastelen vain säh-
köisten asiakirjajärjestelmien suunnittelua ja rajaan asiakirjojen käsittelyyn käytetyt liiketoi-
mintajärjestelmät pois tarkastelusta. 
 
Asiakirjahallinnan yhteydessä käytetään usein myös termiä asiakirjajärjestelmä (records sys-
tem). Asiakirjajärjestelmä on ISO 15489-1 -standardin suomenkielisen version mukaan ”tieto-
järjestelmä, joka ottaa talteen ja käsittelee asiakirjoja sekä mahdollistaa pääsyn niihin elinkaa-
ren kaikissa vaiheissa”. Määrittelyn termi ”tietojärjestelmä” tarkoittaa tässä yhteydessä paitsi 
ohjelmistoja, joissa asiakirjoja käsitellään, myös muita asiakirjojen hallintaan vaikuttavia teki-
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jöitä, kuten henkilöstöä ja erilaisia toimintaperiaatteiden ja standardien kaltaisia asiakirjahal-
linnan ohjausvälineitä. (Suomen standardisoimisliitto 2007, 9, 16–17) Samoin DIRKS-oppaan 
määritelmän mukaan asiakirjajärjestelmään luetaan paitsi asiakirjojen tuottamiseen ja hallin-
taan käytettävät tietojärjestelmät, myös asiakirjojen käyttäjät ja asiakirjahallinnan ammattilai-
set; käytänteet; vastuunjaot; ohjeistukset; muut välineet, joilla asiakirjahallintaa ohjataan; 
asiakirjahallintaan käytetyt laitteistot; asiakirjahallinnan ohjelmistot; muut välineet sekä itse 
asiakirjat (National Archives of Australia 2001, 12). Asiakirjajärjestelmä on siis laaja näke-
mys siitä, mikä vaikuttaa asiakirjojen hallintaan, eikä rajoitu vain ohjelmistoihin, joita käyte-
tään hallinnan apuna. 
 
Tässä työssä näkökulmani sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun ei ole niin laaja kuin 
ISO-standardissa ja DIRKS-oppaassa. Käsittelen vain asiakirjojen hallintaan tarkoitettujen 
ohjelmistojen tietosisällön suunnittelua. Tietosisällöllä tarkoitan sähköiseen asiakirjajärjes-
telmään laadittavia asiakirjahallinnan välineitä, kuten tehtäväluokitusta, metatietoja, prosessi-
kuvauksia ja muita sisältöjä, joiden avulla asiakirjoja hallitaan järjestelmässä ja joiden suun-
nittelussa asiakirja-ammattilaisilla on keskeinen vastuu. Suunnittelulla tarkoitan kaikkia raja-
ukseeni kuuluvia sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön tuottamiseen liittyviä toimenpi-
teitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tietosisällön konkreettinen tuottaminen ja tietosisällön testaa-
miseen käytettävien välineiden suunnittelu.  
 
En käsittele työssä sähköisen asiakirjajärjestelmän teknistä toteutusta, kuten ohjelmiston 
suunnittelua tai asentamista. En myöskään käsittele DIRKS-oppaassa esiteltyä asiakirjajärjes-
telmän kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun kuuluvaa kokonaisuutta, johon sisältyvät esi-
merkiksi asiakirjahallinnan strategioiden valinta, vanhojen järjestelmien analysointi ja muiden 
kuin sähköisen asiakirjajärjestelmän hyödyntäminen asiakirjojen hallinnassa.  Tarkoituksena 
on pitää malli konkreettisena ja kuvata niitä vaiheita, joissa järjestelmän tietosisältöä suunni-
tellaan ja ottaa laajempia näkökulmia mukaan vain siltä osin kun se on tietosisällön suunnitte-
lun kannalta tarpeellista. 
 
Aiempaa tutkimusta käsittelevässä luvussa esittelin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä tekee me-
netelmistä ketteriä. Tässä työssä tarkoitan ketterällä kehittämisellä suunnittelua, joka: 
 nopeuttaa tulosten saavuttamista 




Tuloksilla en tarkoita pelkästään järjestelmän valmistumista aktiivikäyttöön, vaan myös eri-
laisten välivaiheiden ja välitavoitteiden saavuttamista, kuten jonkun ennalta määrätyn koko-
naisuuden suorittamista valmiiksi niin, että voidaan siirtyä seuraavaan suunnitteluvaiheeseen 
tai aloittaa valmiiksi suoritetun vaiheen suunnittelu alusta entisten tulosten päälle. Joustavuu-
della tarkoitan sitä, miten suunnittelumalli sallii liikkumisen eri suunnitteluvaiheiden välillä 
myös muuten kuin lineaarisesti seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi arvioin toteutuksen jousta-
vuutta sen pohjalta lisääkö se suunnittelun käyttäjälähtöisyyttä, mikä tarkoittaa käytännössä 
useimmiten palautteen keräämistä käyttäjiltä. 
 
Käyttäjien korostaminen joustavuuden kriteerinä pohjautuu omiin kokemuksiini käyttäjien 
keskeisyydestä suunnittelussa ja kirjallisuudessa esitettyihin esimerkkeihin käyttäjien keskei-
syydestä suunnittelun onnistumisessa. Käyttäjänäkökulman korostaminen projekteissa auttaa 
tutkimusten mukaan tasapainon löytämistä suunnittelun joustavuuden ja projektin edistämisen 
välillä sekä edistää merkittävästi projektien toteuttamista eri osapuolia tyydyttävällä tavalla ja 
varmistaa osaltaan järjestelmän laadun toteutumista. (ks. esim. Kautz 2011, 231; Gunnlaugs-
dottir 2008, 23) Käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen myös siksi, että esimerkiksi Snyderin 
ja Coxin (1985, 64) mukaan aidosti lineaarisissa suunnittelumalleissa ei ole edes käytännössä 
mahdollista kerätä riittävästi käyttäjäpalautetta projektin edetessä. Suunnittelun hallittavuuden 
käsittelyssä pohdin sitä, miten käyttäjälähtöisyys vaikuttaa hallittavuuteen ja kuinka ketteriin 
kehitysmenetelmiin pohjautuva malli vertautuu lineaarisiin malleihin käyttäjien huomioimi-
sessa. 
 
Suunnittelun hallittavuudella tarkoitan työssä seuraavia asioita: 
 kuinka hallittaviin kokonaisuuksiin malli jakaa suunnittelua 
 miten malli vaikuttaa suunnittelijoiden mahdollisuuksiin kokeilla erilaisia lähestymis-
tapoja suunnitteluun 
 kuinka hyvin malli mahdollistaa suunnittelijoiden oppimisen, eli tiedon ja osaamisen 
hankkimisen suunnittelun vaatimuksista ja toteuttamisesta suunnittelun aikana 
 
Tarkastelen hallittavuutta erityisesti suunnittelijoiden näkökulmasta ja jätän muiden vaikutus-
ten, kuten hallittavuuden lisääntymisen vaikutukset muutosjohtamiseen, pois. Lisäksi koska 
käyttäjälähtöisyys on joustavuuden kriteerinä mallin rakentamisessa keskeinen, huomioin sen 




Pohdin työssä mallin pohjalta, onko oletettavaa, että suunnittelu muuttuu hallittavammaksi 
myös sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelussa ketterien kehitysmenetelmien avulla vai 
onko tällaisten järjestelmien suunnittelussa jotain erityispiirteitä, mikä tekee hallittavuuden 
lisäämisen vaikeaksi ja lineaarisen lähestymistavan järkevämmäksi. Tarkasteltavaksi näkö-
kulmaksi olisi voinut valita perustellusti useita muita keskeisiä ja yleisiä ongelmia asiakirja-
järjestelmien suunnittelussa, joihin ketterien kehitysmenetelmien soveltaminen olisi voinut 
auttaa, kuten Gunnlaugsdottirin (2008) tutkimuksessa esille tulleen johtamisen vaikutuksen tai 
käyttäjien kouluttamisen ja osallistamisen. Työn rajaamisen takia vain yhden näkökulman 





Tarkastelen ketterien kehitysmenetelmien soveltamista sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosi-
sällön suunnittelussa kehittämällä lineaarisia asiakirjahallinnan ohjeistuksia pohjana käyttäen 
uudenlaisen suunnittelumallin, johon lisään joustavuutta ja nopeutta ketterillä kehitysmene-
telmillä. Käytän mallin rakentamisen ja sen vaikutusten arvioinnin pohjana Evansin ja 
Rouchen (2006) informaatiojärjestelmän kehittämisen mallia, joka on suunniteltu tutkimus-
käyttöön tarkoitetun informaatiojärjestelmän toteuttamiseen. Evans ja Rouche ovat sovelta-
neet mallissaan niin sanottuja järjestelmäkehityksen tutkimusmenetelmiä (systems develop-
ment research methods) tutkimuskäyttöön tarkoitetun metatietorekisterin suunnitteluun. 
 
Evansin ja Rouchen mukaan tutkimuskäyttöön tarkoitetun järjestelmän suunnittelussa on 
kolme iteratiivista vaihetta:  
1. konseptin kehittäminen 
2. järjestelmän rakentaminen 
3. järjestelmän arviointi 
 
Konseptin rakentamisvaiheessa asetetaan tutkimuskysymys, jota järjestelmällä pyritään rat-
kaisemaan, ja määritellään toiminnallisuus- ja muut vaatimukset järjestelmälle. Tavoitteena 
on määritellä, millainen järjestelmästä tehdään ja mitä järjestelmäkehityksen ongelmaa järjes-
telmän luomisella pyritään ratkaisemaan. Konseptin rakentamisvaiheessa keskeistä on muiden 
tieteenalojen kirjallisuudesta löytyvien ideoiden hyödyntäminen järjestelmän suunnittelussa. 
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Konseptin rakentaminen on tutkimuskäyttöön tarkoitetun järjestelmän kehittämisessä keskeis-
tä, koska järjestelmän tavoitteena on testata jonkinlaista järjestelmämallia. Järjestelmän raken-
tamisvaiheessa luodaan konkreettisesti toimiva järjestelmä, jota voidaan käyttää ja testata. 
Viimeisessä järjestelmän arvioimisvaiheessa tarkkaillaan järjestelmän toimintaa esimerkiksi 
laboratorio- tai kenttätutkimuksella ja saatujen kokemusten ja arviointien pohjalta luodaan 
uusia teorioita siitä, miten järjestelmää voitaisiin kehittää. (Evans & Rouche 2006, 318–320) 
 
Oman mallini kehittelyssä en suorita konkreettista järjestelmän rakentamisvaihetta, joten mal-
li ei ole suoraan sovellettavissa, mutta perusrunko antaa lähtökohdan mallin kehittämiselle. 
Konseptin kehittäminen rakentuu Evansin ja Rouchen mallissa tutkimusongelman määrittelyl-
le, jonka pohjalta luodaan järjestelmä ja testataan, miten toteutettu malli vaikuttaa johonkin 
ennalta määriteltyyn tekijään. Tässä työssä rakennan ensin suunnittelumallin niin, että sovel-
lan ketteriä kehitysmenetelmiä lineaarisempiin sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelu-
malleihin.  Evansin ja Rouchen mallissa järjestelmän testaaminen tapahtuu käytännössä ra-
kentamalla testijärjestelmä, jonka avulla voidaan testata, miten järjestelmä toteutustapa vai-
kuttaa johonkin ennalta määriteltyyn tekijään. Omassa työssäni tämä tutkittava tekijä on mal-
lin vaikutus projektin suunnittelijoiden kykyyn hallita suunnitteluprojektia. Työn suppeudesta 
johtuen ei ole realistista, että toteuttaisin järjestelmän käytännössä ja testaisin sitä, vaan kor-
vaan työssä analyysiosan kirjallisuuden ja omien kokemusten pohjalta tapahtuvalla analyysil-
la. 
 
Mallin rakentamisen menetelmäni muistuttaa osittain myös Johnstonin (2004, 9–12) asiakirja-
järjestelmän kehittämisen tarkasteluun käyttämää menetelmää. Johnston hyödyntää niin sa-
nottua järjestelmän kehityksen tutkimusmetodia, jossa pyritään luomaan uudenlainen suunnit-
telumalli järjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Evansin ja Rouchen tavoin Johnstonin 
mallissa aloitetaan konseptin rakentamisesta, mikä tarkoittaa tutkimuskysymysten muotoilua 
ulkoisten lähteiden ja kriittisen ajattelun avulla. Tämän jälkeen rakennetaan itse malli, missä 
Johnston soveltaa niin sanottua aukkomallia (gap model). Aukkomallissa pyritään ensin tun-
nistamaan puutteita ja vahvuuksia aiemmissa järjestelmiensuunnittelumalleissa. Tämän jäl-
keen uuteen malliin lisätään vanhojen mallien vahvuudet ja korjataan havaittuja puutteita. 
Mallin kehittämisen jälkeen kerätään palautetta luodusta mallista ja palataan takaisin järjes-
telmän rakentamiseen saadun palautteen pohjalta. Tätä jatketaan niin monta kertaa, että saavu-




Omasta lähestymistavastani Johnstonin malli eroaa erityisesti siinä, että sen lähtökohtana on 
vanhojen mallien analysointi ja niiden aukkojen paikkaaminen. Evansin ja Rouchen malliin 
pohjautuvassa menetelmässäni pyrin vastaamaan asettamiini kysymyksiin luomalla tietyillä 
kriteereillä (nopeus ja joustavuus) mallin ja sen jälkeen tutkin, miten se vaikuttaa tutkittavaan 
ilmiöön (suunnittelun hallittavuus kokemattomalla suunnitteluryhmällä). 
 
 
3.3 Ketterän kehityksen menetelmien soveltaminen 
 
Mallin rakentamisessa pyrin rajaamaan tarkastelua soveltamalla vain keskeisimpiä informaa-
tiojärjestelmien suunnittelussa käytettyjä ketteriä kehitysmenetelmiä. Aiemmin tutkimuksen 
käsittelyn yhteydessä toin esille, miten ketterät kehitysmenetelmät ovat laaja joukko erilaisia 
lähestymistapoja suunnitteluun ja niitä voidaan yhdistellä lukuisin eri tavoin laajemmiksi 
suunnittelumalleiksi. Tämän laajuuden takia tarkastelua täytyy rajata vain joihinkin keskeisiin 
ketterän kehityksen menetelmiin. Koska Jainin ja Chandrasekaranin (2009, 32–33) mukaan 
evolutionaarinen kehitysmalli on eri malleista ketterimpiä, hyödynnän tarkastelun pohjana sen 





Lisäksi korostaakseni mallin rakentamisessa käyttäjänäkökulmaa, tarkastelen kahta ketterien 
kehitysmenetelmien kanssa usein sovellettua ja niiden kanssa hyvin yhteensopivaa suunnitte-
lun testausmenetelmää (Johnston 2004, Bansler & Havn 2010): 
 pilottiprojekteja 
 jatkuvaa arviointia 
 
Iteroinnin ohella evolutionaarisessa mallissa prototyyppien hyödyntäminen on keskeistä. Pro-
totyyppejä käytetään usein ketterän kehityksen menetelmien osana, koska iteraatioiden tavoit-
teena ei lineaaristen mallien tavoin yleensä ole lopullinen järjestelmä, vaan lähempänä tavoi-
teltua lopputulosta oleva välivaihe. Välivaiheen tulosten testaaminen vaatii konkreettisia väli-
neitä ja tähän käytetään usein prototyyppejä, joilla voidaan havainnollistaa saavutettuja tulok-
sia. Sähköisten asiakirjajärjestelmien tietosisällön suunnittelussa prototyypit voivat olla esi-
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merkiksi erilaisia kokeilujärjestelmiä, joissa senhetkistä suunnittelun tilannetta voi kokeilla 
käytännössä.  
 
Ketterille kehitysmenetelmille tyypillistä on myös projektien osittaminen, eli jakaminen pie-
nempiin ja hallittavampiin kokonaisuuksiin. Myös evolutionaarisessa kehittämismallissa käy-
tetään osittamista ja hyödynnän sen osittamismallia tarkastelun pohjana. Osittamiseen liittyen 
evolutionaarinen lähestymistapa hyödyntää työvaiheiden rinnakkaista suorittamista. Rinnak-
kainen suorittaminen tarkoittaa sitä, että suunnittelukokonaisuuden eri osia suoritetaan sa-
maan aikaan sen sijaan, että seuraava suunnittelukokonaisuuden osa aloitettaisiin vasta sitten, 
kun edellinen on kokonaan valmis. Rinnakkaista suorittamista ei kirjallisuuden perusteella 
hyödynnetä informaatiojärjestelmien suunnittelussa niin paljoa kuin ohjelmistoprojekteissa ja 
en tämän takia käsittele sitä omana kokonaisuutenaan, mutta hyödynnän kuitenkin sitä, jos se 
on luontevaa. 
 
Pilottiprojekteja käytetään prototyyppien tavoin järjestelmän testaamiseen ja palautteen ke-
räämiseen. Pilottiprojektit ovat kuitenkin yleensä prototyyppien rakentamista ja testaamista 
laajempia kokonaisuuksia, joissa jotakin suunnittelun kokonaisuutta testataan käyttäjien ai-
dossa toimintaympäristössä huolellisesti suunnitellulla testijärjestelmällä. Pilottiprojektit eivät 
tiukasti tulkittuna ole ketterän kehityksen menetelmiä, mutta niitä hyödynnetään usein niiden 
yhteydessä, kun halutaan laajemmin tietoa järjestelmän suunnittelusta. En käsittele työssä 
tarkemmin pilottiprojektien toteuttamista, mutta pohdin niiden käyttömahdollisuuksia erilaa-
juisten suunnittelukokonaisuuksien testaamisessa.  
 
Jatkuva arviointi on puolestaan erityisesti laadunhallinnan väline, sillä sen avulla pyritään 
arvioimaan suunnittelun eri vaiheissa sitä, miten suunnittelu vastaa sille asetettuihin tavoittei-
siin ja käyttäjien tarpeisiin. Jatkuvassa arvioinnissa korostetaan käyttäjien antamaa palautetta 
ja luovutetaan heille konkreettisesti valtaa suunnittelupäätöksiin. Ajatuksena on, että arvioin-







3.4 Mallin rakentaminen 
 
Aloitan suunnittelumallin rakentamisen luomalla mallin pohjaksi rungon, eli tärkeimmät 
suunnitteluvaiheet, joita sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelu vaatii. Run-
gon rakentamisessa karsin suunnittelun vaiheita niin, että runko pysyy tiiviinä ja hallittavana. 
Otan mukaan vain sellaiset vaiheet, jotka ovat tietosisällön tuottamisen kannalta keskeisiä ja 
ketterien kehitysmenetelmien soveltamisen kannalta mielekkäitä. Yksittäisten suunnitteluvai-
heiden mukaan ottamisella pyrin konkretisoimaan tarkastelua, koska muuten ketteryyden li-
sääminen jää kovin pinnalliseksi ja etäiseksi konkreettisista suunnitteluvalinnoista.  
 
Mallin rungon rakentamisen jälkeen sovellan erilaisia ketterän kehityksen menetelmiä mallin 
rungon päälle. Sovellan ketteriä kehitysmenetelmiä koko tietosisällön suunnittelun, pienempi-
en osakokonaisuuksien ja yksittäisten suunnittelun vaiheiden tasolla. Ketterän kehityksen me-
netelmien soveltamisen malliin toteutan etsimällä ensin kirjallisuudesta esimerkkejä siitä, 
miten menetelmiä voi soveltaa suunnitteluun. Tämän jälkeen lisään näitä sovellustapoja mal-
liini, jos ne lisäävät tietosisällön suunnittelun nopeutta ja joustavuutta. Jos nopeuden ja jous-
tavuuden tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa tai näiden kriteerien pohjalta ei ole muuten 
mielekästä arvioida ketterän kehityksen menetelmän soveltamisen toimivuutta, arvioin loogi-
sesti ja omien kokemusteni pohjalta, toimiiko lähestymistapa tietosisällön suunnittelussa. 
 
Käytännössä rakennan mallin niin, että otan tarkasteluun yksi kerrallaan jonkin ketterän kehi-
tyksen menetelmän ja käsittelen tämän menetelmän soveltamista sähköisen asiakirjajärjestel-
män tietosisällön suunnitteluun irrallaan muiden menetelmien soveltamisesta. Sovellan yksit-
täisiä menetelmiä siis pääosin pelkän mallin rungon päälle. En esimerkiksi ota iteroinnin kä-
sittelyssä malliin jo pilottiprojektien käsittelyssä lisättyjä osioita. Olen valinnut tämän toteu-
tustavan toisaalta siksi, että se pitää käsittelykokonaisuudet selkeämpinä ja toisaalta siksi, että 
kaikkien osien vaikutusta toisiinsa on vaikeaa arvioida ennen kuin eri menetelmien sovellus-
mahdollisuudet ovat laajemmin selvillä.  
 
Teen erillisen käsittelyn pääsääntöön kuitenkin jonkin verran poikkeuksia silloin, jos käsitel-
tävää menetelmää on mielekkäämpää soveltaa jo aiemmin esitellyn menetelmän sovellustavan 
päälle. Esimerkiksi osittamisen käsittelyssä valitut osittamisen tavat vaikuttavat siihen, miten 
iterointia on järkevää soveltaa tai millaisille kokonaisuuksille pilottiprojekteja voidaan toteut-
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taa. Tällaisissa tapauksissa pohdin myös eri menetelmien yhteyksiä ja piirrän aiemmin hah-
motetut menetelmien sovellukset näkyviin mallia esittäviin kuvioihin. 
 
Koska en rakenna mallia luvuissa toistensa päälle, yksittäisten menetelmien sovelluslukujen 
jälkeen yhdistän lopuksi eri menetelmät kokonaismalliksi omassa luvussaan. Kokonaismallin 
rakentamisessa sovitan yksittäisiä menetelmiä käsittelevissä luvuissa esitellyt menetelmien 
sovellustavat yhteen ja luon yhden kokonaismallin, jossa näkyvät eri menetelmien vaikutukset 
toisiinsa.  
 
Hahmotan mallin rakentamista ja erilaisten menetelmien soveltamista malliin esittämällä aina 
jokaisen sovellustavan yhteydessä kuvion siitä, miten sovellus liitetään malliin. Käytän kuvi-
oiden piirtämisessä seuraavia elementtejä: 
 
 
Kuvio 1. Suunnittelumallin kuvauksissa käytettävät elementit 
 
Laatikot kuvaavat yksittäisiä vaiheita, kuten iteraation vaatimusmäärittelyä tai tehtäväluoki-
tuksen laatimista. Yhtenäisellä viivalla piirretyt nuolet yhdistävät vaiheita, jotka tietosisällön 
suunnittelussa on aina suoritettava. Katkoviivanuolet puolestaan kuvaavat sellaisia suunnitte-
lun kohtia, joista voidaan suorittaa iteraatio. Katkoviivanuolia käytetään kuvaamaan myös 
prototyyppien tai pilottiprojektien käyttämisen mahdollisuutta. Prototyypeissä ja pilottiprojek-
teissa on käytetty iteroinnin kanssa samaa symbolia siksi, että prototyypit ja pilottiprojektit 
 27 
 
sisältävät mallissa aina myös iteroinnin mahdollisuuden. Pisteistä muodostuvat nuoliviivat 
kuvaavat mallissa sitä, miten joitain suunnittelun osia voidaan käyttää hyödyksi myöhemmäs-
sä suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa prototyyppien hyödyntämistä toisten proto-
tyyppien luomisessa. Salmiakkikuvio kuvaa työssä tarkastuspistettä, jossa tarkastetaan ovatko 
kaikki suunnittelun osat toteutettu niin, että suunnittelussa voidaan edetä seuraavaan vaihee-
seen. Katkoviivan sisään kuvatut suunnitteluvaiheet puolestaan kuvaavat jotain suunnittelun 
osakokonaisuutta, joka on syntynyt suunnittelun osittamisen seurauksena. Tällaisia osakoko-
naisuuksia käytetään työssä kuvaamaan sitä, miten suunnittelua voi jakaa osiin ja kohdistaa 
erilaisia ketterän kehityksen menetelmiä myös näihin osakokonaisuuksiin koko suunnittelun 
ja yksittäisten vaiheiden ohella. 
 
 
3.5 Kirjallisuuden hyödyntäminen tutkimusprosessissa 
 
Tutkimuksen toteuttamisessa tarvitsen lähteitä neljään eri tarkoitukseen:  
 mallin rungon rakentamiseen 
 valittujen ketterän kehityksen menetelmien soveltamistapojen kartoittamiseen 
 menetelmien soveltuvuuden arviointiin asettamieni kriteerien pohjalta 
 mallin suunnittelun hallittavuuteen aiheuttamien vaikutusten arviointiin 
 
Käytän mallin rungon rakentamisessa DIRKS-ohjeistusta (National Archives of Australia 
2001) ja arkistolaitoksen AMS-opasta (Kansallisarkisto 2012). Valitsin DIRKS:n ja AMS-
oppaan rungon pohjaksi siksi, että ne täydentävät hyvin toisiaan. DIRKS on yleisemmän tason 
kuvaus asiakirjajärjestelmän suunnittelusta ja suunnitteluprojektin eri vaiheista ja AMS-opas 
käsittelee yksityiskohtaisemmin tietosisällön suunnittelua. 
 
DIRKS-ohjeistus on paitsi yksi harvoja laajemmin asiakirjahallinnan suunnittelua käsitteleviä 
ohjeistuksia, se myös kuvaa selkeästi sitä, millaisista vaiheista asiakirjahallinnan suunnittelu 
koostuu. Tämän pohjalta pystyn hahmottamaan paremmin sitä, millaisia vaiheita suunnittelus-
sa yleisesti käydään läpi ja asettaa niiden pohjalta yleisiä suunnittelun vaiheita ja rajoja myös 
tietosisällön suunnittelulle.  DIRKS-ohjeistus toimii rungon rakentamisessa mallina siitä, mil-
laisia perusvaiheita asiakirjajärjestelmän suunnitteluprojektiin sisältyy. DIRKS:n lisäetuna on 
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myös se, että siinä on jossain määrin sovellettu myös ketterän kehityksen menetelmiä ja näitä 
sovelluksia voi käyttää mallina myös eri menetelmien soveltamista käsittelevissä luvuissa. 
 
AMS-oppaan olen valinnut rungon rakentamiseen, koska DIRKS:n suunnittelun ohjeistus on 
niin yleisluontoinen, että siinä ei käsitellä asiakirjajärjestelmän suunnittelun yksityiskohtia, 
kuten työssä käsittelemääni tietosisällön tuottamista. DIRKS pyrkii vain kuvaamaan laajem-
mat suunnittelun vaiheet, joita tarvitaan asiakirjajärjestelmän kokonaisvaltaisessa suunnitte-
lussa. AMS-opas kuvaa asiakirjahallinnan suunnittelusta huomattavasti DIRKS:iä kapeam-
man osa-alueen. Se kuvaa pääosin sitä, millaista tietosisältöä Suomessa asiakirjahallinnan 
välineenä laajasti käytettyihin arkistonmuodostussuunnitelmiin pitää suunnitella. Arkiston-
muodostussuunnitelmien tietosisältöä voidaan käyttää myös sähköisen asiakirjajärjestelmän 
tietosisällön pohjana ja siksi AMS-oppaan kuvaama tietosisällön tuottaminen sopii myös tä-
män työn näkökulmaan. AMS-oppaan pohjalta kuvaan siis mallin runkoon varsinaisen tietosi-
sällön tuottamisen vaiheet DIRKS:n yleisten vaiheiden sisälle. 
 
AMS-opas jakaantuu kahteen osaan: paperiasiakirjoihin suunnitellun AMS:n ja sähköisten 
asiakirjojen hallinnan erityispiirteet huomioivan AMS:n toteuttamiseen. Vaikka työssä tutkin 
sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnittelua, hyödynnän lähinnä AMS-oppaan paperiasiakir-
jojen käsittelyä sisältävää osaa. Tietosisällön suunnittelun perusvaiheet on kuvattu tarkemmin 
paperiasiakirjoja koskevassa osiossa ja se soveltuu siksi paremmin mallin rungon suunnitte-
luun. AMS-oppaan sähköisen asiakirjajärjestelmän toteutusta kuvaavassa osassa lähinnä täy-
dennetään paperiasiakirjoja koskevaa osuutta. Nämä täydennykset, kuten rekisteröinti, käsitte-
lyprosessien ohjaaminen tai versioiden hallinta, eivät ole tarpeellisia mallin rungon rakenta-
misessa, koska ne käsittelevät lähinnä sähköisen asiakirjajärjestelmän toiminnallisuuden ja 
asiakirjojen hallinnan toteuttamista, eivät tietosisällön tuottamista. 
 
Kirjallisuuden hyödyntäminen suunnittelumallin rakentamisessa jakaantuu luvun alussa esit-
tämäni jaottelun mukaisesti kahteen osaan. Ensin etsin valitsemastani kirjallisuudesta erilaisia 
tapoja soveltaa ketteriä kehitysmenetelmiä ja mikäli tällaisen lähestymistavan soveltaminen 
tuntuu mahdolliselta ja loogisesti mielekkäältä, sijoitan sen malliin. Tämän jälkeen arvioin 
kirjallisuuden tuella esitetyn sovelluksen järkevyyttä ja vaikutuksia suunnittelun nopeuteen ja 
joustavuuteen. Kirjallisuutta käytetään tarkastelussa siis kahdessa roolissa: menetelmien so-
veltamistapojen tunnistamisessa ja soveltamisen vaikutusten arvioinnissa. Osaa kirjallisuudes-
ta käytän molemmissa rooleissa, koska ne käsittelevät sekä menetelmien soveltamista, että 
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arvioivat niitä. Soveltamisen arviointi pohjautuu kirjallisuuden lisäksi myös omiin kokemuk-
siini sähköisten asiakirjajärjestelmien suunnittelusta ja käyttämisestä.  
 
Myös mallin rakentamisen jälkeen seuraava mallin vaikutusten arviointi suunnittelun hallitta-
vuuteen pohjautuu kirjallisuuden hyödyntämiseen ja omiin kokemuksiini. Erona mallin raken-
tamisessa käytettyyn kirjallisuuteen on se, että hyödynnän kirjallisuutta laajemmin verrattuna 
mallin rakentamiseen, koska hallittavuuden arviointia ei käsitellä ketterän kehityksen mene-
telmiä käsittelevässä kirjallisuudessa riittävästi tarkastelun toteuttamiseen.  
 
Etsin mallin rakentamisessa käyttämääni kirjallisuutta pääosin muilta tieteenaloilta, koska 
ketterää kehitystä on käsitelty asiakirjahallinnan tutkimuksessa niin vähän. Lähinnä hyödyn-
nän tietojenkäsittelytieteen ja hallintotieteiden kirjallisuutta, joissa ketterien kehitysmenetel-
mien hyödyntämistä järjestelmäsuunnittelussa on käsitelty eniten. Olen etsinyt kirjallisuuden 
neljän työssä hyödynnetyn ketterän kehityksen menetelmän – osittamisen, prototyyppien, pi-
lottiprojektien ja iteroinnin – pohjalta. Pääosin työssä käytetty kirjallisuus koostuu tämän ta-
kia yleisten ketterää kehitystä kuvaavien artikkeleiden lisäksi yksittäisiä menetelmiä ja niiden 
käyttöä kuvaavista artikkeleista. 
 
Valitsin jokaista menetelmää kohti kolme kirjoitusta, joiden arvioin kattavimmin käsittelevän 
käsittelemieni menetelmien perustekniikoita. Ensimmäisen analyysikierroksen jälkeen valitsin 
vielä tarpeen mukaan maksimissaan kaksi menetelmiä käsittelevää kirjoitusta lisää. Kirjalli-
suuden valinnassa käsittelin prototyyppejä ja iterointia yhtenä kategoriana, koska niitä käsitte-
levä kirjallisuus limittyy artikkeleissa vahvasti toisiinsa ja kaikki näitä menetelmiä hyödyntä-
vät perusteokset käsittelevät molempia menetelmiä. Samoin pilottiprojektit ja jatkuva arvioin-
ti ovat yhdessä, koska käsittelen jatkuvaa arviointia vaihtoehtona pilottiprojektien toteuttami-
selle ja käyttäjien tuomiselle vahvemmin suunnitteluun ja näitä käsittelevä kirjallisuus on tä-
män takia paljolti päällekkäistä. Peruskirjoitusten lisäksi hyödynnän kaikkien menetelmien 
käsittelyssä DIRKS-ohjeistusta ja AMS-opasta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Käytetyt kirjoitukset menetelmittäin: 
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 Collyer, Simon & Warren, Clive & Hemsley, Bronwyn & Stevens, Chris 2010. Aim, 
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Journal, September 2010, 108–121. 
 30 
 
 Jain, Rashmi & Chandrasekaran, Anithashree 2009. Rapid System Development 
(RSD) Methodologies: Proposing a Selection Framework. Engineering Management 
Journal, vol. 21 no. 4, 30–35. 
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Project Management. IEEE Software, vol. 2 no. 3, 43–49. 
 
Pilottiprojektit ja jatkuva arviointi: 
 Bansler, Jørgen & Havn, Erling 2010. Pilot implementation of health information sys-
tems: Issues and challenges. International Journal of Medical Information, vol. 79 no. 
9, 637–648. 
 Glass, Robert 1997. Pilot Studies: What, Why, and How. Journal of Systems and 
Software, vol. 36, no. 1, 85–97. 
 Johnston, Gary 2004. Applying IS development techniques to improve the quality of 
Records Management systems. 
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Prototyypit ja iteroiminen: 
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 Rzevski, George 1984. Prototypes versus pilot systems: strategies for evolutionary in-
formation system development. Julkaistu teoksessa R. Budde, K. Kuhlenkamp, L. 
Mathiassen, L. Züllighoven (toim.). Approaches to Prototyping. Springer, Heidelberg, 
341–356. 
 
Olen kirjallisuuden valinnassa pyrkinyt löytämään tasapainon sen välillä, että työ pysyy hallit-
tavana ja toisaalta, että jokaisen menetelmän soveltamisessa ja vaikutusten arvioinnissa mene-
telmien perussoveltaminen tulisi käytyä riittävän perusteellisesti läpi. Vaikka olen valinnut 
menetelmää kohden tietyn määrän kirjallisuutta, useissa artikkeleissa käsitellään useampaa 
työssä sovelletuista menetelmistä ja siksi myös kirjallisuutta on sovellettu monin paikoin 
myös muihin menetelmiin kuin siihen, minkä alueelta kirjallisuus on valittu. Mallin rakenta-
miseen valitun kirjallisuuden lisäksi olen hyödyntänyt käsittelyssä myös muuta kirjallisuutta 
tarpeen mukaan, mutta kolme peruskirjoitusta ja lisäkirjoitukset muodostavat mallin rakenta-
misen ja asetettujen kriteerien täyttymisen analysoinnin pohjan. 
 
Mallin vaikutusten arvioinnissa suunnittelun hallittavuuteen käytetyn kirjallisuuden olen va-
linnut joustavammin ja laajemmasta aineistosta, koska aihetta käsittelevää kirjallisuutta on 
vaikeampaa löytää ja yksittäiset teokset käsittelevät aihetta usein vain lyhyesti. Käytetty kir-
jallisuus koostuu ketterän kehityksen menetelmien vaikutuksia arvioivan kirjallisuuden ohella 
asiakirjahallinnan kirjallisuudesta ja erilaisista asiakirjahallinnan ja ketterän kehityksen case-
tutkimuksista, joissa käsitellään projektien toteuttamista ja niistä saatuja kokemuksia. 
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4 UUDEN MALLIN KEHITTELY 
 
Tässä luvussa rakennan sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelumallin. Luvun 
ensimmäisessä alaluvussa 4.1 esittelen tarkemmin DIRKS-ohjeistuksen ja AMS-oppaan sekä 
rakennan niiden pohjalta mallille rungon, jossa on kuvattu keskeiset tietosisällön tuottamisen 
vaiheet ja ketterien kehittämismenetelmien soveltamisen kannalta tarpeelliset yleiset suunnit-
telun toteutuksen vaiheet. Rungon rakentamisen jälkeen sovellan seuraavissa alaluvuissa yksi 
kerrallaan valitsemiani ketterän kehityksen menetelmiä mallin runkoon ja arvioin menetelmi-
en soveltuvuutta tietosisällön suunnitteluun sen perusteella, miten ne vaikuttavat suunnittelun 
nopeuteen ja joustavuuteen. Kun olen tarkastellut yksi kerrallaan ketterien kehitysmenetelmi-
en soveltamista malliin, kokoan näistä yksittäisistä vaiheista viimeisessä alaluvussa suunnitte-
lun kokonaismallin, jossa sovitan eri menetelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. 
 
 
4.1 Mallin perusrakenne 
 
4.1.1 DIRKS, AMS-opas ja niiden yhteys 
 
DIRKS-ohjeistuksessa kuvataan, kuinka organisaatio voi suunnitella asiakirjahallinnan strate-
gian ja sen toteuttamiseen vaadittavat välineet sekä huomioida muut strategian toteuttamisen 
kannalta keskeiset tekijät, kuten käyttäjät. DIRKS:n asiakirjahallinnan suunnittelun kokonai-
suudessa asiakirjahallinnan välineiden suunnittelu on vain yksi vaihe: 
 




DIRKS-mallissa varsinainen asiakirjahallinnan välineiden suunnittelu tapahtuu vasta vaihees-
sa F, jossa suunnitellaan asiakirjajärjestelmä, joka DIRKS:n tapauksessa tarkoittaa myös asia-
kirjojen hallinnan välineiden suunnittelua. Tietosisällön suunnittelu jakaantuu mallissa use-
ampaan paikkaan, koska liiketoimintojen analysointi toteutetaan jo B-vaiheessa vaiheen C 
suorittamista varten. AMS-oppaassa tietosisällön tuottaminen on puolestaan kuvattu yhtenä 
toisiaan seuraavista vaiheista koostuvana kokonaisuutena: 
 
 
Kuvio 3. AMS-oppaan etenemiskaavio 
 
DIRKS-malliin sijoittuna tämä tietosisällön suunnittelu olisi luontevinta sijoittaa vaiheen F 
alle, jossa asiakirjahallinnan välineet suunnitellaan. AMS-oppaan vaiheet eivät sinällään olisi 
näin suoraviivaisesti sovellettavissa, koska DIRKS:ssä liiketoimintojen analysointi suoritetaan 
aiemmin ja myös AMS-oppaan loppuvaiheen käyttöönoton ja ylläpidon vaiheet tulevat 
DIRKS:ssä vasta seuraavissa vaiheissa. AMS-oppaan ja DIRKS:n yhteensopivuus on kuiten-
kin oman työnsä aihe ja kysymys ei ole olennainen tämän työn kannalta, koska mallia ei ole 
tarkoitus rakentaa kummankaan ohjeistuksen kanssa yhteensopivaksi, vaan hahmottaa vain 
niiden pohjalta tarpeelliset vaiheet. Karkeasti AMS-opas voisi kuitenkin DIRKS:iin piirretty-
nä sijoittua näin: 
 




Tietosisällön laatiminen on yksi pieni osa DIRKS:n kokonaisuutta ja asiakirjajärjestelmän 
suunnittelussakin vain yksi järjestelmän suunnittelun osista. Lisäksi tietosisällön laatiminen 
on vain sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelun osa, ei kokonainen F-vaiheen kokonai-
suus itsessään. 
 
Sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelun kannalta konkreettiset suunnittelu-
vaiheet tapahtuvat siis lähinnä AMS-oppaan kuvaamissa vaiheissa. Myös DIRKS:ssä kartoite-
taan vaiheessa B organisaation liiketoiminnot, joka vastaa AMS-oppaan tehtävien ja käsitte-
lyvaiheiden kartoittamista. Molemmissa ohjeistuksissa myös laaditaan tehtäväluokitus tämän 
kartoituksen pohjalta. Muuten DIRKS ei ota kantaa sähköisen asiakirjajärjestelmän tai min-
kään asiakirjahallinnan välineen tietosisällön tuottamisen yksityiskohtiin. 
 
 
4.1.2 Mallin runko 
 
Tietosisällön tuottamisen vaiheet voi siis ottaa edellisen luvun käsittelyn perusteella pelkäs-
tään AMS-oppaasta. Konkreettisen suunnittelun kannalta AMS-oppaan kuvaus alkaa kuiten-
kin ”tyhjästä” siinä mielessä, että se ei ota mitenkään kantaa siihen, mitä ennen tietosisällön 
suunnittelua tehdään. Tämä johtuu siitä, että AMS-opas pyrkii vain kuvaamaan tietosisällön 
kartoittamisen vaiheet, ei ottamaan kantaa käytännön toteutukseen.  
 
Tämän työn suunnittelumallissa on kuitenkin tarpeellista esittää jonkinlainen lähtöpiste suun-
nittelulle, jossa määritellään suunnittelun tavoitteet ja tehdään muut konkreettista suunnittelua 
edeltävät toimet. DIRKS:ssäkään ei oteta kantaa tarkasti siihen, miten eri vaiheiden aloitus-
vaihe toteutetaan, mutta DIRKS:n esikartoitusvaihe A on itsessään eräänlainen laajempi 
suunnittelun käynnistämisvaihe ja sen soveltaminen myös pienemmässä mittakaavassa tietosi-
sällön tuottamisessa on hyvä lähtökohta. DIRKS:n vaiheessa A kerätään tarvittavaa taustatie-
toa projektin tarpeisiin, kartoitetaan organisaation vahvuuksia ja heikkouksia sekä luodaan 
johdolle suunnitelma projektin toteuttamisesta (National Archives of Australia 2001, 4, 2A). 
Käytännössä esikartoituksessa selvitetään asiakirjahallinnan nykytilanne ja arvioidaan järke-
viä kehittämiskohteita. Esisuunnittelun pohjalta voidaan arvioida onko sähköisen asiakirjajär-
jestelmän käyttöönotto tai kehittäminen edes mielekästä organisaation tarpeisiin ja mitä ta-




Tietosisällön suunnittelun esisuunnittelun ei tarvitse olla tietosisällön suunnittelun kaltaisessa 
rajatummassa kokonaisuudessa näin kattavaa. Ketterien kehitysmenetelmien soveltamisen 
kannalta on järkevää pitää yksittäisiä iteraatioita koskevat etukäteissuunnittelut kevyinä. Esi-
merkiksi Alavi (19–20) on todennut, että vaatimusmäärittelyvaiheen on tarkoitus olla kette-
rässä kehittämisessä kevyt, että suunnittelu voidaan aloittaa nopeasti. Voimakkaasti iteratiivi-
sissa prosesseissa tällainen kevyt vaatimusmäärittely on hänen mukaansa tärkeää. Collyerin et 
al. (2010, 109) mukaan iteratiivisessa kehittämisessä ajatuksena on, että suunnittelu aloitetaan 
vain hyvin yleisen tason kehyssuunnitelmasta ja suunnitelman yksityiskohtia täydennetään 
suunnitellun edetessä sitä mukaa, kun niistä opitaan enemmän. Suunnittelun yksityiskohtia 
voidaan hankkia esimerkiksi testaamisella, prototyypeillä, pilottiprojekteilla ja rinnakkaisilla 
kokeilla eri lähestymistavoista. 
 
Silti myös tietosisällön ketterässä kehittämisessä on DIRKS:n esisuunnittelun tavoin arvioita-
va esimerkiksi suunnittelun etenemistä palautteen pohjalta, tarkasteltava kehittämiskohteita ja 
määriteltävä taustatietojen pohjalta tavoitteet suoritettavalle suunnittelukokonaisuudelle. Jon-
kinlainen suunnittelua edeltävä vaatimusmäärittely on käytännössä aina tarpeellinen, että 
suunnittelua voidaan ohjata jotain tavoitetta kohti. Tietosisällön suunnittelussa esitutkimus-
termi ei ehkä kuvaa kovin hyvin nopeaa vaatimusten määrittelyä ja muita suunnittelua ohjaa-
via toimenpiteitä. Tämän takia käytän termiä vaatimusmäärittely kuvaamaan yksittäisen 
suunnittelukokonaisuuden alussa suoritettavaa aloitusvaihetta. 
 
Suunnittelun alkuvaiheen lisäksi asetan mallissa suunnittelun tarkastelulle myös konkreettisen 
päätepisteen, koska tämän avulla on selkeämpää hahmottaa, miten tietosisällön suunnittelu 
sijoittuu laajempaan sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun, johon kuuluvat muun mu-
assa sähköisen asiakirjajärjestelmän tekninen toteuttaminen. DIRKS:ssä suunnittelu päättyy 
varsinaisesti järjestelmän käyttöönottoon päivittäisessä työssä. Tämä on looginen päätepiste 
myös tietosisällön tarkastelulle. En sinällään käsittele käyttöönottoa, eikä se kuulu varsinai-
seen tietosisällön suunnitteluun, mutta se toimii selkeänä loppurajauksena tarkastelulle. Li-
säksi esimerkiksi pilottiprojektit edeltävät usein juuri käyttöönottoa ja ne on selkeää piirtää 
suhteessa siihen. Käytännössä ketteriä kehitysmenetelmiä sovelletaan yleensä niin, että suun-
nittelu ei pääty järjestelmän käyttöönottoon, vaan jatkuu myös sen jälkeen. Otan tämän huo-
mioon menetelmien soveltamisessa tarpeen mukaan, mutta kuvioissa rajaan tarkastelun lop-




Kuvio 5. Mallin alku- ja päätepisteet DIRKS:n pohjalta  
 
Varsinaiset tietosisällön kuvaamisen vaiheet valitsen AMS-oppaasta. Tämän työn kannalta 
AMS-oppaan kaikkien tietosisällön tuottamisen vaiheiden kuvaaminen sellaisenaan ei kuiten-
kaan ole mielekästä yksityiskohtaisuuden takia ja otan malliin vain keskeiset vaiheet. AMS-
oppaassa tietosisällön suunnittelu alkaa tehtävien, käsittelyvaiheiden ja asiakirjatyyppien 
suunnittelusta. Tämä vaihe on keskeinen käytännössä aina asiakirjahallinnan suunnittelussa ja 
sisällytän sen siksi mallin runkoon. Asiakirjatyyppien kartoitus on AMS-oppaassa sidottu 
tehtävien ja prosessien kuvaamiseen ja siksi myös sen ottaminen mukaan selkeyttää tarkaste-
lua. AMS-oppaan ja DIRKS:n etenemiskaavioissa ei ole piirretty näkyviin tehtäväluokituksen 
muodostamista tehtävien ja prosessien kartoituksen pohjalta, mutta sekin on vaihe, joka käy-
tännössä aina suoritetaan suunnittelussa ja on loogista lisätä malliin tehtävien ja käsittelyvai-
heiden suorittamisen ohella. 
 
Tehtävien, prosessien ja asiakirjatyyppien kuvaamisen ohella kaikki muut AMS-oppaan ku-
vaamat tietosisällön tuottamisen vaiheet ovat erilaisten asiakirjojen hallinnan metatietojen 
tuottamista koskevia ja näitä metatietoja voidaan yhtälailla soveltaa myös sähköisessä asiakir-
jajärjestelmässä. Näitä metatietoja ovat esimerkiksi asiakirjojen säilytysajat, julkisuus- ja sa-
lassapitotiedot, säilytyspaikka, asiakirjojen henkilötietoluonne, säilytysmuoto ja suojeluluok-
ka. Koska erilaisten asiakirjojen metatietojen suunnittelu ei eroa suunnitteluprosessina paljoa 
toisistaan, käsittelen metatietojen tuottamista mallissa tiivistettynä ottamalla malliin näkyviin 
vain säilytysaikojen määrittelyn. Lisäksi koska tarkoituksena on tarkastella yleisemmällä ta-
solla sitä, miten sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelua voi tehostaa ketteril-
lä kehitysmenetelmillä, metatietojen karsimisen lisäksi jätän mallista pois rekisteröinnin 
suunnittelun ja käsittelyprosessien ohjaamisen suunnittelun, joka on AMS-oppaassa esitetty 
sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa käsittelevässä osiossa.  
 
Pyrin rajauksilla pitämään mallin rungon yksinkertaisena ja yleisluontoisena, että pystyn sel-
keästi kuvaamaan ketterien kehitysmenetelmien soveltamista keskeisimpiin tietosisällön tuot-
tamisen vaiheisiin. Tarkoitus on pitää ketterät kehitysmenetelmät tarkastelussa keskeisinä 
niin, että voin käsitellä niitä monipuolisesti sen sijaan, että kävisin yksityiskohtaisesti läpi 
kaikki mahdolliset tietosisällön tuottamisen vaihtoehdot ja kansalliset erityispiirteet. Mallis-
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sani pyrin karsimaan tietosisällön tuottamisen sellaisiin vaiheisiin, joita sovelletaan useimmi-
ten laadittaessa sähköistä asiakirjajärjestelmää. 
 
Jättämällä tarkasteluun metatietojen tuottamisesta vain säilytysaikojen määrittelyn ja lisää-
mällä DIRKS:n pohjalta asetetut alku- ja päätepisteet, mallin lopullinen runko näyttää tältä: 
 
Kuvio 6. Mallin suoraviivaistettu runko 
 
Vaikka rungossa ei ole kuvattu kaikkien metatietojen suunnittelua, nekin voi ajatella sisälty-
vän malliin, koska työssä käytettyjä ketteriä kehitysmenetelmiä voi soveltaa myös niihin sa-
moilla periaatteilla kuin säilytysaikojen määrittelyyn. Yksittäisten vaiheiden käsittelyn lisäksi 
kokonaisuuden tasolla tapahtuvat suunnitteluratkaisut ovat käsittelyssä keskeisiä ja otan näis-




4.2 Ketterän kehityksen menetelmien soveltaminen malliin 
 
4.2.1 Projektin osittaminen 
 
Tässä ja seuraavissa alaluvuissa sovellan erilaisia ketterän kehityksen menetelmiä edellisessä 
luvussa luotuun suunnittelumallin runkoon. Esittelen yksi kerrallaan kirjallisuudessa esitettyjä 
erilaisia tapoja soveltaa ketteriä kehitysmenetelmiä suunnittelussa ja arvioin sen jälkeen kir-
jallisuutta hyödyntäen soveltuvatko ne yleisesti sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön 
suunnitteluun ja toisaalta miten ne vaikuttavat asettamiini soveltamisen kriteereihin: suunnit-
telun nopeuteen ja joustavuuteen. 
 
Suunnittelun pilkkominen osiin on yksinkertaisimpia tapoja ketteröittää järjestelmien suunnit-
telua. Kutsun tätä prosessia työssä osittamiseksi. Aloitan ketterien kehitysmenetelmien sovel-
tamisen osittamisesta, koska suunnittelun osittaminen pienempiin kokonaisuuksiin vaikuttaa 
eniten siihen, miten muita ketterän kehityksen menetelmiä voi soveltaa malliin. Projektin osit-
tamisen tavoitteena on jakaa suunnittelu pienempiin osiin niin, että yksittäiset suunnittelun 
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osat ovat hallittavampia kuin laajemman kokonaisuuden. Myöhemmissä luvuissa käsitellään 
sitä, miten suunnittelua voidaan joustavoittaa ja nopeuttaa esimerkiksi tekemällä useita kier-
roksia, eli iteraatioita saman suunnittelukokonaisuuden toteuttamiseksi. Tämäkin on tavallaan 
tapa jakaa projekti hallittavampiin ja pienempiin kokonaisuuksiin, mutta tässä luvussa käsitel-
lään sitä, miten suunnittelua voidaan pilkkoa yhden koko järjestelmän suunnittelukierroksen 
aikana pienempiin kokonaisuuksiin. 
 
Käytännössä jokainen vähänkään suurempi suunnitteluprojekti on ositettu. Esimerkiksi vesi-
putousmallissa, jossa edetään vaiheesta vaiheeseen, työ on ositettu toisistaan erillisiin vaihei-
siin, jotka seuraavat toisiaan, ja seuraavaan vaiheeseen siirrytään, kun edellinen vaihe on suo-
ritettu. Tällainen vaiheisiin jako on luonnollinen ja sitä sovelletaan normaalisti myös ketteräs-
sä kehityksessä.  
 
Osittamista voi kuitenkin suorittaa myös monilla muilla tavoilla. Yksi mahdollisuus on se, 
että koko suunnitteluprosessi jaetaan pienempiin osiin organisaation osittain esimerkiksi seu-
raavasti: 
 
Kuvio 7. Suunnittelun osittaminen organisaation osiin 
 
Kuviossa n-kirjain kuvaa sitä organisaation osaa, jonka tietosisältöä kyseisellä kierroksella 
suunnitellaan. Suunnittelun alussa ensimmäisellä kierroksella käydään kaikki suunnittelun 
vaiheet läpi organisaation ensimmäiselle osalle (n = 1). Toisella kierroksella käydään läpi 
toisen (n = 2) organisaation osan kohdalta kaikki suunnitteluvaiheet läpi. Näin edetään niin 




Tällaista lähestymistapaa voi muokata niin, että järjestelmä otetaan käyttöön vasta sitten, kun 
kaikkien organisaation osien järjestelmät ovat valmiita. Toinen mahdollisuus on tehdä en-
simmäinen organisaation osa valmiiksi, ottaa järjestelmä käyttöön tässä osassa ja toteuttaa 
vasta sen jälkeen loput organisaation osat rinnakkain suoritettuna saatujen kokemusten pohjal-
ta. Tällaista lähestymistapaa käytetään esimerkiksi hajaantuneissa organisaatioissa, joissa 
toiminnot voivat sijaita vaikkapa eri maissa (Collyer et al. 2010, 115). Tällä tavalla suoritettu-
na ensimmäisen organisaation osan suunnitteluprojekti paitsi edistäisi projektia myös muo-
dostaisi eräänlaisen pilottiprojektin myöhempien osien suorittamiselle. Pilottiprojekteja käsi-
tellään tarkemmin myöhemmin, mutta on syytä tunnistaa jo tässä vaiheessa, että projektin 
osittaminen muodostaa periaatteessa pilottiprojekteja, vaikka niitä ei erikseen suunniteltaisi-
kaan. 
 
Työn jakaminen organisaatioyksiköittäin voi olla hyödyllistä myös siksi, että se mahdollistaa 
halutunlaisen käyttäjäryhmän valitsemisen suunnitteluprojektin alkuvaiheeseen. Voidaan esi-
merkiksi etsiä keskeinen organisaation osa, jota asiakirjahallinnan kehittäminen erityisesti 
koskee tai sellainen organisaation osa, jonka oletetaan suhtautuvan myönteisesti asiakirjahal-
linnan kehittämiseen ja jolta oletetaan saatavan helpommin palautetta projektin edistyessä. 
Esimerkiksi prototyyppien testaaminen ja pilottiprojektien toteuttaminen vaatii käyttäjien 
saamista mukaan aktiivisesti suunnittelutyöhön. Tämä on helpompaa, jos suhtautuminen 
suunnitteluun koskettaa käyttäjiä merkittävästi tai he ovat muuten myönteisiä uudistuksille.  
 
Myönteisen suhtautumisen merkitys ensimmäisissä organisaation osissa korostuu, koska pro-
totyyppien ja pilottiprojektien hyödyntäminen on keskeistä projektin alkuvaiheessa, kun tark-
kaa käsitystä suunnittelun vaatimuksista ei vielä ole. Vähämerkityksisempien organisaation 
osien kohdalla voidaan sitten alussa saatujen kokemusten pohjalta keventää prototyyppien ja 
pilottiprojektien käyttöä. Ensimmäisen organisaation osan suunnittelukokonaisuuden jälkeen 
loput organisaation osat voitaisiin suorittaa suurempina kokonaisuuksina ja suoraviivaisem-
malla suunnittelumallilla kuin tässä työssä on esitetty. Esimerkiksi Di Biagio ja Ibiricu (2008, 
172) ovat tutkineet sähköisen asiakirjajärjestelmän käyttöönottoa ja heidän esimerkissään 
käyttöönotto toteutettiin rinnakkain niin, että kahdesta kolmeen eri organisaation osaa toteu-
tettiin kerralla. 
 
Toinen mahdollisuus osittaa projektia on erilaisten yksittäisten vaiheiden tai vaiheiden muo-
dostamien osakokonaisuuksien suorittaminen valmiiksi yksi kerrallaan omina projekteinaan. 
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Tämänkaltaiset ositusmenetelmät ovat tyypillisiä evolutionaariselle kehittämiselle. Evolu-
tionaarisissa kehittämismenetelmissä työ vaiheistetaan erilaisiin kokonaisuuksiin, joista jokai-
nen toteuttaa jonkin järjestelmän osa-alueen. Tavoitteena tällaisessa lähestymistavassa on 
paitsi projektin pilkkominen hallittavampiin kokonaisuuksiin, myös käyttäjäpalautteen mak-
simointi. Suoritettavat osatkin valitaan monissa evolutionaarisen kehittämisen malleissa siinä 
järjestyksessä, että asiakkaalle kaikkein tärkeimmät ja näkyvimmät osat järjestelmästä suunni-
tellaan ensin. Vaikka ajatusta ei vietäisikään näin pitkälle, asiakaspalautteen kerääminen on 
tällaisessa lähestymistavassa keskeistä. (Jain & Chandrasekaran 32–33) 
 
Sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnittelussa ongelmana se, että mallista on vaikeaa löytää 
DIRKS:iin ja AMS-oppaaseen perustuvassa perusmuodossaan selkeitä kokonaisuuksia. Jos 
erikseen suoritettavia osia jaottelee tähän asti luodun mallin pohjalta, niistä tulee suuria, koska 
perinteisissä sähköisen asiakirjajärjestelmän pohjalle tietosisällönlaatimismalleissa suoritetaan 
perusteellinen tehtäväkartoitus ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. AMS-oppaan mallis-
sa tehdään tämän lisäksi vielä asiakirjatyyppien kartoitus. Yksi mahdollisuus olisi pilkkoa 
tehtävien, prosessien ja asiakirjatyyppien kartoitus osiin seuraavasti: 
 
Kuvio 8. Tehtävien, prosessien ja asiakirjatyyppien avaaminen omiksi vaiheiksi 
 
Tämän jälkeen voidaan paremmin muodostaa yksittäisiä osakokonaisuuksia suoritettavaksi. 
Koska tavoitteena on maksimoida mallin välitavoitteiden nopeus ja joustavuus, kokonaisuudet 
on pidettävä pieninä. DIRKS-oppaassa sanotaan, että tehtäväluokituksen laatimisessa voidaan 
edetä kahdesta suunnasta, ylhäältä alas ja alhaalta ylös, mikä tarkoittaa, että tehtäväluokitusta 
rakennetaan sekä kartoittamalla yleisellä tasolla organisaation toimintoja että kuvaamalla al-
haalta päin prosesseja, mikä paljastaa tehtävärakenteita (National Archives of Australia 2001, 
6, osa 2B). Asiakirjatyyppien kartoittaminen ei ole tehtäväluokituksen laatimisen kannalta 
välttämätöntä, joten sen voi pudottaa ensimmäisestä kokonaisuudesta pois. Sen sijaan säily-
tysaikojen määrittely vaatii asiakirjatyyppien tunnistamista, jolloin näiden kahden yksittäisen 





Kuvio 9. Suunnittelun jakaminen evolutionaarisen mallin mukaan osakokonaisuuksiin 
 
Näin suunnittelu jakaantuu kolmeen erilliseen osakokonaisuuteen, joista jokaisessa suunnitel-
laan jokin yksittäinen tietosisällön osa. Kaksi ensimmäistä osakokonaisuutta johtavat tosin 
tällä tavalla jaettuna molemmat tehtäväluokituksen laatimiseen. Niissä kuitenkin toteutetaan 
selkeästi erilainen työvaihe. Lisäksi koska sekä toimintojen kartoitus että prosessien kartoitus 
ovat laajoja työvaiheita, ne on järkevää pitää erillään. Liian suurten osakokonaisuuksien muo-
dostaminen ei ole asettamillani kriteereillä järkevää myöskään siksi, että se hidastaisi välita-
voitteiden saavuttamista. Tämäkään jako ei ole välttämättä järkevä suunnittelun edistyessä 
esimerkiksi organisaation osasta toiseen. Kokemuksen ja tiedon lisääntyessä ja aiemmista 
organisaation osista saatujen tietojen pohjalta eri osakokonaisuuksia voi olla järkevää suorit-
taa tiiviimmin niin, että esimerkiksi toimintojen kartoitusta, prosessien kartoitusta ja asiakirja-
tyyppien määritystä tehdään rinnakkain. Suunnittelun alussa kokonaisuudet ovat kuitenkin jo 
yksinään niin laajoja, että eteneminen osakokonaisuuksittain on usein järkevää, vaikka se hi-
dastaa etenemistä ja vaatii useampia työvaiheita. 
 
Projekti voitaisiin osittaa myös niin, että kaikkein tärkeimmät osakokonaisuudet toteutettaisiin 
ensin. Tällaista lähestymistapaa hyödynnetään usein ohjelmistoteollisuudessa, jossa asiakkaan 
kannalta tärkeimmät ominaisuudet toteutetaan ohjelmistoon ensimmäisenä. Näin varmiste-
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taan, että tärkeimmät osat tulevat valmiiksi, ja jos aikataulussa pysymiseksi joudutaan pudot-
tamaan ominaisuuksia, ne ovat vähäpätöisempiä. Lisäksi tällä tavalla saadaan kerättyä aikai-
semmin palautetta keskeisimmistä osista. (Karlström & Runeson 2005, 46) Sähköisen asiakir-
jajärjestelmän suunnittelussa tiettyjen yksittäisten suunnitteluvaiheiden suunnittelu ensin ei 
kuitenkaan ole mielekästä, koska eri vaiheet ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi tehtävä-
luokituksen laatimisen säilytysaikojen määrittelyn välillä on vaikeaa sanoa, kumpi olisi tärke-
ämpää. Kaikki typistetyssä mallissa esitetyt osa-alueet ovat niin keskeisiä sähköisen asiakirja-
järjestelmän toiminnan kannalta, että ne on toteutettava valmiiksi ennen käyttöönottoa.  
 
Sen sijaan mallista pois jätettyjä erilaisten elinkaaren hallinnan metatietojen suunnittelua voisi 
ajatella jätettäväksi suunnittelussa myöhemmäksi. Esimerkiksi suojeluluokan määrittely ei 
yleensä ole yhtä keskeistä järjestelmän käyttöönoton kannalta kuin säilytysaikojen määrittely. 
Tällöin priorisoitaisiin tehtäväluokitus ensisijaiseksi ominaisuudeksi ja määriteltäisiin suoje-
luluokat vasta, kun säilytysajat on määritelty. Koska mallin runkoon valittujen suunnitteluvai-
heiden kohdalla priorisointi ei vaikuta mielekkäältä, en lisää tätä erillistä suunnittelua omaan 
kokonaismalliini, mutta priorisointi voisi tapahtua esimerkiksi näin:  
 
Kuvio 10. Tärkeimpien suunnitteluvaiheiden priorisointi 
 
Vaikka priorisointi ei vaikuta keskeisiin vaiheisiin, myös keskeisten vaiheiden osalta olisi 
mahdollista soveltaa pilkkomista yksittäisten vaiheiden sisällä. Arkistolaitoksen eAMS-
käyttöönottosuunnitelmassa on mainittu mahdollisuus suunnitella sähköistä asiakirjajärjestel-
mää tehtäväluokka kerrallaan (Arkistolaitos 2010).  Tällä tavalla pilkottuna projektin yksittäi-
sestä kokonaisuudesta voitaisiin tehdä pienempi ja hallittavampi. Esimerkiksi prosessien kar-
toitus sekä asiakirjatyyppien ja säilytysaikojen kartoitus voitaisiin tehdä pääluokka tai jopa 
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alemman tason luokka kerrallaan. Jakaminen pääluokkaa pienempiin kokonaisuuksiin olisi 
kuitenkin jo todella pieni kokonaisuus. Siihen tuskin olisi enää mielekästä soveltaa esimerkik-
si pilottiprojekteja tai prototyypittämistä. Korkeintaan yksittäisten tehtäväluokkien toteutta-
mista voisi hyödyntää aivan projektin alussa, jos halutaan saada nopeasti tietoa projektin to-
teuttamisesta esimerkiksi vaatimusmäärittelyjä varten tai kokemuksen keräämiseksi jostain 
suunnittelun vaiheesta. Koska pilottiprojektien ja prototyyppien toteuttaminen näin pienelle 
kokonaisuudelle ei olisi mielekästä, palautteen saaminen käyttäjiltä olisi kuitenkin vähäistä ja 
siksi näin tarkka pilkkominen ei ole yleensä mielekästä.  
 
Sen sijaan pääluokkien tasolla pilkkominen voisi olla vaihtoehto, jos suunnittelukokonaisuu-
det halutaan pitää pieninä ja hallittavina. Pääluokat muodostavat yleensä niin suuren kokonai-
suuden, että pilottiprojektien ja prototyyppien käyttäminen niiden pohjalta tapahtuvassa suun-
nittelussa olisi mielekkäämpää. Tosin koko projektin toteuttaminen pääluokka kerrallaan olisi 
sekavaa ja pirstoisi useissa tapauksissa työtä liikaa, mutta erityisesti projektin alkuvaiheessa 
muutaman pääluokan toteuttaminen ennen laajemman kokonaisuuden suunnittelua kokemuk-
sen ja palautteen saamiseksi voisi olla perusteltua. Tällainen jakaminen myös nopeuttaisi väli-
tavoitteiden saavuttamista ja käyttäjäpalautetta voitaisiin kerätä pienemmistä kokonaisuuksis-
ta nopeammin. Yhdistettynä organisaation osien mukaan jakamisella suunnittelukokonaisuuk-
sien koko pienenisi merkittävästi: 
 




Näin voimakas osittaminen ei kuitenkaan ole koko tietosisällön suunnittelun mittakaavassa 
mielekästä, koska tehtäväluokituksen pääluokkien määrä liikkuu usein kymmenen molemmin 
puolin ja organisaation osia voi olla kymmeniä, jolloin erillisten osaprojektien määrä kasvaa 
helposti lähemmäs sataa. Tämän takia näin yksityiskohtaista jakamista on järkevää soveltaa 
korkeintaan aivan projektin alkuvaiheessa, kun halutaan kokemusta projektin toteuttamisesta 
ja palautetta rajatummasta kokonaisuudesta nopeasti. Toinen mahdollisuus on pilkkoa yksit-
täisten päätehtäväluokkien ja pienten organisaation osien sijaan kokonaisuuksia laajemmiksi. 
Esimerkiksi hallintoon liittyvät pääluokat voisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja organisaa-
tion osista yhdistää vaikkapa erilaiset tukitoiminnot. Tällaiset valinnat ovat tasapainoilua so-
pivan pienien ja hallittavien kokonaisuuksien muodostamisen ja kohtuuttoman pirstaloitumi-
sen välillä. 
 
Pääluokittain osittamisessa on ongelmana myös se, että se luokittain osittaminen on mielekäs-
tä vain, jos sen pohjana on jo olemassa suhteellisen vakaa luokitus. Mallissani luokituksen 
teko on kuitenkin osa iteratiivista suunnittelua ja sitä parannetaan vaiheittain muun suunnitte-
lun ohella. Tehtäväluokitus muotoutuu mallissa hiljalleen tietosisällön suunnittelun iteraatioi-
den suorittamisen myötä. Tämän takia pääluokittain osittamisen pohjaksi ei suunnittelun en-
simmäisillä iteraatiokierroksilla olisi usein riittävän valmista luokitusta. Pääluokittain ositta-
minen toimisi paremmin, jos luokitus suunniteltaisiin pääosin valmiiksi ennen muun tietosi-
sällön suunnittelua. Pääluokittain osittamisen olisi toki mahdollista pohjautua ensimmäisellä 
iteraatiokierroksella luotuun alustavaan luokitukseen. Tässä on kuitenkin riskinä se, että osit-
tamisen pohjana oleva luokitus muuttuisi myöhemmin merkittävästikin, mikä vaikeuttaisi 
osittamisen suunnittelua ja hallintaa. Toinen vaihtoehto olisi vähentää mallin iteratiivisuutta ja 
suunnitella luokitus ensin mahdollisimman valmiiksi ja vasta sen jälkeen suunnitella muu 
tietosisältö. Tämä vähentäisi kuitenkin mallini kriteerien vastaisesti suunnittelun joustavuutta 
ja hidastaisi välitavoitteiden saavuttamista.  
 
Näiden haasteiden takia pääluokittain osittaminen toimisi mallini rakenteella ja kriteereillä 
paremmin niin, että sitä hyödynnetään vain suunnittelun alkuvaiheessa, kun halutaan jakaa 
suunnittelua pieniin osiin esimerkiksi testien tekemiseksi tai kokemuksen hankkimiseksi. 
Vaikka kokonaisuutena tehtäväluokitus voi muuttua merkittävästi iteratiivisessa kehittämises-
sä vaiheiden välillä, jo ensimmäisen tehtäväluokituksen suunnittelun iteraation jälkeen on 
todennäköisesti mahdollista tunnistaa muutamia niin keskeisiä tehtäviä, että voidaan luottaa 
siihen, että ne säilyvät luokituksessa loppuun asti ja osittaa suunnittelua näiden pohjalta. Koko 
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suunnittelun osittaminen pääluokittain on kuitenkin ongelmallista suunnittelun pirstoutumisen 
ja iteratiivisen suunnittelun aiheuttaman tehtäväluokituksen muuttumisen vuoksi.  
 
Vaikka se jää tästä mallista pois korkeamman käsittelytason takia, on myös huomattava, että 
ketteriin kehitysmenetelmien soveltamisen yhteydessä on yleistä, että suunnittelua pilkotaan 
osiin paitsi laajempien kokonaisuuksien osalta, myös yksittäisten suunnitteluvaiheiden sisällä 
konkreettisten työtehtävien suorittamisessa. Tavoitteena on jakaa työtä niin, että voidaan 
muodostaa helposti hallittavia yksittäisiä työtehtäviä, joihin voidaan keskittyä tehokkaasti. 
Tämä lisää suunnittelijoiden tunnetta siitä, että he hallitsevat suorittamiaan kokonaisuuksia ja 
vähentää sekaannusta eri tehtävien suorittamisessa. (Karlström & Runeson 2005) Myös Nie-
mi-Grundström (2012) on korostanut tätä työn pilkkomisen tärkeyttä ketterien kehitysmene-
telmien soveltamisen yhteydessä. Hänen mukaansa, kun eri suunnittelun vaiheet pilkotaan 
riittävän pieniin osiin, ne voidaan helpommin priorisoida ja aikatauluttaa ja pienet kokonai-





Pilottiprojekteilla tarkoitetaan järjestelmän testausprojekteja, joissa suunniteltua järjestelmää 
testataan työympäristössä niin, että järjestelmän loppukäyttäjät pääsevät käytännössä kokei-
lemaan järjestelmää ja antamaan palautetta siitä. Tarkoituksena pilottiprojekteissa on tunnis-
taa suunnitteluvirheitä ja muita potentiaalisia ongelmia ennen kuin järjestelmä otetaan käyt-
töön koko organisaatiossa. Pilottiprojektit ovat prototyyppien ohella tehokas tapa kerätä käyt-
täjiltä palautetta, koska niiden avulla käyttäjät voivat konkreettisesti nähdä, miten järjestelmä 
toimii. Usein järjestelmien suunnittelussa ja erityisesti lineaarisiin menetelmiin perustuvassa 
suunnittelussa palautetta kerätään käyttäjiltä esittämällä heille erilaisia abstrakteja suunnitel-
mia ja kaavioita, mutta tämä ei yleensä toimi, koska käyttäjät eivät pysty hahmottamaan jär-
jestelmän toimintaa ilman käytännön kokeilua. Pilottijärjestelmien päätavoitteet liittyvät ni-
menomaan käyttäjäpalautteen keräämiseen. Piloteilla voidaan palautteen pohjalta arvioida 
järjestelmän hyödyllisyyttä ja parantaa suunnittelun toteuttamista. (Bansler & Havn 2010, 
638–639) 
 
Pilottiprojektit eivät ole vain yksi tietynlainen ja tietyssä vaiheessa suunnittelua suoritettava 
toimenpide. Vaikka pilottiprojektit usein toteutetaan projektin loppupuolella ennen järjestel-
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män käyttöönottoa ja niissä testataan koko järjestelmää, tämä ei ole ainoa lähestymistapa. 
Glass (1997, 85–86) on esittänyt, että pilottiprojekteja voidaan toteuttaa erilaajuisina sen mu-
kaan, miten tärkeää toimintoa organisaation kannalta pilottiprojektilla testataan. Glass on ja-
kanut pilottiprojektit kolmeen luokkaan niin, että kaikkein keskeisimpiä toimintoja testaavat 
projektit toteutetaan tiukalla (rigorous) toteutuksella, kaikkein vähämerkityksisimmät ja pie-
nimmät kokonaisuudet käydään läpi epävirallisemmalla (informal) toteutustavalla ja välissä 
on vielä yksi luokka tärkeydeltään keskinkertaisille projekteille. 
 
YLE:n arkisto-, medianhallinta- ja informaatiopalveluiden johtaja Katri Vänttinen (2012) on 
puolestaan esittänyt, että laajojen kokonaisten projektien testaamiseen tarkoitettujen pilotti-
projektien ohella voidaan toteuttaa niin sanottuja minipilotteja, joissa testataan jotain pienem-
pää kokonaisuutta epämuodollisemmin ja käytännönläheisesti muotoilemalla koeasetelman, 
jossa testataan jotain uutta ideaa ja sen toimivuutta käytännössä. Vänttisen minipilottiprojek-
tin ajatus on hieman samankaltainen kuin Glassin (1997, 85–86) epävirallisen pienempien 
kokonaisuuksien testaamiseen tarkoitettu metodologia. 
 
Usein pilottiprojektien ajatellaan kuitenkin olevan enemmän suunnittelun myöhäisempiin 
vaiheisiin kuuluva keskeinen suunnittelun väline, jolla pyritään varmistamaan, että kehitetty 
konsepti järjestelmän kehittämisestä todella toimii myös käytännössä. Suunnittelun ensim-
mäisten iteraatioiden kohdalla tiedonhankinta aiemmasta suunnittelusta siirtyy enemmän 
epämuodollisesti ja joustavasti, mutta suunnittelun lopussa vaaditaan pilottiprojektin kaltaista 
muodollisempaa ja järjestelmällisempää tapaa testata suunnittelua käytännössä. (Collyer et al. 
2010, 115) 
 
Glassin mukaan (1997) pilottiprojektien toteuttamisessa on paljon ongelmia ja hän on artikke-
lissaan esittänyt johdonmukaisemman mallin pilottiprojektien toteuttamiseen. Tämän työn 
laajuudessa ei ole mahdollista syvällisemmin esitellä erilaisia pilottiprojektien käytännön to-
teutuksen ongelmia, mutta sovellan kuitenkin Glassin ja Vänttisen ajattelun pohjalta malliin 
paitsi laajempia pilottiprojekteja, myös pienempien ja rajallisten minipilottiprojektien sovel-
tamisen mahdollisuuksia eri vaiheiden sisällä. 
 
Ilmeisin paikka lisätä suunnittelumalliin pilottiprojekteja on koko suunnittelukokonaisuuden 




Kuvio 12. Kokonaispilotin toteuttaminen suunnittelun lopussa ennen käyttöönottoa 
 
Tämä yksinään on vielä joustamaton malli ja tarjoaa vain vähän mahdollisuuksia kokeilla 
erilaisia lähestymistapoja ja kerätä niistä palautetta käyttäjiltä. Edellisessä luvussa esiteltiin 
yksi vaihtoehto siitä, miten malli voidaan osittaa evolutionaarisen kehittämismallin mukaisesti 
osakokonaisuuksiin. Nämä osakokonaisuudet muodostavat loogisen paikan lisätä pilottipro-
jekteja jokaisen osakokonaisuuden loppuun, jolloin voitaisiin testata pienempiä kokonaisuuk-
sia kokonaispilotin ohella: 
 
Kuvio 13. Osapilottien toteuttaminen osakokonaisuuksien lopussa 
 
Näin myös osakokonaisuuksia voidaan testata ja kehittää osapiloteista saatujen tulosten ja 
palautteen pohjalta. Osakokonaisuuksien testaaminen piloteilla mahdollistaa monipuolisem-
man palautteen keräämisen, koska kerralla voidaan keskittyä rajatumpaan kokonaisuuteen ja 
toteuttaa pilotti kevyemmin kuin laajemmassa koko järjestelmää koskevassa pilotoinnissa. 
Tällainen evolutionaarisen mallin mukaisten osakokonaisuuksien testaaminen piloteilla on 
vaativuudeltaan luontevaa rinnastaa Glassin (1997, 86–88) esittämässä jaottelussa niin sanot-
tujen keskivaativien tai jopa matalan tärkeyden pilottien joukkoon. Tällöin ne voidaan toteut-
taa Glassin mallia seuraten kevyemmällä kaavalla kuin laajempaa ja tärkeämpää kokonaisuut-
ta koskevat pilottiprojektit, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi pilotin suunnittelun keventämistä 




Pilottiprojekteja voidaan soveltaa järkevästi vielä yhtä tasoa alempana. Paitsi yksittäisiin 
suunnittelukokonaisuuksiin, pilotteja voidaan toteuttaa myös yksittäisissä suunnitteluvaiheis-
sa. Tällainen lähestymistapa vertautuu Vänttisen (2012) minipilotteihin tai Glassin (1997, 86) 
epämuodollisten tai pienimpien pilottiprojektien toteuttamiseen. Jos minipilotit lisättäisiin 
suunnittelumallin yksittäisiin vaiheisiin, malli näyttäisi seuraavalta: 
 
Kuvio 14. Minipilottien käyttäminen suunnittelun yksittäisissä vaiheissa 
 
Ongelmana osapilottien ja erityisesti minipilottien lisäämisessä tällä tavalla on se, että vaikka 
joustavuus ja mahdollisuudet kerätä käyttäjiltä palautetta lisääntyvät, välitavoitteiden saavut-
tamisen nopeus kärsii merkittävästi. Jokainen toteutettu pilottiprojekti hidastaa osakokonai-
suuksien ja koko järjestelmän iteraatioiden valmistumista. Pilottiprojektit ovat kuitenkin hyvä 
keino lisätä joustavuutta suunnitteluun ja niiden harkittu käyttö voi jopa nopeuttaa suunnitte-
lua ja parantaa lopputulosta, kun päästään testaamaan joustavammin erilaisia suunnitteluvaih-
toehtoja ja vältetään virheitä.  
 
Pilottien toteutusta ei voi soveltaa mekaanisesti tietyn ennalta määritellyn kaavan mukaan. 
Mini- ja osapilottien toteuttamisen tarve täytyy punnita joka kerta erikseen. Esimerkiksi niissä 
vaiheissa, joiden toteuttamisesta projektiryhmällä on vähiten kokemusta tai jotka muuten ovat 
haastavia, voi olla järkevää toteuttaa pilottiprojekti. Myös lupaavien uusien lähestymistapojen 
tai yksittäisten ideoiden testaaminen piloteilla on hyvä esimerkki pilottien hyödyntämisestä. 
Toisaalta jokainen pilotti hidastaa laajempien kokonaisuuksien valmistumista ja riskinä on 
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jumittua liian pitkäksi aikaa yksittäisen vaiheen suunnitteluun. Tämä voi vähentää paitsi 
suunnittelun nopeutta myös sen joustavuutta, kun iteroinnille ei jää niin paljoa aikaa. Myös 
resurssit ovat rajallisia. Liiallinen ja perusteeton pilotointi on helposti pois muusta suunnitte-
lusta. 
 
Pilottien pitämiseksi hallittavina osakokonaisuuksien ja yksittäisten suunnitteluvaiheiden pilo-
tointi on oltava kevyempää kuin kokonaisuuden testaamiseen käytetty pilotointi. Sanan pilo-
tointi käyttäminen kaikista eri tason käytännön testeistä on tässä yhteydessä ehkä hämäävää, 
koska koko järjestelmän pilotoinnissa rakennetaan kokonainen mahdollisimman lähelle lopul-
lista järjestelmää vastaava testijärjestelmä. Pilottijärjestelmä myös otetaan käyttöön niin, että 
loppukäyttäjät käyttävät järjestelmää aidossa ympäristössä (Bansler & Havn 2010, 638). Osa-
pilotit ja erityisesti minipilotit voivat sen sijaan olla korkeintaan erilaisia pienimuotoisia teste-
jä jonkin ominaisuuden tai pienemmän kokonaisuuden toimivuuden testaamiseksi, koska 
muuten niiden vaatima työmäärä kasvaa nopeasti kohtuuttomaksi. Tällaisiin testeihin ei 
yleensä ole järkevää toteuttaa todellisessa ympäristössä toimivaa järjestelmää, kuten laajem-
missa pilotoinneissa, vaan kysymys on enemmän palautteen keräämisestä.  
 
 
4.2.3 Jatkuva testaaminen pilottiprojektien vaihtoehtona 
 
Koska pilottiprojektit ovat niin raskaita, voi kysyä, onko pilottiprojektien käyttäminen ollen-
kaan järkevä tapa kerätä palautetta pienemmistä suunnittelun kokonaisuuksista. Toinen vaih-
toehtoinen hieman pilottiprojekteja muistuttava mutta kevyempi lähestymistapa pienempien 
kokonaisuuksien testaamiseen ja palautteen keräämiseen on jatkuva testaaminen. Jatkuvalla 
testaamisella tarkoitetaan suunnittelun tulosten testaamista niin, että jokaista suunnittelun vai-
hetta seuraa välittömästi kyseisen vaiheen tulosten testaaminen. Jatkuvan testaamisen perus-




Kuvio 15. Gerrardin W-malli ohjelmistojen suunnitteluun (Gerrard, 2009) 
 
Gerrardin (2009) mallissa näkyy, kuinka testaaminen käynnistyy rinnakkain suunnittelun 
kanssa niin, että yksittäisiä suunnittelun vaiheita testataan aina suunnitteluvaiheen suorittami-
sen jälkeen ja testaus etenee suunnittelun kanssa rinnakkaisena prosessina. Näin voidaan tark-
kailla suunnittelun etenemistä vaatimusmäärittelyiden mukaisesti ja havaita nopeasti suunnit-
telussa tapahtuneita virheitä ja puutteita. W-malli edistää tehokkaasti laadun toteutumista 
suunnittelussa. Laatu tarkoittaa tässä yhteydessä yleensä järjestelmän virheiden vähäisyyttä ja 
järjestelmän vastaavuutta käyttäjien toiveiden ja tarpeiden kanssa (Johnston 21, 31–32). Usein 
suunnittelussa käy niin, että suunnittelun edistyessä erkaannutaan koko ajan kauemmas siitä, 
mitä asiakkaat järjestelmältä odottavat ja mitkä heidän tarpeensa ovat. Jokainen vaihe vie jär-
jestelmää kauemmas näistä tarpeista, jos suunnittelun täsmäämistä vaatimusten kanssa ei val-
vota ja näin järjestelmän laatu heikkenee. W-mallissa jatkuvat testaaminen varmistaa osaltaan 
laadun toteutumisen. (Roodenriis 2009) 
 
Omaa työni kannalta mielenkiintoista on se, että Johnston (2004) on DIRKS:n vaihtoehtoista 
tulkintaa kuvaavassa suunnittelumallissaan käyttänyt pohjana jatkuvaa suunnittelua ja W-
mallia. Johnstonin mallissa DIRKS:n suunnitteluvaiheita on muokattu niin, että ne ovat pa-
remmin sovitettavissa W-malliin. Mallissa on lisätty DIRKS:n suunnitteluvaiheiden rinnalle 




Kuvio 16. Johnstonin W-mallin pohjalta rakentama asiakirjajärjestelmän suunnittelumalli (Johnston 2004, 43) 
 
Tämä Johnstonin malli on osittain päällekkäinen oman suunnittelumallini kanssa, sillä siinä 
on mallini tavoin kuvattu DIRKS:n pohjalta esimerkiksi tehtävien kuvaaminen, järjestelmän 
suunnittelu, johon myös tietosisällön suunnittelu sisältyy ja järjestelmän käyttöönotto. Koska 
malli kuvaa koko DIRKS:iä, se on kuitenkin DIRKS:n tavoin laajempi kuin oma vain tietosi-
sällön suunnitteluun tarkoitettu mallini. Johnstonin mallin pohjalta on silti mahdollista hah-
motella, miten jatkuva testaaminen voisi toimia omassa mallissani, jos mallini suunnitteluvai-
heet piirrettäisiin W-malliin ja niiden rinnalle lisättäisiin jatkuva testaaminen:  
 




Omassa mallissani oikea puoli jää lähes tyhjäksi, koska mallista puuttuvat kokonaan järjes-
telmän tekniseen toteuttamiseen liittyvät vaiheet. Vasemmalla puolella puolestaan on Johns-
tonin malliin verrattuna yksityiskohtaisempi jaottelu, koska sähköisen asiakirjajärjestelmän 
sisällön suunnittelu on tässä jaettu osiin. Johnstonin ja Gerrardin malleissa suunnittelu on vain 
yksi vaihe järjestelmän kehittämistä. Omassa mallissani testauksen vaiheet menevät yksityis-
kohtaisemmalle tasolle ja voi kysyä, onko testaamisen järjestäminen enää mielekästä näin 
pienille yksittäisille suunnittelun vaiheille. Mikään ei tietysti estä testaamasta, vastaako esi-
merkiksi asiakirjatyyppien kartoitus tavoitettaan, mutta tällä tavalla testaaminen jakaantuisi 
varsin pieniin osiin. Olisi myös mahdollista yhdistää yksittäisiä vaiheita ja asettaa testauksia 
vain isommille kokonaisuuksille. Omassa mallissani luontevia kokonaisuuksia ovat osittami-
sen yhteydessä esitellyt osakokonaisuudet niin, että tehtäväluokitusta testattaisiin vain yhden 
kerran, kun sekä toimintojen että prosessien kartoituksen sisältävät osakokonaisuudet ovat 
valmiita. Näin testattavia tuloksia olisi vain kaksi: tehtäväluokitus ja säilytysajat: 
 
Kuvio 18. W-malli osakokonaisuuksiin sovellettuna. Kokonaisuuden osat yhdistetty katkoviivalla. 
 
Tällä tavalla toteutettuna testaaminen yksinkertaistuu ja erillisiä testauksia on vähemmän. Voi 
kuitenkin kysyä, mitä testaamisella saavutetaan verrattuna pilottiprojekteihin. Testaaminen 
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todennäköisesti nostaa järjestelmän laatua, koska testaaminen keskeinen idea on tarkkailla ja 
testata sitä, että järjestelmän suunnittelu vastaa eri vaiheissaan järjestelmälle asettuja vaati-
muksia. Omassa mallissani olen kuitenkin asettanut eri ratkaisujen valitsemisen kriteereiksi 
nopeuden ja joustavuuden. Testaamisella voidaan saavuttaa laatua, mutta nopeutta se ei tuo ja 
myöskään yhteys järjestelmän käyttäjiin ei lisäänny, jos testaus toteutetaan lähinnä vertailuna 
järjestelmävaatimuksiin. Tietysti testaukseen voidaan tuoda mukaan myös käyttäjiä ja kerätä 
heiltä palautetta toteutuksesta, mutta sitten testaus alkaa muistuttaa paljolti pilottiprojektia.  
 
Prototyypit ja pilottiprojektit vaikuttavat selkeämmiltä yhdistää pelkkää nopeutta ja jousta-
vuutta korostavaan malliin, koska niitä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan ja erilaajuisina. Jat-
kuvaa arviointia tunnutaan yleisestikin sovellettavan esimerkiksi Johnstonin (2004, 43) ja 
Remenyin ja Sherwood-Smithin (1999, 20) mallien perusteella laajemmalla tasolla kuin 
omassa mallissani kuvattu tietosisällön suunnittelu. Voisi olla perusteltua soveltaa jatkuvaa 
arviointia mallissani korkeintaan kerran koko suunnittelun laajuisessa iteraatiossa esimerkiksi 
jokaisen osakokonaisuuden sijaan. 
 
Toisaalta vaikka arviointi ei välttämättä edistä mallin nopeutta, Kautzin (2011, 228) mielestä 
testaaminen on yksi tapa tuoda käyttäjiä mukaan suunnitteluun, kerätä heiltä palautetta ja an-
taa heille valtaa suunnittelun päätöksiin. Tämän takia jatkuvan arvioinnin kaltainen palaut-
teenkeräysmekanismi tuntuisi perustellulta myös omassa mallissani, jossa pyrin korostamaan 
käyttäjiltä saatua palautetta. Kautzin (emt.) tutkimassa projektissa palautteen keräämisen kes-
keinen vaihe oli aiemmin esitellyn Gerrardin mallin tavoin niin sanottu hyväksymistesti koko 
järjestelmän iteraatioiden välillä. Tässä koko järjestelmän tasolla tapahtuvassa testissä käyttä-
jillä on mahdollisuus kokeilla järjestelmää kokonaisuudessaan ja sen pohjalta vaikuttaa suun-
nitteluun seuraavassa iteraatiossa.  
 
Käyttäjille annetaan hyväksymistesteissä enemmän valtaa kuin suunnittelijalähtöisessä käyttä-
jätestaamisessa. Ajatuksena on, että käyttäjät ja mahdollisesti muut projektiin osallistujat ar-
vioivat sitä, toimiiko järjestelmä toivotulla tavalla ja osallistuvat aktiivisesti vaatimusten ke-
hittämiseen ja suunnittelun suuntaa voidaan arvioinnin pohjalta muuttaa radikaalistikin tai 
jopa lopettaa se. (Collyer et al. 2010, 109) Hyvin toteutetun testaamisen idea yleensäkin on se, 
että käyttäjille annetaan aidosti mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän suunnitteluun ja sen vaa-
timuksiin. Tämä vaatii suunnittelijoilta joustavuutta, koska järjestelmän vaatimukset voivat 
muuttua jatkuvasti suunnittelun edetessä. Tämän takia käyttäjälähtöinen arviointi sopii hyvin 
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yhteen ketterän kehityksen menetelmien kanssa, koska ketterän kehityksen menetelmät mah-
dollistavat arviointien pohjalta suunnitteluun tehtävien muutosten toteuttamisen joustavasti. 
(Remenyi & Sherwood-Smith 1999, 27, 29) 
 
Käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen ohella koko järjestelmän laajuinen kerran 
iteraatiokierroksessa tapahtuva testaaminen ja vaatimusten päivittäminen ovat hyviä keinoja 
varmistaa, että järjestelmän laatu pysyy korkeana. Remenyin ja Sherwood-Smithin (1999, 14) 
mukaan jatkuvalla testaamisella pyritään varmistamaan laadukkaiden informaatiojärjestelmi-
en suunnittelu ja se, että järjestelmät oikeasti tuottavat organisaatiolle suoria liiketoimintaa 
tukevia hyötyjä. Myös yksittäiset testaukset tukenevat tätä tavoitetta jossain määrin, vaikka 
eivät niin tehokkaita olekaan kuin jatkuva testaaminen. 
 
Omassa mallissani suunnittelun nopeuden lisäämiseksi tällaisten kevyempien koko järjestel-
män suunnittelun iteraatioiden välissä toteutettavien hyväksymistestien toteuttaminen voisi 
olla hyvä vaihtoehto laajempien pilottiprojektien hyödyntämiselle. Vaativuutensa takia voisi 
olla järkevää toteuttaa pilottiprojekti vasta ennen järjestelmän käyttöönottoa ja sitä ennen 
käyttää testaamiseen tällaisia nopeampia hyväksymistestejä. Tällä tavalla toteutettuna malli 
näyttäisi tältä: 
Kuvio 19. Hyväksymistestin hyödyntäminen kokonaisiteraatioiden testaamisessa ja palautteen keräämisessä 
 
Tällainen lähestymistapa paitsi edistää asiakkaiden palautteen keräämistä, tukee myös Re-
menyin ja Sherwood-Smithin (1999, 15, 29) mukaan hyvin iteratiivista kehittämismallia ja 
sopii hyvin yhteen prototyyppien ja pilottiprojektien hyödyntämisen kanssa. Arvioinnin to-
teuttaminen tuottaa tietoa tavoitteiden täyttymisestä ja uudelleenmäärittelytarpeesta, jotka 
voidaan sitten siirtää järjestelmän kehityksen seuraavaan iteraatioon. Näin arviointi tukee jär-
jestelmän suunnittelussa prototyyppien rakentamista palautteenkeräämismekanismina ja mah-
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dollistaa järjestelmällisemmän palautteen keräämisen ja suunnittelun arvioinnin kokonaisite-
raation lopussa ja tukee seuraavan iteraation vaatimusmäärittelyiden toteuttamista. 
 
Puutteena lähestymistavassa voi nähdä sen, että testaamisen pitäisi optimaalisesti olla jatku-
vaa, että pystyttäisiin tehokkaammin ja joustavammin varmistamaan, että suunnittelu etenee 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti (Remenyi & Sherwood-Smith 1999, 18). Suunnittelun no-
peuden ja joustavuuden kannalta jatkuva testaaminen ei kuitenkaan ole mallissani perusteltua.  
Jos laadunhallintaa halutaan kuitenkin suunnittelussa korostaa, jatkuva testaaminen on toden-
näköisesti kohtuullisella vaivalla yhdistettävissä malliin.  
 
Remenyin ja Sherwood-Smithin (1999, 19) mukaan koko projektin lopussa tehtävistä arvioin-
neista on usein vain vähän hyötyä kehittäjien oppimisen kannalta ja testaamista pitäisi tehdä 
siksi toistuvasti. Malliin lisäämäni lähestymistapa testaamisesta on kompromissi jatkuvan 
testaamisen ja yhden projektin lopussa tapahtuvan testaamisen välillä. Vaikka tämä lähesty-
mistapa ei ole optimaalinen, uskon, että se on hyödyllinen projektin hallittavuuden kannalta, 
koska se tuottaa aina iteraatioiden välillä tietoa seuraavalla iteraatiolle ja toistuu useammin 
suunnittelun aikana kuin pelkän loppuarvioinnin toteuttaminen. Arvioinnin hyöty on kuiten-
kin riippuvaista paitsi sen määrästä myös laadusta. Remenyin ja Sherwood-Smithin (emt.) 
mukaan testaamisen määrän puutteiden lisäksi ongelmana on myös se, että arviointi ei ole 
riittävän perusteellista ja tarkkaan määriteltyä. Vaikka testaus suoritettaisiin vain kerran ko-
konaisiteraatiossa, jos se tehdään huolellisesti ja järjestelmällisesti, se voi tuottaa arvokasta 





Jatkuvan testaamisen lisäksi palautteen keräämistä suunnittelun kokonaisuuksista voidaan 
tehostaa myös prototyyppien käytöllä. Pilottiprojektien yhteydessä käsiteltiin niin sanottujen 
minipilottien hyödyntämistä. Bansler & Havn (2010, 647) ovat kuitenkin todenneet, että jos 
pilottiprojektien mittakaavan määrittely on vaikeaa, eikä pilotin toteuttaminen tunnu mielek-
käältä projektin testaamiseen, voi olla pilottien vaativuuden vuoksi järkevämpää jättää ne to-
teuttamatta ja luottaa enemmän esimerkiksi prototyyppien hyödyntämiseen ja suunnittelun 




Prototyyppi on tuotesuunnittelusta ja tietojenkäsittelytieteestä ketterään kehitykseen lainattu 
termi. Järjestelmäsuunnittelussa prototyyppi tarkoittaa sen hetkistä valmista järjestelmää imi-
toivaa järjestelmää, jonka avulla voidaan nähdä konkreettisesti millainen järjestelmä on ja 
testata sitä (Center for Technology in Government 1998, 5). Ketterässä kehityksessä proto-
tyypit ovat tärkeitä, koska käyttäjien merkitystä suunnittelussa korostetaan ja järjestelmää 
pyritään kehittämään käyttäjiltä saatavan palautteen perusteella paremmaksi. Evansin ja 
Rouchen (2006, 320–328) mukaan prototyyppien rakentaminen varmistaa sen, että kaikki 
kehitysprosessiin osallistuvat voivat oppia järjestelmän ongelmista ja ratkaisuista ja pystyvät 
näkemään konkreettisesti suunnitteluratkaisujen vaikutuksen järjestelmään. Tämä käyttäjä-
keskeisyys on tärkeimpiä syitä prototyyppien korostamiseen ketterässä kehittämisessä.  
 
Myös lineaarisissa suunnittelumalleissa korostetaan usein käyttäjäpalautteen merkitystä jär-
jestelmien kehittämisessä, mutta käytännössä kattavan palautteen saaminen ilman, että käyttä-
jät pääsevät konkreettisesti kokeilemaan järjestelmää ja ymmärtävät sen vaikutukset työsken-
telyynsä, on usein vaikeaa tai melkein mahdotonta. (Bansler & Havn 2010, 638) Esimerkiksi 
Boehmin, Grayn ja Seewaldtin (1984) mukaan prototyyppien hyödyntäminen on menetelmä-
nä melkein kaksi kertaa niin tehokas kuin tarkkojen vaatimusmäärittelyjen laatiminen projek-
tin alkuvaiheessa.  
 
Pilottiprojektit ja prototyypit ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan, mutta niitä käytetään hieman 
eri tarkoituksiin. Prototyypit ovat nopeasti rakennettuja, oikeaa järjestelmää mallintavia jär-
jestelmiä, jotka voidaan hylätä nopeasti ja joiden tarkoituksena on usein vain esitellä jotain 
järjestelmän osaa tai toimintoa palautteen keräämiseksi. Prototyyppien vahvuutena on niiden 
joustavuus, mutta ongelma on usein se, että niitä testataan kontrolloidussa ympäristössä, joka 
ei vastaa käyttäjien arkiympäristöä haasteineen. Verrattuna pilottiprojekteihin prototyypit ovat 
helpompia rakentaa ja joustavampia, mutta pilottiprojekteista saadaan yleensä totuudenmu-
kaisempi ja kattavampi kuva järjestelmän ongelmista. (Bansler & Havn 2010, 638–639) 
Rzevskin (1984) mukaan pilottijärjestelmät ovat huolellisesti suunniteltuja ja toimivia järjes-
telmiä, joita voidaan kehittää suoraan valmiiksi järjestelmiksi (emt.) Erilaisiin ja eritasoisiin 
suunnittelun vaiheisiin on usein järkevää soveltaa joko prototyyppejä tai pilottiprojekteja riip-





Sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelun yhteydessä prototyyppitermin käyt-
täminen voi olla hämäävää, koska prototyypit rinnastetaan yleensä erilaisten tuotteiden tai 
ohjelmistojen suunnitteluun. Käytän kuitenkin termiä prototyyppi, koska se on ketterässä ke-
hittämisessä yleisesti käytetty termi ja lisäksi prototyyppi kuvaa hyvin sitä, että luodaan suun-
nittelukokonaisuutta konkreettisesti kuvaava esitys, josta käyttäjät voivat paremmin hahmot-
taa, miten suunnittelukokonaisuus toimii. Prototyyppejä ei tässä yhteydessä pidä ajatella liian 
jäykästi vain tuotetta tai järjestelmää mallintavina esityksinä, vaan ne voivat olla esimerkiksi 
luokituksen visualisointeja paperilla, tietosisällön esittelyä vanhassa järjestelmässä tai tietosi-
sällön toiminnan esittelyä muuten järjestelmän osana (Center for Technology in Government 
1998, 5). Prototyyppien hyödyntämisessä keskeistä ei ole toteutustapa, vaan se miten hyvin se 
pystyy havainnollistamaan käyttäjälle suunnittelun tuloksen, josta suunnittelijat haluavat pa-
lautetta. Mitä paremman kuvan käyttäjät saavat suunnittelun tuloksen toiminnasta, sitä pa-
remmin prototyyppi toimii. 
 
Prototyyppejä voidaan soveltaa luontevasti suunnittelun yksittäisiin vaiheisiin niin, että proto-
tyyppien avulla tehostetaan palautteen keräämistä iteraatioiden välillä. Käytännössä tämä toi-
mii niin, että yksittäisen vaiheen, esimerkiksi toimintojen kartoituksen, pohjalta laaditaan pro-
totyyppi, jonka avulla kerätään palautetta saman vaiheen seuraavaa iteraatiota varten: 
 
Kuvio 20. Prototyyppien käyttäminen yksittäisten vaiheiden palautteen keräämiseen ja iterointiin 
 
Tällä tavalla toteutettuna prototyypit korvaavat minipilotit yksittäisten vaiheiden testaamises-
sa ja kehittämisessä. Prototyypit ovat luontevampi valinta näin matalalla suunnittelun tasolla, 
koska verrattuna pilottiprojektien toteuttamiseen niitä voidaan kehittää pienemmillä resurs-
seilla ja joustavammin. Myös osakokonaisuuksien testaamisessa ja iteroinnissa prototyypit 
ovat joustavuutensa takia todennäköisesti yleensä parempi valinta kuin osapilotit. 
 
Sen lisäksi, että prototyypeillä testataan perussuunnittelua, niitä voidaan hyödyntää myös niin, 
että niiden avulla testataan kilpailevia suunnittelutoteutuksia. Collyerin et. al (2010, 109) mu-
kaan on usein järkevää kokeilla käytännössä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitä, mi-
ten erilaiset vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut toimisivat käytännössä ja valita näistä opti-
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maalisin lähestymistapa järjestelmän toteutukseen. Nämä kilpailevat suunnitteluratkaisut voi-
vat olla esimerkiksi suunnittelijoiden ideoita toteutuksesta tai käyttäjiltä saatuja lupaavia eh-
dotuksia. Prototyypit ovat hyvä tapa testata kilpailevia ideoita ja saada tietoa nopeasti siitä, 
miten ne käytännössä toimivat. 
 
Vaikka nopeasti ajatellen tällaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen testaaminen vie paljon aikaa, 
se on Collyerin et al. (2010, 117) mukaan silti yleensä järkevää, koska näin voidaan testata 
erilaisia lähestymistapoja ja hylätä mahdollisimman nopeasti toimimattomat ratkaisut. Jousta-
vuuden kannalta tällainen lähestymistapa vaikuttaa myös perustellulta, sillä näin voidaan tes-
tata tehokkaasti uusia ideoita toteuttamatta laajempia projekteja. 
 
Prototyyppeihin pätevät tosin jo pilottiprojektien yhteydessä esitetyt ongelmat, eli niiden to-
teutus vie resursseja ja hidastaa välitavoitteiden saavuttamista ja kokonaisten suunnittelun 
iteraatioiden valmistumista. Toisaalta prototyypit ovat niin tehokas keino palautteen keräämi-
seen käyttäjiltä, että niiden toteuttaminen on usein perusteltua, jos ei voida olla suhteellisen 
varmoja, että tehdyt suunnitteluratkaisut ovat käyttäjien kannalta tyydyttäviä. Tällainen riittä-
vä varmuus käyttäjien tarpeista voisi toteutua esimerkiksi silloin, jos suunnittelu on pilkottu 
organisaation osittain ja aiemman osan suunnittelusta saatuja kokemuksia voidaan soveltaa 
toiseen samankaltaiseen osaan. 
 
Haasteina prototyyppien käyttämisessä ovat niiden vaatimat resurssit ja se, että niiden hyö-
dyntäminen vaatii erilaista osaamista verrattuna muuhun projektin toteuttamiseen. Prototyyp-
pien rakentaminen on myös haastavaa laajojen informaatiojärjestelmien suunnittelussa, koska 
on usein vaikeaa määritellä, millä perusteilla järjestelmiä pitäisi jakaa osiin prototyyppien 
rakentamista varten. (Alavi 1984, 558) 
 
Voi myös kysyä, miten prototyypit pitäisi käytännössä toteuttaa. Tehdäänkö jokaiselle vai-
heelle oma uusi prototyyppinsä vai kehitetäänkö järjestelmää askel askeleelta kohti parempaa 
lopputulosta ja rakennetaan uusia prototyyppejä vanhojen päälle. Ohjelmistosuunnittelussa 
prototyyppejä rakennetaan usein niin, että vanhan prototyypin pohjalta kehitetään seuraavia 
versioita prototyypeistä (ks. esim. Najjar 1990). Päällekkäin rakentaminen on kuitenkin säh-
köisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelussa vaikeampaa, koska tietosisällön suun-
nittelu jakaantuu toisistaan pitkälti erillisiin osakokonaisuuksiin. Toki esimerkiksi prosessien 
kartoittamisella ja säilytysaikojen määrittelyllä on looginen yhteys. Säilytysaikojen määrittely 
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seuraa suunnittelussa loogisesti prosessien kartoittamista. Nämä kokonaisuudet ovat kuitenkin 
enimmäkseen itsenäisiä ja toisistaan erillisiä suunnittelukokonaisuuksia. Kuviossa 21 olen 
hahmotellut, miten aiemmin kehitettyjä prototyyppejä voitaisiin käyttää toisten prototyyppien 
pohjana, jos prototyyppejä rakennettaisiin ohjelmistosuunnittelun tavoin toistensa päälle. Ku-
viossa on piirretty näkyviin myös osakokonaisuudet ja niiden testaamiseen käytetyt prototyy-




Kuvio 21. Prototyyppien rakentuminen toistensa päälle 
 
Kuten kuvasta näkyy, järjestelmä menee kuitenkin monimutkaiseksi tällä tavalla ajateltuna, 
vaikka kuvaan ei ole edes piirretty eri osakokonaisuuksien yksittäisten vaiheiden välisiä yhte-
yksiä, vaikka niitäkin voisi olla. Esimerkiksi toimintojen kartoituksessa käytetty prototyyppi 
voisi toimia toteutustavaltaan prosessien kartoituksen pohjana ja ensimmäisen osakokonai-
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suuden tehtäväluokituksen laatiminen toisen vaiheen tehtäväluokituksen vaiheen pohjana. 
Käytännössä eri vaiheissa toteutettavat prototyypit ovat erilaisia tarpeen mukaan ja niiden 
rakentaminen toistensa päälle ei usein toimi. Tämän takia suunnitteluvaiheita koskevia proto-
tyyppejä ei kannata yleensä rakentaa järjestelmällisesti toistensa päälle. Yksittäisten vaiheiden 
prototyyppien hyödyntäminen muiden prototyyppien suunnittelussa on tapauskohtaista. On 
luontevampaa käyttää prototyyppejä pääosin uudestaan yksittäisen vaiheen sisällä niin, että 
samaa prototyyppiä, jota on käytetty aiemmissa iteraatioissa samassa vaiheessa, hyödynne-
tään suoraan pohjana uudessa prototyypissä, jos tarpeet testaamiselle eivät ole merkittävästi 
muuttuneet.  
 
Osakokonaisuuksien osalta poikkeus prototyypin hyödyntämisessä toisen osakokonaisuuden 
prototyypin pohjana voisi olla tehtäväluokituksen laatiminen, joka jakaantuu mallissa kahteen 
osaan. Toinen osakokonaisuus lähinnä täydentää ensimmäisessä osakokonaisuudessa luotua 
tehtäväluokitusta prosessien kartoittamisen pohjalta. Tämän takia ensimmäisen osakokonai-
suuden prototyyppi lienee usein samankaltainen toisen osakokonaisuuden kanssa. Lisäksi 
yksittäisten osakokonaisuuksien prototyyppien hyödyntäminen koko järjestelmän prototyypin 
rakentamisessa voi olla toimiva ratkaisu, jos osakokonaisuuksien prototyypit ovat tekniseltä 




Kuvio 22. Karsittu prototyyppien rakentuminen toistensa päälle 
 
Prototyyppien rakentaminen toistensa päälle on mahdollisuuksien mukaan hyödyllistä, koska 
se nopeuttaa suunnittelua ja lisää myös joustavuutta, koska käyttäjiltä saadun palautteen ke-
rääminen nopeutuu. Korostettaessa suunnittelun nopeutta ja joustavuutta kannattaa pääsään-
töisesti käyttää kaikkia mahdollisia aiempia kokemuksia ja suunnittelun välineitä uudestaan 
niin paljon kuin mahdollista niin kauan kuin tämä ei tarkoita sitä, että uusia lähestymistapoja 
ei kokeilla. 
 
Prototyyppien ja muiden palautteenkeräämisvälineiden osalta kannattaa huomata se, että ne 
eivät tietysti ole ainoa tapa kerätä palautetta suunnittelusta. Usein prototyypin voi suunnitte-
lussa korvata aktiivisella kanssakäymisellä käyttäjien kanssa. Esimerkiksi Kautzin (2011, 
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232) tutkimuksessaan esittelemässä onnistuneessa suunnitteluprojektissa monia suunniteltuja 
tiedonkeräämisen menetelmiä ei käytännössä ehditty toteuttamaan, mutta tiivis yhteistyö ja 
palautteen kerääminen keskustelemalla käyttäjien kanssa virallisempien laajempien kokonai-





Iterointi on erityisesti matematiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä käytetty termi, jolla tarkoite-
taan tulokseen pyrkimistä toistamalla samankaltaista toimenpideketjua kerta toisensa jälkeen 
niin, että koko ajan lähestytään haluttua lopputulosta. Iteroinnilla ei yleensä pyritä täsmälli-
seen lopputulokseen, vaan pääsemään tarpeeksi lähelle haluttua tulosta. Iteraatio puolestaan 
viittaa yhteen toimenpideketjun kierrokseen, joiden lopputuloksena saadaan tarkempi välitu-
los. Ketterien kehitysmenetelmien yhteydessä käytetään yleisesti iterointi-termiä kuvaamaan 
sitä, miten järjestelmän suunnittelua suoritetaan peräkkäisinä suunnilleen samankaltaisina 
toimenpideketjuina, joilla järjestelmästä tehdään kerta kerralta enemmän vaatimusten mukai-
nen ja kehitetään vaatimuksia saadun palautteen pohjalta iteraatioiden välillä. (Center for 
Technology in Government 1998, 4) 
 
Iterointia hyödynnetään informaatiojärjestelmien suunnittelussa usein niin, että pyritään jul-
kaisemaan mahdollisimman nopeasti pienimmän mahdollisen mittakaavan välimalli, josta 
voidaan kerätä käyttäjiltä palautetta ja sen jälkeen hiljalleen kehittää järjestelmää paremmaksi 
ja täydellisemmäksi (Collyer 2010, 109). Aiemmin esitelty osittaminen ja suunnittelun laajen-
taminen hiljalleen laajempiin organisaation osiin ja suunnittelun kokonaisuuksiin tukee osit-
tain tätä tavoitetta, mutta iterointi on ehkä keskeisin vaiheittaisen julkaisemisen toteutusväli-
ne. Iteroimalla voidaan vähentää suunnittelun riskejä ja kehittää nopeasti konkreettisia väli-
neitä käyttäjille järjestelmän arvioimiseen. Virheiden havaitseminen varhaisessa vaiheessa 
auttaa merkittävästi laskemaan virheiden kustannuksia ja hylkäämään joustavammin epäon-
nistuneet kokeilut tai epäonnistuneen projektin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (emt.). 
 
DIRKS-ohjeistuksessa iteratiivisuutta on hyödynnetty jonkin verran ja sen käyttö tuodaan 
esille sekä laajempien kokonaisuuksien välillä että yksittäisten vaiheiden suorittamisessa. Yk-
sittäisten vaiheiden osalta DIRKS:ssä otetaan kantaa liiketoimintojen kartoittamiseen ja tehtä-
väluokituksen laatimiseen. DIRKS:n mukaan liiketoimintojen analysointi on iteratiivista toi-
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mintaa, jossa lopullinen luokitus muodostuu usean suunnittelukierroksen tuloksena. Myös 
tehtävien kartoitusta ja tehtäväluokituksen laatimista suositellaan DIRKS:ssä tehtäväksi itera-
tiivisesti. Kartoitusprosessi nähdään kerroksittain ylhäältä alas etenevänä prosessina, jossa 
ensin yleisellä tasolla kartoitetaan laajemmat tehtäväkokonaisuudet ja siitä edetään koko ajan 
tarkempaan näkemykseen tehtävistä ja lopulta yksittäisten prosessien kuvaamiseen. Jokaiselle 
näistä tasoista voidaan palata ja niitä voidaan ohjeistuksen mukaan suorittaa useaan kertaan, 
että saavutetaan haluttu tulos (National Archives of Australia 2001, 6-9, osa 2B).  
 
Iterointi on huomioitu DIRKS:ssä myös yleisemmällä tasolla. Alla olevassa kuvassa on esitet-
ty DIRKS:n suunnittelukokonaisuus, jossa palautesilmukat näkyvät katkoviivoina: 
 
Kuvio 23. DIRKS:n vaiheet ja palautesilmukat (National Archives of Australia 2001, 13, a user’s guide) 
 
Tästä kuviosta näkyy kuinka DIRKS:ssä mallin suorittaminen on pyritty luomaan joustavaksi 
niin, että suunnittelu voidaan paitsi suorittaa erilaajuisena erilaisissa tilanteissa jättäen osa 
vaiheista väliin myös niin, että useiden vaiheiden välillä voidaan palata edellisiin vaiheisiin 
tarkentamaan mallia palautteen pohjalta. Kuviossa katkoviivanuolet kuvaavat erilaisia mah-
dollisia palautepolkuja ja yhtenäiset nuolet suunnitteluprosessin etenemistä vaiheesta toiseen. 
 
DIRKS:n johdannon mukaan malli tosin perustuisi vesiputousmalliin, jossa edetään vaiheesta 
toiseen ja suoritetaan jokainen vaihe erillisenä toisistaan. Vaikka mallia DIRKS:n johdannos-
sa kutsutaan vesiputoukseksi, se vaikuttaa enemmän muokatulta vesiputousmallilta, jossa 
voidaan tarvittaessa palata suunnittelussa taaksepäin suorittamaan aiempia suunnittelun vai-
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heita (Jainin ja Chandrasekaranin 2009). DIRKS:ssä on palautesilmukoita, joiden kautta 
suunnittelussa voidaan palata aiempiin vaiheisiin ja näin iteratiivisesti parantaa järjestelmää. 
Myös DIRKS:n johdannossa puhutaan siitä, miten malli on syklinen ja siinä on iteratiivisuut-
ta. Syklisyys tarkoittaa kuitenkin tässä tapauksessa sitä, että asiakirjajärjestelmää voidaan 
jatkuvasti parantaa ja suunnitella uudestaan käynnistämällä uusia suunnitteluprojekteja, kun 
järjestelmä osoittautuu puutteelliseksi. (National Archives of Australia 2001, 14, a user’s gui-
de)  
 
Esimerkiksi palautekierros koko suunnittelukierroksen ympäri, eli se että viimeisestä vaihees-
ta H voidaan jälleen palata vaiheeseen A, tarkoittaa DIRKS:ssä enemmän sitä, että tarpeen 
mukaan suunnitteluprosessi voidaan käynnistää kokonaan uudelleen, kun siihen tulee tarvetta. 
Johnstonkin (2005, 3) on esittänyt, että DIRKS-mallin iteratiivisuus ei vastaa oikeasti ketterän 
kehityksen menetelmissä yleensä tarkoitettua iteratiivisuutta. DIRKS:n palautesilmukat on 
tarkoitettu kerran käytettäviksi sen sijaan, että ne muodostaisivat jatkuvan iteratiivisen prossin 
suunnittelussa. Omassa mallissani pyrin tällaiseen jatkuvaan iterointiin järjestelmän tietosisäl-
lön suunnittelemiseksi asteittain toistensa päälle rakentuvien vaiheiden avulla. DIRKS:n pa-
lautesilmukat toimivat kuitenkin hyvänä lähtökohtana sille, miten iteraatioita voi soveltaa. 
 
Suunnittelumalliin voidaan lisätä DIRKS:n pohjalta yksittäisiin vaiheisiin, eli toimintojen ja 
prosessien kartoittamiseen ja tehtäväluokituksen laatimiseen, vaiheiden sisäinen iterointi. Ku-
viossa 24 on esitetty, kuinka iterointi yksittäisissä vaiheissa toimisi DIRKS:n pohjalta. Kuvi-
oon on piirretty DIRKS:n esittämien yksittäisten iterointien lisäksi näkyviin myös säily-
tysaikojen määrittelyn ja asiakirjatyyppien kartoittamisen iteroinnit, jotka myös ovat mahdol-
lisia. 
 
Kuvio 24. Suunnittelumalli yksittäisvaiheiden iteraatiolla 
 
Ongelmana näissä lisäyksissä on se, että vaiheiden sisäiset palautesilmukat ja niiden läpikäyn-
ti voivat hidastaa koko järjestelmän tasolla saavutettavia välituloksia. Jos suunnittelussa jumi-
tutaan pyörittämään yhden yksittäisen vaiheen iterointia niin kauan, että ollaan tyytyväisiä 
tulokseen, laajemman kokonaisuuden iterointi hidastuu. Toisaalta prototyyppien hyödyntämi-
nen suunnittelussa tekee tällaisen iteroinnin luontevaksi. Vaiheiden testaamisessa prototyyp-
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pien avulla ei ole mielekästä, jos tästä testaamisesta ei kerätä palautetta ja korjata järjestelmää 
palautteen perusteella iteratiivisesti. 
 
Lisäksi Kautzin (2011, 227) tutkimuksen perusteella onnistuneessa suunnitteluprojektissa 
palautesilmukat on järkevää nimenomaan pyrkiä liittämään johonkin konreettiseen välituotok-
seen, kuten pilottiprojektiin tai prototyyppiin ja myös pienemmistä kokonaisuuksista voi tällä 
tavalla kerätä palautetta, jota hyödynnetään saman kokonaisuuden seuraavassa iteraatiossa. 
Pienempien kokonaisuuksien palautteen keräämisestä on Kautzin (2011, 228) mukaan etuna 
se, että käyttäjät saadaan näin aktiivisesti mukaan suunnitteluun ja palautetta kerättyä niin 
usein, että väärinkäsitykset ja suunnittelun virheet voidaan korjata nopeasti ennen kuin ne 
kasvavat suuremmiksi ongelmiksi. 
 
Banslerin ja Havnin (2010, 638) mukaan iteraatioita sovelletaan informaatiojärjestelmien 
suunnittelussa usein myös niin, että peräkkäisten vaiheiden välillä on palautesilmukoita, jotka 
antavat tietoa siitä, miten aiempien vaiheiden toteutus on onnistunut ja tämän palautteen poh-
jalta voidaan palata aiempiin suunnittelun vaiheisiin ja korjata niitä. Bansler ja Havn tarkoit-
tavat tosin näillä peräkkäisillä vaiheilla enemmän laajempaa suunnittelukokonaisuutta, jossa 
järjestelmän suunnittelu on vain yksittäinen vaihe, jota ei ole avattu oman mallini tavoin. 
Omassa mallissani on luontevampaa lisätä palautesilmukat osakokonaisuuksiin niin, että yk-
sittäistä osakokonaisuutta koskevasta pilottiprojektista kerätään palautetta, joka vaikuttaa osa-
kokonaisuuden vaatimusmäärittelyihin seuraavassa iteraatiossa. Lisäksi koko järjestelmän 
suunnittelun iteraatiolle lopussa toteutettavasta pilotista voidaan tehdä palautesilmukka uudel-




Kuvio 25. Palautesilmukat ja iterointi osakokonaisuuksien ja koko suunnittelun tasolla 
 
Tässä kuviossa ei ole selkeyden vuoksi piirretty näkyviin kuviossa 24 näkyneitä yksittäisten 
vaiheiden palautesilmukoita ja prototyyppejä, mutta suunnittelun kaikille tasoille – yksittäisiin 
vaiheisiin, osakokonaisuuksiin ja koko tietosisällön suunnittelulle – on nyt mallissa lisätty 
jonkinlainen palautteenkeräysjärjestely (prototyyppi tai arviointi) ja tehty niistä palautesilmu-
kat joko vaiheeseen itseensä tai vaatimusmäärittelyyn. Malli on näin melko monimutkainen. 
Koska tarkoituksena on kuitenkin kuvata sitä, miten suunnittelu konkreettisesti etenee, on 
perusteltua ottaa malliin mukaan myös aiemmassa kuviossa esitetyt yksittäiset eri suunnitte-
luvaiheiden palautesilmukat, koska ne ovat käytännön suunnittelun kannalta olennaisia. Ite-
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roinnin lisääminen yksittäisiin vaiheisiin on perusteltua myös siksi, että nämä vaiheet, kuten 
prosessien kartoitus, ovat todellisuudessa varsin laajoja suunnittelukokonaisuuksia.  
 
Iteraatiot on piirretty tarkoituksella nimenomaan vaatimusmäärittelyihin osakokonaisuuden 
ensimmäisen suoritusvaiheen sijaan. Ajatuksena on, että palautteen pohjalta vaatimusmäärit-
telyitä muokataan joustavasti suunnittelun edetessä. Evansin ja Rouchen (2006, 320–328) 
mukaan järjestelmän vaatimusten määrittely voidaan toteuttaa iteratiivisesti niin, että vaati-
musmäärittelyä tarkennetaan ja kehitetään versio versiolta palautteen pohjalta. Joustavuuden 
lisääminen vaatimusmäärittelyjen tekemiseen on tärkeää, sillä Johnstonin (2005, 4) mukaan 
arviot ohjelmistoprojekteista osoittavat, että noin 85 % ohjelmistoissa olevista virheistä voi-
daan johtaa puutteellisiin vaatimusmäärittelyihin. Joustavuuden lisääminen vaatimusten mää-
rittelemiseen edesauttaa osaltaan sitä, että järjestelmä vastaa paremmin niitä tarpeita, joita sen 
asiakkailla on, koska vaatimuksia voidaan tarkastaa paremmin ja muokata niitä projektin ede-
tessä, kun saadaan lisäpalautetta käyttäjiltä ja ymmärretään vaatimukset paremmin. 
 
Pilottiprojektien iteraatio on jätetty kuvio 25:stä tarkoituksella pois. Myös pilottiprojektista 
voi ja kannattaa sinällään tehdä iteraatio taaksepäin, mutta se on järkevää kohdistaa koko 
suunnittelun vaatimusmäärittelyyn, ei vain tietosisällön, koska pilottiprojektissa testataan jär-
jestelmää kokonaisuudessaan, ei vain tietosisältöä. Koska järjestelmän laajempi suunnittelu ei 
kuulu tämän työn rajaukseen, jätin pilottiprojektin iteraation piirtämättä kuvion pitämiseksi 
yksinkertaisena. 
 
Lisäksi on huomattava, että vaikka kuviossa iterointi vaikuttaa päättyvän järjestelmän käyt-
töönottoon, iterointia voidaan jatkaa myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Iterointiin ja 
jatkuvaan kehittämiseen perustuva suunnittelufilosofia on hyvä lähtökohta sellaisten järjes-
telmien suunnitteluun, joita halutaan kehittää jatkuvasti sen sijaan, että ne vain kehitetään ja 
jätetään sen jälkeen asiakkaille sellaisenaan ilman jatkokehitystä. (Karlström & Runeson 
2005, 44) Vaikka tässä työssä projektin loppupisteeksi on asetettu järjestelmän käyttöönotto 
päivittäiseen käyttöön, iteratiivinen kehittäminen voi jatkua myös aktiivisena käyttöönoton 
jälkeen ja auttaa järjestelmän jatkuvassa parantamisessa. Tämä pätee myös sähköisiin asiakir-
jajärjestelmiin, joiden yhteydessä yleensä korostetaan niiden jatkuvan kehittämisen tarvetta. 
Esimerkiksi AMS-oppaassa tuodaan esille asiakirjojen hallintavälineiden päivittämisen tarve, 
mutta lineaarisissa vesiputousmalliin perustuvissa projekteissa tällainen jatkuva kehittäminen 
on vaikeampaa kuin ketterän kehityksen menetelmiä hyödyntävissä projekteissa. Lineaarisia 
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projekteja käsitellään yleensä yksittäisinä kokonaisuuksina, joille annetaan tietty määrä re-
sursseja ja projektilla on yleensä selkeä lopetuspiste, jonka jälkeen kehittäminen vaatii usein 
kokonaan uuden projektin aloittamisen uusilla resursseilla.  
 
Yksi erityinen ongelma aktiivisessa iteroinnissa on se, milloin järjestelmä on ”valmis”, eli 
milloin suunnittelun iterointi lopetetaan ja otetaan järjestelmä käyttöön. Tähän on lähestymis-
tapoja ja tarpeiden mukaan voidaan päätyä hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Keskeistä on se, että 
järjestelmän ensimmäisen käyttöversion valmistumiselle asetetaan selkeitä kriteereitä. Val-
mistumista voidaan rajata esimerkiksi ajan perusteella tai riittävän laadun saavuttamisen mu-
kaan. Laatunäkökulmasta järjestelmän voidaan katsoa olevan valmis esimerkiksi siinä vai-
heessa, kun käyttäjät ovat siihen riittävän tyytyväisiä. Toisaalta jos ketterän kehityksen peri-
aatteita seurataan pidemmälle, voidaan lähteä siitä, että järjestelmää kehitetään jatkuvasti pa-
remmaksi ja paremmaksi. Tällöin voidaan alussa hyväksyä joiltain osin puutteellinen järjes-





Edellisissä luvuissa olen esitellyt mallin kehittämistä yksittäisten ketterän kehityksen mene-
telmien pohjalta. Tässä luvussa sovitan aiemmin esittelemäni tavat soveltaa ketteriä kehitys-
menetelmiä yhdeksi kokonaisuudeksi, jota kutsun kokonaismalliksi. Pyrin säilyttämään yksit-
täisiä ketterän kehityksen menetelmiä käsitelleissä luvuissa tehdyt ratkaisut sellaisenaan ko-
konaismallissa, jos se on mahdollista. Tarvittaessa pudotan kuitenkin aiemmin esiteltyjä so-
vellustapoja pois, jos ne eivät toimi järkevästi kokonaisuuden osana. Tarkoituksena koko-
naismallin rakentamisessa on esitellä yksi mahdollinen tapa soveltaa ketteriä kehitysmenetel-
miä koko sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnittelussa. Kokonaismalli toimii 
lähinnä esimerkkinä menetelmien soveltamisesta ja auttaa hahmottamaan, miten työssä esitel-
lyt yksittäiset ketterien kehityksen menetelmien sovellukset voisivat toimia kokonaisuutena 
laajemman suunnittelukokonaisuuden toteuttamisen pohjana. Kokonaismalli on rakennettu 
työssä painotettujen kriteerien, nopeuden ja joustavuuden, pohjalta ja pyrkii maksimoimaan 




Otan kokonaismallin pohjaksi erilaiset projektin ositukset. Nopeuden maksimoimiseksi erityi-
sesti suunnitteluprojektin alkuvaiheessa on perusteltua pilkkoa projekti pieniin kokonaisuuk-
siin. Otan lähtökohdaksi sekä organisaatioyksiköittäin jakamisen että jakamisen tehtäväluoki-
tuksen pohjalta pääluokittain, jonka esitin aiemmin osittamista käsittelevässä luvussa: 
 
Kuvio 26. Esimerkki osittamisesta organisaation osiin ja pääluokkiin kahdella osalla ja kolmella pääluokalla 
 
Kun suunnittelu ositetaan vielä organisaation osien ja pääluokkien lisäksi osakokonaisuuksiin, 
malli näyttää tältä: 
 




Mekaanisesti tätä mallia soveltamalla suunnittelu jakaantuu suurimmassa osassa organisaati-
oita todella pieniin kokonaisuuksiin. Käytännössä organisaation jakaminen osiin suunnittelua 
varten täytyy pitää yksinkertaisena ja pääluokittain jakamisessa esimerkiksi niputtaa pääluok-
kia yhteen ja hyödyntää pääluokittain osittamista vain silloin, kun halutaan pilkkoa suunnitte-
lua pieniin osiin esimerkiksi kokemuksen hankkimiseksi tai suunnittelun kehittämiseksi.  
 
Lisäksi kuten osittamisen käsittelyssä pohdin, pääluokittain osittamisessa on huomioitava, että 
se ei toimi tällaisessa iteratiivisessa ja joustavuutta ja nopeutta korostavassa mallissa lähtö-
kohtaisesti kovin hyvin, koska tehtäväluokitus, jolle pääluokittain osittaminen pohjautuu, ei 
ole suunnittelun alkuvaiheessa vielä vakiintunut. Tämän takia pääluokittain osittaminen on 
usein järkevää rajata koko projektin tai yksittäisen organisaation osan tietosisällön suunnitte-
lun alkuvaiheeseen, jolloin voidaan poimia muutamia niin keskeisiä tehtäväluokkia, että voi-
daan luottaa siihen, että ne pysyvät luokituksessa myös myöhemmillä suunnittelun iteraa-
tiokierroksilla. Vaikka pääluokittain osittaminen ei yleensä ole järkevää koko suunnittelun 
laajuudessa, olen silti piirtänyt tehtäväluokittain osittamisen näkyviin kokonaismallin niin, 
että se koskee kaikkia vaiheita, koska periaatteessa tällainen osittaminen on mahdollista kai-
kissa suunnittelun vaiheissa, ja on tapauskohtaista miten laajasti ja missä paikoissa suunnitte-
lua sitä voidaan hyödyntää mielekkäästi. 
 
Seuraavaksi lisään malliin prototyypit, pilottiprojektit ja hyväksymisarvioinnin. Näiden käsit-
telyn yhteydessä päädyin siihen, että pienempien vaiheiden ja osakokonaisuuksien palautteen 
keräämiseen ja yksittäisten ideoiden testaamiseen prototyypit toimivat oletettavasti paremmin. 
Pilottiprojekteja voi periaatteessa toteuttaa myös osakokonaisuuksille, mutta niiden vaativuu-
den vuoksi tämä ei yleensä ole järkevää. Lisäksi hyväksymisarvioinnit ovat joustavampi ja 
nopeampi keino kokonaisen iteraation arvioimiseksi kuin pilotin toteutus, joten sovellan lo-
pullisessa mallissa pilotointia vain viimeisessä kokonaisiteraatiossa koko järjestelmän testaa-
miseen ennen sen käyttöönottoa. Päädyin myös siihen, että prototyypit on pääosin järkevintä 
rakentaa toisistaan erillisinä paitsi osakokonaisuuksien prototyyppejä, joiden kohdalla tehtä-
väluokitukseen liittyvät osakokonaisuuksien prototyypit voi yhdistää ja samoin käyttää osa-
kokonaisuuksien prototyyppejä koko järjestelmän käsittävän prototyypin laadinnassa. 
 
Pilottiprojekteja voidaan kuitenkin toteuttaa useita, koska suunnittelua on ositettu organisaati-
on osittain ja pääluokittain. Tämä ei välttämättä ole järkevää aiemmin esille tuodun pilottipro-
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jektien raskauden vuoksi. Piirsin kuitenkin kuvioon pilottiprojektin jokaisen organisaation 
osan ja pääluokan kohdalle, koska pilottiprojekteja voidaan näissä kohti mielekkäästi sovel-
taa. Jos toteutetaan vain yksi pilottiprojekti koko projektin lopussa, kuviota pitäisi muokata 
niin, että seuraavaan osaan tai pääluokkaan siirryttäisiin suoraan hyväksymistestistä ja pilotti-
projekti tulisi vasta kaikkien osien ja pääluokkien suunnittelun jälkeen ennen käyttöönottoa. 
Jättämällä mahdollisuuden pilottiprojektien toteuttamiseen myös yksittäisissä osien tai pää-
luokkien suunnittelun toteutuksissa, malli näyttää tältä:   
 
Kuvio 28. Kokonaismalli pilottiprojekteilla ja prototyypeillä 
 
Viimeisenä malliin lisätään vielä iteraatiot niin, että suunnittelu jakaantuu pienempiin ja kette-
rämpiin kokonaisuuksiin, joita voidaan iteroida ennen seuraaviin kokonaisuuksiin siirtymistä. 
Iteraatiot on mallissa sijoitettu niin, että ne suuntautuvat prototyyppien ja pilottiprojektien 
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laatimisesta yksittäisten osakokonaisuuksien vaatimusmäärittelyihin tai koko suunnittelun 
vaatimusmäärittelyyn. Lisäksi kuvioon on lisätty yksittäisten vaiheiden yhteyteen edellisestä 
kuviosta tarkoituksella pois jätetyt palautesilmukat takaisin prototyypeistä samaan vaihee-
seen. Malliin on lisätty myös koko suunnittelukokonaisuuden vaatimusmäärittely, jossa asete-
taan uuden iteraation tavoitteet ja vaatimukset, jotka pyritään toteuttamaan saadun palautteen 
pohjalta: 
 




Koska malli on ositettu niin voimakkaasti, näin kattava iterointi sekä prototyyppien ja pilotti-
projektien hyödyntäminen käy nopeasti kohtuuttoman raskaaksi. Vaikka malli olisi suoraan 
sovellettuna erittäin joustava, mallin nopeus kärsii merkittävästi, jos toteutusta ei vaiheittain 
kevennetä. Käytännössä prototyyppien ja pilottiprojektien toteuttamista on järkevää vähentää 
koko ajan, kun edetään organisaation osasta toiseen ja pääluokasta toiseen. Iterointia ja proto-
tyyppien laatimista voidaan vähentää esimerkiksi sitä mukaa kuin suunnitteluryhmän koke-
mus ja ymmärrys projektin toteuttamisesta lisääntyy. Iterointia ja prototyyppien tuottamista ei 
kuitenkaan joka tapauksessa kannata missään vaiheessa jättää kokonaan tekemättä, koska eri 
organisaation osat ja niiden vaatimukset ovat erilaisia. 
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5 MALLIN VAIKUTUS SUUNNITTELUN HALLITTAVUU-
TEEN 
 
Tässä luvussa pohdin kirjallisuuden pohjalta sitä, miten kehitetty malli vaikuttaa kokematto-
man projektiryhmän mahdollisuuksiin hallita sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön 
suunnittelutyötä. Käsittelen hallittavuutta kahdessa osassa tutkimusasetelmassa esittämäni 
hallittavuuden määritelmän pohjalta. Ensimmäisessä alaluvussa pohdin sitä, miten malli vai-
kuttaa suunnittelijoiden kykyyn oppia suunnittelun aikana paitsi yleisesti suunnittelusta ja sen 
toteuttamisesta myös suunnitteluprojektin vaatimuksista ja käyttäjien tarpeista. Oppimiseen 
liittyen tarkastelen myös sitä, miten malli mahdollistaa erilaisten suunnittelukokeilujen teke-
misen verrattuna lineaarisiin malleihin. Toisessa alaluvussa käyn läpi sitä, miten malliin lisät-




5.1 Oppiminen, kokeilujen tekeminen ja uudet osaamisvaatimukset 
 
Kirjallisuudessa puhutaan usein niin sanotusta virheiden tai vikojen taloudesta, kun käsitel-
lään sitä, kuinka kalliiksi suunnittelijoiden tekemät virheet tulevat suunnittelun eri vaiheissa. 
Ajatus on, että virheen hinta kasvaa sitä suuremmaksi, mitä myöhäisemmässä vaiheessa pro-
jektia se havaitaan ja kuinka vaikeaa sitä on korjata. Esimerkiksi lineaarisessa vesiputousmal-
lissa virheiden hinta kasvaa helposti korkeaksi, koska virheet havaitaan usein vasta suunnitte-
lu loppuvaiheessa tai pahimmillaan vasta käyttöönoton jälkeen. Virheitä on lineaarisessa 
suunnittelussa vaikeaa havaita, koska palautteen kerääminen on puutteellista ja eri vaiheiden 
toteutusta ei testata ennen projektin loppua. Lisäksi vesiputousmallissa oletetaan, että vaati-
musmäärittelyitä ei projektin aikana muokata, vaikka todellisuudessa vaatimukset muuttuvat 
lähes kaikissa projekteissa, kun suunnittelijat oppivat lisää järjestelmästä ja käyttäjien tarpeis-
ta. Tämän seurauksena vesiputousmallissa käy usein niin, että kalliiden virheiden lisäksi lo-
pullinen tuote ei vastaa asiakkaan tarpeita, koska vaatimuksia ei tarkenneta projektin edetessä. 
(Johnston 2005, 2-3) 
 
Kokemattoman projektiryhmän kannalta on erityisen tärkeää, että virheen hinta saadaan pidet-
tyä matalana, koska virheiden riski on jo lähtökohtaisesti korkea. Mallissa käytetyistä ketterän 
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kehityksen menetelmistä iterointi ja järjestelmän testaaminen pilottiprojekteilla ja prototyy-
peillä sekä käyttäjien arviointi auttavat havaitsemaan virheet aikaisin ja laskevat niiden hintaa. 
Toinen hyöty erityisesti iteroinnista yhdessä arvioinnin kanssa on se, että ne mahdollistavat 
vaatimusmäärittelyjen tarkentamisen iteraatioiden välillä. Kokemattomienkaan suunnittelijoi-
den tekemät virheet ja puutteet vaatimusmäärittelyissä eivät tule niin kalliiksi, kun suunnittelu 
vaiheistetaan ja muutetaan iteratiiviseksi. Tällöin virheet kohdistuvat paitsi pienempiin koko-
naisuuksiin, ne on myös mahdollista korjata nopeammin. 
 
Myös suunnittelun osittaminen voimakkaasti edistää virheiden hinnan pienentämistä. Pie-
nempiin osiin jaettuna yksittäiset virheet vaikuttavat rajallisemmin kokonaisuuteen ja ne voi-
daan korjata nopeammin. Esimerkiksi yhtä organisaation osaa tai pääluokkaa koskevat iteraa-
tiot ovat huomattavasti suppeampia kuin koko organisaation kattavat. Osittaminen lisää myös 
suunnittelun hallittavuutta, koska se jakaa yksittäiset kokonaisuudet pieniin osiin ja suunnitte-
lijat voivat keskittyä kerrallaan hallittavampaan kokonaisuuteen verrattuna siihen, että he 
suunnittelisivat kokonaisuutta yhdellä kertaa. 
 
Voimakas osittaminen lisää kuitenkin helposti suunnitteluprojektin monimutkaisuutta, koska 
työ jakaantuu yhden selkeästi etenevän kokonaisuuden sijaan moniin pienempiin kokonai-
suuksiin ja varsinaisten suunnitteluvaiheiden toteuttamisen ohella on kyettävä hallitsemaan 
myös eri osien muodostamaa kokonaisuutta. Suunnittelumallin soveltaminen on pilkotussa 
mallissa haastavampaa myös siksi, että suunnittelijat joutuvat tekemään päätöksiä siitä, miten 
suunnittelua kevennetään osista toiseen siirryttäessä. Mallin soveltaminen sellaisenaan ei ole 
kaikissa organisaation osissa järkevää, koska projekti jakaantuisi tällä tavalla todella pieniin 
palasiin. Lisäksi sovellettavien menetelmien määrää on hiljalleen vähennettävä projektin edis-
tyessä, että kokonaisuus ei paisu kohtuuttoman monimutkaiseksi ja hidastu liikaa. Tämä kaik-
ki vaatii suunnittelijoilta päätöksiä mallin soveltamisesta suunnittelun eri vaiheissa. Verrattu-
na lineaarisiin yhdessä vaiheessa kiinteällä kaavalla suoritettaviin malleihin, ketteriin kehi-
tysmenetelmiin nojaava ositettu malli vaatii enemmän suunnittelun muokkaamista tarpeiden 
ja muuttuvien vaatimusten mukaan, mikä asettaa haasteita projektin hallittavuudelle. Lisäksi 
laajemminkin ketterään kehittämiseen perustuvassa suunnittelussa erilaisia arvioitavia vaihto-
ehtoja on paljon. Erityisesti pilottiprojektit, prototyypit ja iteratiivisuus lisäävät helposti liikaa 
käytettyinä projektiin käytettyä aikaa ja suunnitteluryhmän on kyettävä punnitsemaan mene-
telmien käyttöä niin, että liian pieniin osiin jakautunut työ yhdessä ketterän kehityksen mene-




Osittaminen kuitenkin edistää merkittävästi suunnittelijoiden oppimista, koska se jakaa suun-
nittelun pienempiin osiin ja mahdollistaa esimerkiksi yhdessä organisaation osassa tehtävä-
luokituksen laatimisesta saatujen kokemusten hyödyntämisen seuraavassa osassa. Suunnitteli-
jat pystyvät pienempiin kokonaisuuksiin ositetussa projektissa keräämään kokemuksia aiem-
mista vaiheista ja reflektoimaan omaa suunnitteluaan näiden kokemusten pohjalta ja kehittä-
mään suunnittelutekniikkaansa. Osittamattomissa suunnittelumalleissa tällainen reflektoimi-
nen voi tapahtua pääosin vasta koko projektin valmistuttua ja askel askeleelta tapahtuva op-
piminen ei ole samalla tavalla mahdollista kuin ositetussa mallissa. 
 
Prototyyppien ja pilottiprojektien toteuttaminen antaa suunnittelijoille mahdollisuuden paitsi 
oppia käyttäjien tarpeista, myös peilata omia ajatuksiaan ja suunnittelutapoja todellisiin käyt-
täjien asettamiin vaatimuksiin ja arvioida, miten hyvin heidän suunnitelmansa vastaavat todel-
lisia tarpeita. Rzevskin (1984) mukaan lisääntynyt yhteys käyttäjiin on projektin hallinnan 
oppimisen ohella pilottiprojektien ja prototyyppien tärkein opettava tekijä. Käyttäjiltä saadun 
palautteen pohjalta suunnittelijat voivat peilata omia näkemyksiään järjestelmän suunnittelus-
ta ja oppia suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä järjestelmiä. 
 
Pilottiprojektien osalta Glass (1997, 86) on todennut, että niiden toteuttamista pitäisi ajatella 
jo lähtökohtaisesti tutkimus- ja kehittämisprojekteina. Tutkimuksellisuus auttaa havaitsemaan 
ongelmia suunnittelussa ja testaamaan erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja saadun palautteen 
pohjalta ja toimii hyvänä oppimisvälineenä suunnittelijoille. Pilottien erityinen etu on se, että 
niissä voidaan tarkastella tehtyjen suunnitteluratkaisujen toimivuutta aitoa lähelle vastaavassa 
ympäristössä. Oppimisen kannalta pilottiprojektien toteutus voi tiedonkeräämisen lisäksi olla 
hyödyllistä, koska se antaa paitsi monipuolisempaa osaamista projektienhallinnasta myös 
valmistaa suunnittelijoita valmiin järjestelmän käyttöönottoon ja siihen liittyviin haasteisiin 
(Bansler & Havn 2010, 640). 
 
Glassin (1997, 88–89) mukaan huonosti suunnitellut minipilottiprojektit ovat kuitenkin yleen-
sä hyödyttömiä, koska niistä ei opita paljoa. Myös Bansler & Havn (2010 638–640) ovat 
huomauttaneet, että pilottiprojekteista ei ole yleensä suurta hyötyä, jos niiden toteutus tehdään 
huolimattomasti. Usein oletetaan, että pilottiprojektit ovat yksinkertaisempia ja riskittömäm-
piä kuin tavalliset projektit, mutta tämä ei usein pidä paikkaansa. Paitsi että pilottiprojektit 
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ovat haastavia itsessään toteuttaa, ne vaativat erilaista osaamista kuin tavalliset projektit. 
(Bansler & Havn 2010, 637–640) 
 
Riski pilottiprojektien epäonnistumisesta on ongelmallista myös siksi, että virheiden hinta on 
pilottiprojekteissa melko korkea. Pilottiprojektit vaativat huomattavasti resursseja, koska jo-
kainen pilottiprojekti on itsessään laaja suunnitteluprojekti. Pilottiprojektien suunnittelun 
haastavuutta voi vähentää soveltamalla siihenkin ketteriä kehitysmenetelmiä, koska pilottipro-
jektien toteuttaminen vastaa monilta osin laajemman suunnitteluprojektin toteutusta. Tosin, 
kuten Bansler ja Havn totesivat, pilottiprojektit vaativat monelta osin myös erilaista osaamista 
ja näin esimerkiksi tässä työssä esitellyn mallin soveltaminen suoraan pilottien toteuttamiseen 
ei toimi. Pilottiprojektin toteuttaminen ketteriä kehitysmenetelmiä toteuttamalla voi myös 
usein olla liian kallista ja siksi epärealistista, vaikka se voisikin olla kokemattomille suunnit-
telijoille hyvä lähestymistapa. 
 
Vaikka pilottiprojektit ovat periaatteessa hyvä tilaisuus oppia projektien toteuttamisesta ai-
dossa ympäristössä ja kerätä järjestelmällisesti palautetta, pilottiprojektien toteuttamisen haas-
tavuus on ongelmallista kokemattomille suunnittelijoille, joiden pitäisi pystyä toteuttamaan 
pilottiprojekti riittävän onnistuneesti, että siitä pystyttäisiin oppimaan jotain. Pilottiprojektit 
voisivat toimia tämän työn mallia paremmin oppimisen välineinä, jos niitä toteutettaisiin 
suunnittelussa useammin, jolloin suunnittelijoiden osaaminen niiden toteuttamisesta lisääntyi-
si ja piloteista saataisiin enemmän irti. Esimerkiksi minipilottien avulla voitaisiin saada ko-
kemusta laajemman pilotin toteuttamisesta, mutta tässä mallissa niitä ei käytetä. Toisaalta 
yksinäänkin toteutettuna tietosisällön suunnittelun lopussa toteutettu pilottiprojekti voi onnis-
tuessaan antaa suunnittelijoille kokemusta varsinaisesta koko järjestelmän pilotoinnista ja 
järjestelmän käyttöönotosta. 
 
Jos pilottiprojektien hyöty oppimisen kannalta on tässä mallissa rajallinen, prototyyppien ak-
tiivinen hyödyntäminen yhdessä iteroinnin kanssa ovat mielestäni oppimisen kannalta tämän 
mallin vahvuus verrattuna lineaarisiin malleihin, joissa käyttäjäpalautteen kerääminen tapah-
tuu suunnittelijalähtöisesti erilaisilla esittelyillä ja kyselyillä, koska suunnittelun tukena ei ole 
konkreettisia välineitä, joilla järjestelmän toimintaa voitaisiin esitellä. Palautteen keräämisen 
ohella prototyypit toimivat tehokkaana keinona kokeilla erilaisia lähestymistapoja ongelmiin. 
Prototyyppien hyödyt oppimisessa liittyvät pääosin jo edellisessä luvussa käsiteltyyn kokeilu-




Prototyypeillä tapahtuva joustava uusien ideoiden testaaminen ja kilpailevien suunnittelurat-
kaisujen vertaaminen laskee huomattavasti virheiden hintaa verrattuna siihen, että näitä erilai-
sia lähestymistapoja jouduttaisiin kokeilemaan esimerkiksi eri projekteissa, kun on ensin 
huomattu, että aiemmin käytetty suunnitteluratkaisu ei toimi. Usein pelätään vaihtoehtoisten 
ratkaisujen testaamiseen menevien resurssien paljoutta, mutta Collyer et al. (2010, 117) huo-
mauttavat, että epäonnistuneet kokeilut opettavat tekijöitään usein yhtä paljon kuin onnistu-
neet ja kilpailu erilaisten lähestymistapojen välillä on tehokas keino lisätä ideoiden tuottamis-
ta. Heidän mukaansa kustannusten vastapainona ideoiden testaaminen parantaa laatua ja tuot-
taa kustannussäästöjä, kun kaikkein tehokkaimmat toimintatavat löydetään mahdollisimman 
varhain. 
 
Lineaarisilla menetelmillä toteutetuissa projekteissa kynnys epävarmojen suunnitteluratkaisu-
jen tekemiseen nousee, koska mahdollisten virheiden hinta voi nousta korkeaksi. Paineet ovat 
kovat, koska järjestelmä täytyy saada valmiiksi tarkkaan määriteltyjen ennakkosuunnitelmien 
mukaan ja järjestelmän käyttöönoton jälkeen korjausvaraa ei ole paljoa. Jos kokeiluihin suh-
taudutaan myönteisemmin ja pidetään epäonnistuneita kokeiluja hyvinä, koska niiden avulla 
vältettiin huono lähestymistapa ja yhdistetään suunnitteluun ketteriä menetelmiä, paineet vä-
henevät ja suunnittelijat voivat luottaa siihen, että he voivat aina parantaa mallia ja kehittää 
sitä tarpeen mukaan joustavasti suunnittelun edetessä vielä valmistumisen jälkeenkin. 
 
Prototyyppien tavoin myös suunnittelun arviointi jokaisen iteraation lopussa lisää saadun pa-
lautteen ja reflektoinnin kautta suunnittelijoiden oppimista. Remenyin ja Sherwood-Smithin 
(1999, 19) mukaan suunnittelun arviointi edistää suunnittelijoiden oppimista järjestelmän vaa-
timusten toteutumisesta. He eivät tällä ”oppimisella” varsinaisesti tarkoita suunnittelijoiden 
osaamisen yleisempää lisääntymistä, vaan tiedon saamista vaatimusten täyttymisestä. Silti 
malliin lisätty testaaminen jokaisen kokonaisiteraation lopussa edistää myös laajemmin oppi-
mista suunnittelun toteuttamisesta, sillä se tarjoaa keinon peilata jokaisen iteraation suunnitte-
lun onnistumista suhteessa asetettuihin vaatimuksiin. Tällä tavalla suunnittelijat voivat arvioi-
da omaa toimintaansa ja sen onnistumista suhteessa todellisiin tarpeisiin ja kehittää suunnitte-
lumenetelmiään palautteen pohjalta.  
 
Mallissa sovelletuista ketterän kehityksen menetelmistä myös iterointi mahdollistaa yhdessä 
prototyyppien kanssa joustavan ratkaisumallien testaamisen. Esimerkiksi tehtäväluokituksen 
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osalta prototyypit ja iterointi mahdollistavat erilaisten luokitusmallien testaamisen, mikä line-
aarisessa suunnittelussa olisi vaikeaa, koska vaatimusmäärittelyt lyödään yleensä lukkoon jo 
projektin alkuvaiheessa. Tehtäväluokituksen laatimisen yhteydessä voisi esimerkiksi kokeilla 
syvempien tai matalampien luokitusten toimivuutta organisaatiossa ja käyttäjien suhtautumis-
ta erilaisiin ratkaisuihin. 
 
Iteroinnin etuna on erilaisten lähestymistapojen testaamisen ohella se, että se antaa mahdolli-
suuden tulosten reflektointiin. Peter Senge (1994, 303) on esittänyt, että organisaatioissa ta-
pahtuvassa kehittämistyössä jatkuva hypoteesien kehittäminen, niiden testaaminen käytännös-
sä ja tulosten reflektointi ovat olennaisia uuden tietämyksen kehittämisen kannalta. Lineaari-
sesti etenevät ongelmanratkaisumallit eivät jätä tilaa rohkealle kokeilulle ja erilaisten lähes-
tymistapojen testaamiselle. Testaamalla erilaisia toteutustapoja ja reflektoimalla niiden tulok-
sia, voidaan oppia lisää siitä, miten erilaisia ongelmia voitaisiin lähestyä. Iterointi laskee kyn-
nystä tehdä kokeiluja. Lineaarisessa vesiputousmallin mukaisessa kehittämisessä asiat on sen 
sijaan saatava kerralla oikein. Paitsi että ajatus on epärealistinen, se estää erilaisten lähesty-
mistapojen testaamisen ja kehittämisen, ja rohkaisee tekemään asioita niin kuin niitä on tehty 
aina ennenkin. 
 
Ketterän kehityksen menetelmien ja erityisesti iteroinnin käyttäminen edistävät suunnittelun 
hallittavuutta myös sitä kautta, että ne suhtautuvat kehittämiseen hyvin eri tavalla kuin lineaa-
riset mallit. Ketterässä kehittämisessä ajatellaan yleensä jo lähtökohtaisesti, että järjestelmä ei 
välttämättä valmistu ollenkaan kehityksen menetelmien avulla. Ajatuksena on, että kehittä-
mistä jatketaan koko järjestelmän elinkaaren ajan, ei vain laajoina silloin tällöin käynnistettä-
vinä erillisinä projekteina, joissa järjestelmä uusitaan tai sitä päivitetään. Vaikka työssäni ra-
jasin tarkastelun päättymään järjestelmän käyttöönottoon, tämä ei tarkoita, ettei kehittäminen 
tämän jälkeen jatkuisi. 
 
Iteratiivisen suunnittelumallin etuna on se, että se rakentuu jo lähtökohtaisesti jatkuvan kehit-
tämisen varaan ja jakaa suunnittelua osiin. Kun järjestelmää kehitetään jo käyttöönottoa edel-
tävässä suunnittelussa toistensa päälle rakentuvina iteraatioina, kynnys käytössä olevan järjes-
telmän ja asiakirjahallinnan välineiden jatkuvaan kehittämiseen laskee. Työssä esitelty malli 
soveltuu joustavasti järjestelmän kehittämiseen valmistumisen jälkeen ilman, että joudutaan 
käynnistämään uutta suunnitteluprojektia aina kun järjestelmää päivitetään. Järjestelmän ke-
hittämistä vain jatketaan käyttöönoton jälkeen asettamalla uusia suunnittelutavoitteita ja suo-
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rittamalla uusia iteraatioita. Iteraatioista voidaan lisäksi tehdä laajempaan suunnitteluprojek-
tiin verrattuna niin hallittavia ja ketteriä, että kehittämisen yhden syklin pyöräytys olisi riittä-
vän matalan kynnyksen takana ja helposti toteutettavissa ilman erillistä raskasta järjestelmän 
päivitysprojektia. 
 
Myös lineaarisiin malleihin pohjautuvissa ohjeistuksissa korostetaan yleensä koko ajan jous-
tavuutta ja tarvetta päivittää aktiivisesti erilaisia asiakirjahallinnan ohjausvälineitä. On kuiten-
kin epätodennäköistä, että asiakirjahallinnan välineitä pystytään ainakaan hyvin dynaamisissa 
ympäristöissä päivittämään riittävää tahtia, jos koko suunnitteluprosessia ei laadita niin, että 
se tukee tällaista jatkuvaa kehittymistä. Päivittämisen lisäksi suunnittelijoiden pitäisi pystyä 
vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja kehittämään järjestelmää vaihe vaiheelta koko 
ajan sitä mukaa, kun tarpeet organisaatioissa muuttuvat. 
 
Suunnittelijoiden oppimisen kannalta iteratiivisuus on suunnittelun rakenteena hyvä lähtökoh-
ta, koska siinä aiemmista iteraatioista saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää ja lähestymista-
poja kehittää seuraaviin iteraatioihin. Bansler ja Havn (2010, 638) ovat todenneet, että infor-
maatiojärjestelmien suunnittelu on oppimisprosessi, jossa iteratiivisella lähestymistavalla opi-
taan koko ajan enemmän järjestelmän toteuttamisesta. Iteratiivisuuden päällekkäisyys ikään 
kuin jakaa suunnittelun toistensa päälle rakentuviksi kerroksiksi, joista jokaisessa suunnittelua 
voidaan kehittää saadun palautteen pohjalta sen sijaan, että jouduttaisiin odottamaan koko 
projektin valmistumista ennen palautteen saamista. Iteraatiot ovat oppimisen kannalta taval-
laan kuin projekteja projektin sisällä ja mahdollistavat kehittymisen taso tasolta projektin ede-
tessä. 
 
Iteratiivisten ja muiden ketterien kehityksen menetelmien hyötynä voi olla suunnittelijoiden 
oppimisen kannalta myös se, että niiden avulla on helpompaa antaa suunnittelijoille vastuuta 
laajemmista kokonaisuuksista. Collyerin (2011, 118) mukaan ketterän kehityksen menetelmät 
tukevat hyvin suunnitteluprosessin hallintaa niin, että suunnittelulle asetetaan vain löyhät ke-
hyssuunnitelmat ja keskitytään asettamaan tarkastuspisteitä ja laajempia tavoitteita tiukan 
ohjaamisen ja suoritettavien työvaiheiden määrittelyn sijaan. Tällainen liikkumavara vapaut-
taa suunnittelijat pohtimaan laajemmin parhaita lähestymistapoja tavoitteen saavuttamiseksi. 
Vastuunantaminen edistää suunnittelijoiden oppimista, koska he joutuvat miettimään tavoit-
teiden saavuttamista laajemmassa mittakaavassa sen sijaan, että toteuttaisivat vain hyvin rajat-




Ongelmana suunnittelijoiden vapauden korostamisessa ja tavoitteiden määrittelyssä tarkan 
ohjaamiseen sijaan saattaa kuitenkin olla se, että Collyerin et al. (2010, 119) mielestä tällainen 
väljempi suhtautuminen suunnittelun ohjaamiseen lisää kyllä joustavuutta, mutta vähentää 
ennakoivuutta. Tämän ennakoitavuuden uhraaminen puolestaan lisää heidän mukaansa usein 
tarvetta kokeneempien työntekijöiden käyttämiseen, että projekti pysyy hallinnassa. Voi olla, 
että hyvin väljästi asetetut tavoitteet voivat olla ongelmallisia kokemattomille suunnittelijoil-




5.2 Joustavuuden ja käyttäjänäkökulman vaikutus hallittavuuteen 
 
Asiakaslähtöisyyden korostaminen mallissa vaikuttaa myös hallittavuuteen. Yleisesti ketterien 
kehitysmenetelmien on todettu lisäävän suunnitteluryhmien kommunikaatiota (Karlström & 
Runeson 2005, 46). Lisääntynyt tiedonvaihto edistää suunnittelijoiden oppimista ja kehitty-
mistä suunnittelun edetessä. Lisäksi Kautzin (2011, 217–218) tutkimuksen mukaan ketterien 
kehitysmenetelmien hyödyntäminen lisää kommunikaatiota suunnittelijoiden ja käyttäjien 
välillä. Myös Karlström ja Runeson (2005, 47) havaitsivat tutkimuksessaan, että ketterät kehi-
tysmenetelmät ja erityisesti iterointi lisäävät lähes aina käyttäjiltä saatavan palautteen saamis-
ta. Tämä edistää heidän mukaansa myös suunnittelijoiden oppimista ja ongelmien sisäistämis-
tä suunnittelun aikana. 
 
Ketteriin kehitysmenetelmiin liittyy yleensä käyttäjien merkityksen korostaminen suunnitte-
lussa. Tämä edesauttaa heidän tuomistaan konkreettisemmin mukaan kehittämistyöhön. Mo-
net ketterästä kehityksestä kirjoittaneet pitävät nimenomaan käyttäjä- tai asiakaslähtöisyyttä 
keskeisimpänä ketterää kehitystä kuvaavana tekijänä. Ketterässä kehityksessä tavoitteena on 
tuoda käyttäjät aidosti mukaan suunnitteluun ja antaa heille todellisia mahdollisuuksia vaikut-
taa suunnitteluun. Tästä on palautteen saamisen lisäksi se hyöty, että parhaimmillaan suunnit-
telijat saavat projektiinsa osaamista ja kokemusta suunnitteluun osallistuvien käyttäjien kaut-




Kokeneempien käyttäjien antama tuki ja ideat suunnittelutyössä ovat erityisen arvokkaita ko-
kemattomien suunnittelijoiden oppimisen kannalta. Käyttäjät auttavat suunnittelua paitsi an-
tamalla tietoa myös usein konkreettisesti opastamalla suunnittelijoita ja jakamalla heille 
osaamistaan. Esimerkiksi Kautzin (2011, 225, 230) tutkimassa ohjelmistoprojektissa kävi 
niin, että suunnitteluun osallistunut käyttäjä, jonka osaaminen tuki erityisen hyvin suunnittelu-
työtä, siirtyi projektin aikana täyspäiväisesti tukemaan projektin toteuttamista suunnittelijana. 
Tiiviisti suunnitteluun sidotut käyttäjät voivat Kautzin (2011, 217) mukaan toimia eräänlaisi-
na apusuunnittelijoina. Käyttäjät vaikuttavat jatkuvan palautteen kautta aktiivisesti suunnitte-
luun ja voivat käyttäjäroolinsa ohella jakaa suunnittelijoille tietoa suunnittelun eri osa-alueista 
ja toimia konsultteina suunnittelutehtävissä. 
 
Tähän liittyen Snyder ja Cox (1985, 67) ovat puolestaan todenneet, että tiivis yhteys käyttäjiin 
mahdollistaa suunnitteluun vaikuttavien toimintaympäristön muutosten tunnistamisen. Tun-
nistamalla erilaiset mahdolliset muutokset voidaan järjestelmän suunnittelua ohjata niin, että 
muutoksiin voidaan varautua ja muuttaa järjestelmän suunnittelua joustavasti myös järjestel-
män rakentamisen aikana. Erilaiset palautesilmukat suunnittelussa mahdollistavat tällaisten 
muutostekijöiden tunnistamisen käyttäjien avulla ja toisaalta käyttäjien informoimisen suun-
nittelun muutoksista. (emt.) Suunnittelun hallittavuuden kannalta tämä muutosten tunnistami-
nen on hyödyllistä, koska se varmistaa, että muuttuvat tarpeet voidaan tunnistaa ja muuttaa 
suunnittelua niiden asettamien vaatimusten mukaiseksi. Lineaarisessa suunnittelussa on suu-
rempi riski, että järjestelmää suunnitellaan loppuun asti alkuperäisten vaatimusmäärittelyiden 
mukaan, vaikka tarpeet muuttuvat. 
 
Tieto myös liikkuu suunnittelussa kahteen suuntaan. Suunnittelijoiden paineita voi vähentää 
merkittävästi myös se, että tiiviiden yhteyksien ansiosta, myös käyttäjien käsitys projektista ja 
sen tavoitteista on realistisempi, koska he saavat osallistumisensa ja jatkuvan kommunikaati-
on kautta paremmin tietoa projektin edistymisestä. Samalla mahdollisuus osallistua suunnitte-
luun ja vaikuttaa tehtyihin suunnittelupäätöksiin, vähentää muutosvastarintaa. (Kautz 2011, 
220) Projektin hallittavuuden kannalta on hyödyllistä, että käyttäjillä on koko ajan realistinen 
kuva suunnittelusta ja sen tavoitteista. Downing (2006, 46) on todennut, että on mahdotonta 
kommunikoida liikaa käyttäjien kanssa siitä, mitä sähköisen asiakirjajärjestelmän käyttöön-
otossa tapahtuu. Tämä pätee epäilemättä myös järjestelmän suunnitteluun. On tärkeää kuvata 





Tässä työssä esitellyssä mallissa käyttäjät pyritään pitämään ajan tasalla paitsi erilaisten pa-
lautesilmukoiden ja niihin liittyvän keskustelun avulla, myös osallistamalla heidät aktiivisesti 
järjestelmän suunnitteluun ja testaamiseen suunnittelun kaikissa vaiheissa. Tämä on mielestä-
ni parempi tapa tuoda käyttäjät mukaan projektiin ja pitää heidät ajan tasalla järjestelmän to-
teutuksesta kuin Downingin korostama aktiivinen tiedottaminen käyttäjille. Pelkkä tiedotta-
minen on yksipuolista ja lähtee suunnittelijoiden oletuksista siitä, mitä käyttäjien tulee tietää.  
 
Lisäksi mikään ei varmista, että käyttäjät todella ymmärtävät tiedottamisesta huolimatta mil-
lainen järjestelmästä todella on tarkoitus tehdä. Tämän seurauksena he eivät osaa antaa palau-
tetta järjestelmän kehittämisestä, mikä heikentää suunnittelijoiden kykyä oppia käyttäjiltä. 
Esimerkiksi Banslerin ja Havnin (2010, 637–638) mukaan käyttäjien palautteen kerääminen 
ei ole yksinkertaista, koska käyttäjät eivät ymmärrä abstrakteja järjestelmämäärityksiä ja eivät 
osaa pelkän sanallisen kuvauksen perusteella ennustaa miten järjestelmä vaikuttaa heidän 
työskentelyynsä. Heidän mukaansa esimerkiksi prototyypitys ja pilottiprojektit ovat tehokkai-
ta tapoja tuoda käyttäjiä konkreettisesti mukaan suunnitteluun. 
 
Jatkuvan osallistumisen haastavina puolina suunnittelijoille ja erityisesti kokemattomille 
suunnittelijoille voi olla se, että käyttäjien jatkuva osallistuminen ja vaatimusten muokkaami-
nen heidän toiveidensa mukaan lisää epävarmuutta projektin tavoitteista ja luo paineita sekä 
monimutkaistaa päätöksentekoa. Suunnittelijoiden on kuitenkin lopulta päätettävä palautteen 
pohjalta, miten järjestelmä toteutetaan ja mitä ehdotuksista huomioidaan. Käyttäjät esittävät 
usein paljon toivomuksia, joista kaikkia ei voida realistisesti toteuttaa ja toiveet ovat usein 
ristiriitaisia. (Kautz 2011, 224) 
 
Lisäksi käyttäjien tuominen aktiivisesti mukaan suunnitteluun ja vallan jakaminen suunnitte-
lupäätöksistä heidän kanssaan voi tuntua suunnittelijoille haastavalta. Kun käyttäjille esimer-
kiksi hyväksymistestien kautta annetaan todellista valtaa suunnittelupäätöksiin, voidaan jou-
tua tekemään myös hyvin vaikeita päätöksiä. Kokonaisten suunnittelun osien peruuttaminen 
ja vaatimusten jatkuva muokkaaminen vaatii suunnittelijoilta joustavuutta ja sopeutumisky-
kyä. Asiaan pitäisi suhtautua niin, että jos suunnittelijat testaavat jotain menetelmää ja tiputta-
vat sen pois sopimattomana, on onnistuttu. Arvioinnin tuloksena suunnittelua voidaan muoka-
ta vastaamaan paremmin muuttuneita tarpeita tai jopa lopettaa, jos todetaan, että vaaditut 
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muutokset ovat liian suuria ja projekti ei ole enää järkevä. (Remenyi & Sherwood-Smith 
1999, 28) 
 
Suunnittelijoihin kohdistuvaa painetta jatkuvasti esitettyjen toiveiden takia voidaan jonkin 
verran ehkäistä sillä, että palautetta ei iteraatioiden välillä kerätä kuin tietyin sovituin vä-
liajoin, jolloin suunnittelua voidaan tehdä sopivissa paloissa ennen sen altistamista uusille 
vaatimuksille. (Kautz 2011, 224) Yhteys käyttäjiin on tasapainoilua suunnittelurauhan säilyt-
tämisen ja aktiivisen yhteydenpidon ja palautteen keräämisen välillä. Downing (2006, 48) 
korostaa sitä, että suunnittelijoiden pitää olla tarkkana, etteivät he anna periksi kaikille vaati-
muksille, vaan punnitsevat tarkkaan mitkä ehdotukset kannattaa toteuttaa. Tämä tasapainoilu 
vaatimusten toteuttamisen kanssa aiheuttaa kokemattomille suunnittelijoille helposti paineita, 
varsinkin jos käyttäjät ovat heitä huomattavasti kokeneempia ja pyrkivät painostamaan suun-
nittelijoita omien näkemystensä toteuttamiseen. 
 
Suunnittelurauhakaan ei tosin tarkoita kovin pitkiä taukoja palautteen keräämisessä ja suun-
nittelijoiden on opittava asiakaslähtöiseen ajatteluun. Esimerkiksi Kautzin (2011, 232) tutki-
massa projektissa laajempien koko järjestelmän laajuisten iteraatioiden kesto oli noin kolmes-
ta kuuteen viikkoa ja pienempien osakokonaisuuksien arviointi, muutospyyntöjen kerääminen 
käyttäjiltä tapahtui yleensä noin viikon välein ja lisäksi päivittäin kokoonnuttiin keskustele-
maan vapaamuotoisemmin käyttäjien kanssa projektista. Silti vaikka Kautzin (2011, 229) tut-
kimassa projektissa käyttäjien palautteen kerääminen oli erittäin aktiivista, osa käyttäjistä toi-
voi vielä entisestään aktiivisempaa osallistumista. Tämä kertoo siitä, että palautteen keräämi-
sen todella on oltava aktiivista ja nopeatahtista, että käyttäjien panosta voidaan hyödyntää 
tehokkaasti.  
 
Tämä jatkuva käyttäjäpalautteen kerääminen vaatii suunnittelijoilta erilaisia taitoja kuin pää-
osin vain suunnitteluryhmän kesken tapahtuva suunnittelu. Iteratiivisen kehittämisen haastee-
na on pidetty sitä, että suunnittelijoilta vaaditaan paljon enemmän kommunikaatio-, ihmissuh-
de- ja koordinointitaitoja kuin lineaarisissa malleissa, koska käyttäjäyhteisö täytyy todella 
pystyä tuomaan mukaan kehittämistyöhön (Kautz 2011, 226). Kokemattoman projektiryhmän 
kannalta tämä voi olla ongelma. Kommunikointi- ja koordinointitaitojen määrä ei kuitenkaan 
välttämättä ole suoraan riippuvainen siitä, miten kokematon projektiryhmä on, mutta ainakin 
lyhyen aikaa organisaatiossa toimineille suunnittelijoille vaatimus jatkuvasta kommunikoin-
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nista käyttäjien kanssa voi olla haastava ja viedä huomiota muusta kehittämisestä, jolloin pro-
jektin hallittavuus kärsii. 
 
Toinen potentiaalinen ongelma iteratiivisuudessa on se, että se voi lisätä suunnittelijoiden 
pelkoa projektin mittakaavan hallitsemattomuudesta, koska käyttäjiltä saatava palaute lisää 
koko ajan järjestelmälle asetettuja vaatimuksia ja projekti lähtee helposti paisumaan (Center 
for Technology in Government 1998, 5). Myös Remenyi ja Sherwood-Smith (1999, 25) ovat 
esittäneet, että aktiivinen arviointi ja siitä saatu palaute, joka muokkaa vaatimuksia jatkuvasti, 
voi helposti saada projektin toteutuksen tuntumaan kohtuuttoman laajalta ja hallitsemattomal-
ta.  
 
Toisaalta iterointi jakaa suunnittelun kokonaisuuksia pienemmiksi, jolloin osien hallinnasta 
tulee helpompaa. Käyttäjien esittämien vaatimusten suuri määrä voi toki lisätä paineita järjes-
telmän kehittämiseen ja vaatii suunnittelijoilta selkeää linjaa, jolla päätöksiä toteutettavista 
muutoksista tehdään. Suuri ristikkäisten vaatimusten määrä vaikeuttaa projektin hallittavuutta. 
Palaute auttaa kuitenkin suunnittelijoita oppimaan koko ajan enemmän käyttäjien tarpeista ja 
lisää samalla järjestelmän laatua, koska siitä voidaan tehdä paremmin käyttäjien tarpeita vas-
taava. Hallittavuuden väheneminen on pienempi ongelma kuin se, että suunnitellaan järjes-
telmiä, jotka eivät tue liiketoimintoa ja ovat tarpeettomia. 
 
Seuraavassa on vielä koottu yhteen vaikutuksia, joita työssä esitellyillä ketterän kehityksen 
sovellustavoilla ja niistä rakennetulla kokonaismallilla on suunnittelun hallittavuuteen erityi-
sesti kokemattomien suunnittelijoiden kannalta. 
 
Hallittavuutta lisääviä tekijöitä: 
 virheiden hinta laskee, kun ne havaitaan nopeammin 
 virheiden hinta laskee, kun niitä voidaan korjata helpommin jälkikäteen 
 mahdollisuus tehokkaampaan reflektointiin jatkuvan palautteen pohjalta 
 uusia ideoita voidaan testata tehokkaasti ja hylätä huonot ideat nopeasti 
 vaiheittainen suunnittelu ja tietämyksen rakentaminen nopeassa tahdissa aiempien tu-
losten päälle edistävät suunnittelijoiden oppimista 
 palautetta saadaan paljon ja säännöllisesti 
 konkreettiset mallit tekevät palautteesta realistista 
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 palautteen lisäksi tiivis yhteys lisää asioiden oppimista käyttäjiltä 
 käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun aktiivisesti ja tukea sitä monipuolisemmin 
 tiivis yhteys käyttäjiin tehostaa organisaation muutosten havaitsemista 
 jatkuva yhteys käyttäjiin toimii tehokkaana tiedotuskanavana 
 vaatimusmäärittelyitä voidaan tarkentaa joustavasti 
 malli on luonteva pohja jatkuvalle kehittämiselle varsinaisen projektin loputtua 
 pilottiprojektien toteuttaminen valmistaa järjestelmän käyttöönottoon 
 
Hallittavuutta vähentäviä tekijöitä: 
 mallin monimutkaisuus ja jakautuminen osiin vaikeuttavat suunnittelun hallintaa 
 tarve mallin jatkuvalle soveltamiselle ja muokkaamiselle vaatii soveltamis- ja päätök-
sentekokykyä 
 verrattuna lineaarisiin menetelmiin ketterät kehitysmenetelmät monimutkaistavat 
suunnittelua 
 pilottiprojektien toteuttaminen vaatii erilaista osaamista ja niistä ei usein saada paljoa 
hyödyllistä tietoa 
 vaatimusten joustava muokkaaminen vaikeuttaa projektin hallintaa 
 vaatimusten jatkuva muuttuminen voi aiheuttaa suunnittelijoissa mittakaavan hallit-
semattomuuden tunnetta 
 suunnitteluvallan jakaminen käyttäjien kanssa vähentää kontrollointimahdollisuuksia 
 käyttäjälähtöisyys lisää kommunikaatio- ja koordinointitaitojen merkitystä 
 ketterät kehitysmenetelmät lisäävät suunnittelijoiden vastuuta ja itsenäisyyttä 
 
Ketterän kehityksen menetelmien soveltamisen vaikutus suunnittelun hallittavuuteen ei siis 
ole yksiselitteinen. Vaikka ketterien menetelmien soveltamisella on monia myönteisiä vaiku-
tuksia hallittavuuteen, kuten suunnittelijoiden kyky oppia tehokkaammin ja hyödyntää käyttä-
jien osaamista ja tietoa, ketterien menetelmien soveltaminen myös lisää osaltaan suunnitteli-
joihin kohdistuvaa painetta ja suunnittelun monimutkaisuutta. Hallittavuutta vähentäviin teki-
jöihin voidaan tosin jossain määrin vaikuttaa sillä, miten aktiivisesti ketteriä kehitysmenetel-







Tarkastelin työssä, miten ketterän kehityksen menetelmät voisivat vaikuttaa sähköisen asiakir-
jajärjestelmän tietosisällön suunnitteluun. Kehittämäni malli itsessään on työn päätulos vaiku-
tusten arvioinnin ohella. Ketterien kehitysmenetelmien soveltaminen sähköisen asiakirjajär-
jestelmän tietosisällön suunnitteluun vaikuttaa mallin rakentamisen pohjalta olevan paitsi 
mahdollista, myös monelta osin lupaava lähestymistapa verrattuna yleisesti käytettyihin line-
aarisiin suunnittelumalleihin. Ketteriä kehitysmenetelmiä käsittelevässä kirjallisuudessa ko-
rostetaan usein sitä, että menetelmien tarkoitus on tehdä suunnittelusta joustavampaa ja nope-
ampaa. Vaikka joustavuuden ja nopeuden kriteerit ovat sähköisen asiakirjajärjestelmän suun-
nittelussa välillä ristiriitaisia, ketterillä kehitysmenetelmillä voidaan työn perusteella lisätä 
sekä nopeutta että joustavuutta painottaen niitä tarpeen mukaan erilaisissa tilanteissa ja pro-
jekteissa. 
 
Asetin työssä joustavuuden tarkastelemiselle kriteeriksi erityisesti sen, miten hyvin mallin 
joustavuus tukee käyttäjien huomioimista suunnittelussa. Kirjallisuuden perusteella on perus-
teltua väittää, että ketterät kehitysmenetelmät mahdollistavat lineaarisiin menetelmiin verrat-
tuna käyttäjälähtöisemmän tavan suunnitella järjestelmiä. Myös nyt rakennettuun malliin 
käyttäjien mukaan tuominen suunnitteluun ja palautteen aktiivinen kerääminen suunnittelun 
joka vaiheessa istuvat luontevasti. Ketteriin kehitysmenetelmiin pohjautuvassa mallissa erityi-
sesti iteratiivisuus ja suunnittelua konkretisoivat välineet, kuten prototyypit ja pilottiprojektit 
edistävät käyttäjien sitouttamista suunnitteluun. Iteroinnin avulla palautetta voidaan kerätä 
joustavasti ja jatkuvasti toisin kuin lineaarisissa malleissa, joissa käyttäjien todellinen sitout-
taminen suunnitteluun on vaikeasti toteutettavissa suunnittelun yksisuuntaisuuden ja laajoihin 
kokonaisuuksiin jakautumisen takia. 
 
Mallin rakentamisen jälkeen pohdin sitä, miten asetetuilla kriteereillä suunniteltu malli vai-
kuttaa kokemattoman suunnitteluryhmän mahdollisuuksiin hallita suunnittelua. Ketterien ke-
hitysmenetelmien soveltaminen tämän mallin mukaisesti on kirjallisuuden perusteella joiltain 
osin potentiaalisesti hyödyllistä, mutta ongelmiakin on. Keskeisimpiä hyötyjä ovat lisääntynyt 
yhteys käyttäjiin ja mahdollisuus peilata suunnittelua käyttäjien palautteeseen sekä hyödyntää 
heidän osaamistaan suunnittelussa. Lisäksi mallin vahva iteratiivisuus paitsi jakaa suunnitte-
lua hallittavampiin kokonaisuuksiin, myös mahdollistaa tehokkaamman oppimisen, kun ai-
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emmista iteraatioista saatua osaamista ja tietoa voidaan soveltaa käytännössä nopealla aika-
taululla seuraavissa iteraatioissa. Myös voimakas osittaminen jakaa suunnittelua hallittavam-
piin kokonaisuuksiin ja auttaa erityisesti kokemattomia suunnittelijoita pitämään suunnittelun 
hallinnassa. 
 
Malli aiheuttaa kokemattoman suunnitteluryhmän kyvylle hallita suunnittelua myös monia 
haasteita. Vaikka lisääntynyt yhteys käyttäjiin tukee oppimista ja osittain myös projektin hal-
lintaa, se edellyttää suunnittelijoita uudenlaisia taitoja ja asennetta kommunikaatioon ja suun-
nitteluun. Suunnittelijoiden on kyettävä jakamaan valtaa käyttäjien kanssa ja otettava heidän 
toiveensa aktiivisesti huomioon. Tästä seuraa erityisesti kokemattomille suunnittelijoille hel-
posti painetta, kun käyttäjät esittävät koko ajan parannusehdotuksia, jotka ovat usein ristirii-
taisia. Jatkuva vaatimusten muuttuminen ja ristiriitaisten vaatimusten punninta lisää suunnitte-
lun monimutkaisuutta, mikä puolestaan vähentää hallittavuutta. Samoin voimakas osittaminen 
paitsi tekee yksittäisistä osista hallittavampia myös monimutkaistaa kokonaisuuden hallintaa, 
kun suunnittelun ohella pitää hallita myös eri osakokonaisuuksia suhteessa toisiinsa ja koko 
suunnitteluun. Myös yleisesti nyt esitelty malli on monimutkaisempi kuin lineaariset mallit, 
joissa suunnittelun eteneminen vaiheesta toiseen on selkeämpää. Lisäksi jotkut mallin osa-
alueet, kuten pilottiprojektit, asettavat kokemattomille suunnittelijoille haasteita, koska varsi-
naisen suunnittelun ohella ne vaativat erityisosaamista. 
 
Tulosten pohjalta asettamani hypoteesi siitä, että ketterien kehitysmenetelmien soveltaminen 
sähköisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun nopeuttaa välitavoitteiden saavuttamista ja jous-
tavuutta pitää tutkimuksen perusteella mielestäni paikkaansa. Joustavuuden osalta ero lineaa-
risiin malleihin on selvä, sillä iterointiin perustuva suunnittelumalli sallii huomattavasti jous-
tavamman liikkumisen suunnittelun vaiheissa ja suunnittelun kehittämisen vaiheittain. Mallin 
pohjalta on myös mahdollista kerätä iteroinnin ja erilaisten testaamis- ja palautteenkeräämis-
mekanismien avulla lineaarisia malleja tehokkaammin palautetta ja tuoda käyttäjät mukaan 
suunnitteluun. Myös välitavoitteiden saavuttaminen nopeutuu, koska järjestelmää ei pyritä 
suunnittelemaan kerralla valmiiksi, vaan se jakautuu erilaisten selkeiden välitavoitteiden to-
teuttamiseen ja suunnittelun jatkamiseen niiden pohjalta. Toisaalta suunnittelun kokonaisno-
peuden pieneneminen ei ole niin selvää. Se ei ollut työssä tarkemman tarkastelun kohteena, 
mutta ketterien kehitysmenetelmien soveltamisessa on riski, että suunnittelun kokonaiskestoa 
on vaikeaa arvioida ja se kasvaa helposti. Tätä aikatauluongelmaa voidaan tosin hallita monil-
la ketterän kehityksen pohjalta kehitetyillä menetelmillä, mutta niitä ei tässä työssä käsitelty. 
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Hallittavuuden osalta hypoteesin toteutuminen on epäselvempää. Mallin hyödyntämisessä on 
hallittavuuden kannalta sekä etuja että ongelmia. Malli todennäköisesti edistää suunnittelijoi-
den oppimista, mutta hallittavuus voi kärsiä esimerkiksi projektin hajaantumisen ja lisäänty-
neiden käyttäjävaatimusten takia. 
 
Kokemattomien suunnittelijoiden tuominen mukaan ketterien kehitysmenetelmien soveltami-
seen tuo esiin eroja aiemmassa kirjallisuudessa esitettyihin ketterän kehityksen vahvuuksien 
ja heikkouksien pohdintaan. Vaikka kirjallisuudessa esitetyt ketterän kehityksen menetelmät 
vaikuttavat olevan järkevästi sovellettavissa sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön 
suunnitteluun, oletuksena kirjallisuudessa on useimmiten se, että suunnittelua toteuttavat ko-
keneet ja tarvittavat taidot omaavat suunnittelijat. Näin ei käytännössä kuitenkaan useinkaan 
ole ja suunnittelijoiden kokemattomuus on tärkeä tekijä erilaisten menetelmien soveltamisen 
järkevyyttä arvioitaessa. Pääosin toki vaikuttaa siltä, että kirjallisuudessa esitetyt vahvuudet 
ketterien kehitysmenetelmien soveltamisesta ja nopeuden sekä joustavuuden korostaminen 
pätevät suunnittelijoihin kokemuksesta riippumatta. Edellisissä kappaleissa esitetyt mallin 
vaikutukset, jotka korostuvat erityisesti kokemattomilla suunnittelijoilla, osoittavat kuitenkin, 
että kokemattomuus on tekijä, joka ketteriä kehitysmenetelmiä ja suunnittelua yleensä käsitel-
täessä syytä huomioida paremmin. 
 
Tutkimuksen asetelma täydentää kuvaa ketterien kehitysmenetelmien soveltamisen osalta 
kahdella tavalla. Ensinnäkin se toimii esimerkkinä siitä, miten ketteriä kehitysmenetelmiä 
voitaisiin soveltaa asiakirjahallinnan suunnittelussa. Aiemmassa asiakirjahallinnan tutkimus-
kirjallisuudessa ketterät kehitysmenetelmät on muutamaa yksittäistä kirjoitusta lukuun otta-
matta jätetty huomiotta. Verrattuna näihin muutamiin aiempiin kirjoituksiin, tässä työssä poh-
ditaan ketterien kehitysmenetelmien soveltamista asiakirjahallinnan suunnitteluun konkreetti-
semmalla menetelmien käytännön soveltamisen tasolla. Tarkoituksena on ollut esitellä paitsi 
menetelmien soveltamista sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnitteluun, myös 
yleisemmin sitä, miten menetelmiä voi soveltaa asiakirjahallinnan suunnittelutyössä.  
 
Ketterien kehitysmenetelmien asiakirjahallintaan soveltamisen esittelyn ohella toinen keskei-
nen aiemmassa tutkimuksessa vain vähän käsitelty tekijä on kokemattomien suunnittelijoiden 
käsittely. Aihetta ei ole hallintotieteisiin ja tietojenkäsittelytieteisiin painottuneen kartoitukse-
ni perusteella käsitelty paljoa, mutta erityisesti asiakirjahallinnan kirjallisuudesta tämä näkö-
kulma näyttäisi puuttuvan kokonaan. Jostain syystä asiakirjahallinnan ohjeistuksissa suunnit-
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telijoiden osaaminen sivuutetaan yleensä kokonaan ja oletetaan aina optimaalinen kaiken 
osaamisen omaava suunnitteluryhmä, vaikka tämä ei yleensä ole realistinen lähtökohta. Työ 
tuo osaltaan tätä näkökulmaa esille ja pohtii, voisiko ketterien kehitysmenetelmien kaltainen 
joustavampi käyttäjälähtöinen suunnittelutapa edistää myös kokemattomien suunnittelijoiden 
mahdollisuuksia hallita asiakirjahallinnan projekteja. Mielestäni ketterien kehityksen mene-
telmien soveltaminen vaikuttaa tämän työn perusteella lupaavalta keinolta kokemattomien 
suunnittelijoiden tukemisessa, mutta ilman käytännön kokemuksia ja empiirisiä testejä mallin 
toimivuudesta tätä ei voi tutkia tehokkaasti. 
 
Kokemattomien suunnittelijoiden haasteet yleisesti suunnittelutyössä ja erityisesti asiakirja-
hallinnan suunnittelussa vaatisivat enemmän tutkimusta, koska osaamisen puutteen ongelma 
on todennäköisesti laaja ja vaikuttaa projektien toteuttamiseen merkittävästi. Kokemattomuus 
ei myöskään rajoitu vain asiakirjahallinnan töistä yleensä vähän kokemusta omaaviin uusiin 
työntekijöihin, vaan myös niihin joilla on puutteellinen osaaminen jostain asiakirjahallinnan 
kehittämisestä, kuten asiakirjahallinnan sähköistämisestä. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta 
vaikuttaa siltä, että perinteiset lineaariset menetelmät eivät pysty vastaamaan tehokkaasti ko-
kemattoman projektiryhmän tarpeisiin oppia ja kehittyä suunnittelijoina projektin aikana, ei-
vätkä tue heitä riittävästi projektien hallitsemisessa.  
 
Koska aukot näiden molempien näkökulmien suhteen ovat asiakirjahallinnan kirjallisuudessa 
suuret, potentiaalisia jatkotutkimuksen aiheita on paljon. Tässä työssä pystyin käsittelemään 
näitä kahta laajaa aihetta vain suppeasti, koska työn laajuuden rajaamiseksi rajasin aiheiden 
käsittelyä voimakkaasti. Ensinnäkin esitelty esimerkkimalli on nimenomaan vain esimerkki. 
Samalla kaavalla ja asettamalla mallin rakentamisen kriteerit ja mallin pohjalta tutkittavan 
ilmiön eri tavalla, olisi mahdollista luoda lukuisia erilaisia toteutustapoja. Mallin rakentami-
sessa voisi esimerkiksi korostaa laatunäkökulmaa tai riskienhallintaa nopeuden ja joustavuu-
den sijaan. Vaikutusten arvioinnissa voisi kääntää tämän työn asetelman toisinpäin ja tutkia 
eri tavalla rakennetun mallin vaikutusta suunnittelun nopeuteen ja joustavuuteen. Tässä mal-
lissa otettiin laajempi lähestymistapa ketterien kehitysmenetelmien soveltamiseen, mutta käy-
tännössä menetelmiä voisi soveltaa myös suppeammin tai vielä laajempiin suunnittelun koko-
naisuuksiin. Menetelmiä voidaan tarpeen mukaan painottaa hyvin eri tavoin riippuen tarkas-




Mielenkiintoisin tapa jatkaa tutkimusta olisi jonkinlaisen empiirisen kokeen toteuttaminen 
mallin pohjalta ja mallin toimivuuden testaaminen käytännössä. Työssä sovelletussa Evansin 
ja Rouchen (2006, 318–320) mallissa kirjallisuuden pohjalta rakennetun suunnittelumallin 
testaaminen ja vaikutusten arviointi tapahtuu käytännössä rakentamalla testijärjestelmä ja tes-
taamalla sitä todellisilla käyttäjillä. Nyt rakennettua mallia voisi testata esimerkiksi jonkinlai-
sella koeasetelmalla, jossa tutkittaisiin miten malli vaikuttaa sitä hyödyntävien suunnittelijoi-
den työskentelyyn ja verrata sitä vaikkapa toiseen ryhmään, joka toteuttaa suunnittelua lineaa-
risilla menetelmillä. Esimerkiksi Alavi (1984) on käyttänyt prototyyppien arvioinnissaan juuri 
tämänkaltaista tutkimustapaa, jossa hän vertasi prototyyppejä käyttäneen suunnitteluryhmän 
tuloksia ja menetelmiä lineaarisella suunnittelumallilla työskennelleisiin. Toinen mahdolli-
suus olisi soveltaa mallia todellisessa sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän suunnittelussa 
jossain organisaatiossa ja kerätä tämän pohjalta esimerkiksi haastatteluilla kokemuksia mallin 
toimivuudesta tai pyrkiä kartoittamaan käyttäjien osallistumista suunnitteluun tai sitä, miten 
malli vaikuttaa kokemattomien suunnittelijoiden työn hallittavuuteen. 
 
Mallin käytännön testaamisen puute on myös suurin puute työn tutkimusasetelmassa. Työn 
lähestymistapa tarkasteluun pohjautui kirjallisuuden ja omien kokemusten soveltamiseen ja 
oli siten hyvin teoreettinen. Tällaisenaan ketterän kehityksen menetelmien soveltaminen säh-
köisen asiakirjajärjestelmän suunnitteluun on enemmän valistunut arvaus, koska mallin toimi-
vuutta ei testattu empiirisesti. Pidän lähestymistapaa kuitenkin perusteltuna tämänlaajuisessa 
työssä, koska mallin rakentaminen käytännössä olisi työmäärältään ollut kohtuuton ja testior-
ganisaation löytäminen haastavaa. Tämänkaltainen yleisempi ketterän kehityksen menetelmi-
en soveltamisen vaihtoehtoja pohtiva ja kartoittava tutkimus oli mielestäni perusteltu myös 
siksi, että aiempaa kirjallisuutta aiheesta ei asiakirjahallinnan alueelta käytännössä ole. Tämän 
tutkimuksen pohjalta empiiristen testien toteuttaminen olisi jatkossa realistisempaa. 
 
Työn rajauksessa ongelmana oli se, että tällä tavalla rajattuna tietosisällön suunnittelu jää ir-
ralliseksi muusta järjestelmän suunnittelusta ja laajemmin sähköisen asiakirjajärjestelmän 
toteutuksen kokonaisuudesta, johon kuuluvat esimerkiksi ennakkokartoitukset, vaatimusmää-
rittelyt ja järjestelmän tekninen toteuttaminen. Toisaalta tällä tavalla rajattuna pystyin tarkas-
telemaan ketterien kehitysmenetelmien soveltamista lähempänä konkreettista käytännön 
suunnittelun tasoa, mikä oli mielestäni perusteltua varsinkin, kun mallin pohjalta tarkastelin 
suunnittelun hallittavuutta suunnittelijoiden näkökulmasta, en esimerkiksi johdon osallistu-
mista. Laajempi näkökulma olisi kuitenkin voinut selkeyttää käsittelyä ja auttanut ymmärtä-
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mään tietosisällön limittymisen laajempaan suunnittelukokonaisuuteen. Koin kuitenkin tar-
peelliseksi rajoittaa tarkastelua mahdollisimman pieneen osaan käsittelyn laajuuden pitämi-
seksi mielekkäänä. Tämän rajauksen etuna oli myös se, että olen itse toiminut suunnittelijana 
vastaavanlaisessa suppeammassa projektissa ja tämä auttoi arvioimaan suunnitteluratkaisujen 
toimivuutta. 
 
Työtä olisi kuitenkin voinut rajata vielä tiukemmin mallin käsittelemän kokonaisuuden osalta. 
Esimerkiksi keskittyminen vain yhteen ketterän kehityksen menetelmään, kuten iterointiin 
olisi keventänyt mallin rakentamista ja jättänyt enemmän tilaa erilaisten ketterän kehityksen 
näkökulmien käsittelyyn ja vaikutusten pohdintaan. Tällä tavalla ketterän kehityksen perus-
menetelmät olisivat kuitenkin jääneet laajemmin esittelemättä ja malli olisi toiminut huo-
nommin esimerkkinä menetelmien soveltamisesta asiakirjahallintaan. 
 
Rajaus sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnitteluun oli mielestäni perusteltu. 
Tässäkin laajempi näkökulma, esimerkiksi koko asiakirjajärjestelmän suunnittelun mukaan 
ottaminen olisi ollut mielenkiintoista, mutta työ olisi tällä tavalla toteutettuna kasvanut liian 
laajaksi. Tässä täytyy huomioida myös se, että työn tarkoituksena oli vähintään yhtä paljon 
kuin suunnitella vaihtoehtoinen malli sähköisen asiakirjajärjestelmän tietosisällön suunnitte-
luun, myös esitellä miten ketteriä kehitysmenetelmiä yleensä voidaan soveltaa asiakirjahallin-
nan suunnittelussa. Ketteriä kehitysmenetelmien vahvuus on kuitenkin se, että niitä voidaan 
sinällään soveltaa hyvin joustavasti erilaisiin ja erikokoisiin projekteihin ja suunnitteluihin.  
 
Työssä esiteltyjä menetelmiä voisi joko tämän mallin pohjalta tai poimimalla yksittäisiä me-
netelmiä tarpeen mukaan soveltaa todennäköisesti onnistuneesti esimerkiksi asiakirjahallin-
nan kokonaissuunnitteluun ja toteutukseen tai vaikkapa vain yksittäisen sähköisen asiakirja-
hallintajärjestelmän tietosisällön suunnittelun vaiheeseen. Tässäkin mallissa esitellystä säh-
köisen asiakirjajärjestelmän suunnittelusta ketterien kehitysmenetelmien avulla voi havaita 
sen, miten malli jakaantuu ikään kuin sisäkkäisiin projekteihin. Näitä eri kerroksia, kuten yk-
sittäisen vaiheen suunnittelua, osakokonaisuuden suunnittelua, koko tietosisällön suunnittelua 
ja laajemmin koko asiakirjajärjestelmän toteuttamista voidaan ajatella pääosin vain mittakaa-
valtaan erilaajuisina suunnittelun kokonaisuuksina, joista kaikkiin kuitenkin kuuluvat saman-
kaltaiset suunnittelun vaiheet ja niihin voidaan soveltaa samankaltaisia ketterän kehityksen 




Koska työssä sovelletut ketterät kehitysmenetelmät ovat enemmän tapoja toteuttaa suunnitte-
lua ja tietynlainen filosofia kehittämiselle, mallissa esitettyjä menetelmiä ja mallin lähesty-
mistapoja voi ajatella paitsi skaalattaviksi pienempiin tai suurempiin sähköisen asiakirjajärjes-
telmän suunnittelukokonaisuuksiin, myös sovellettavaksi muissa asiakirjahallinnan suunnitte-
luun liittyvissä projekteissa. Esimerkiksi niinkin erilaiset asiakirjahallinnan työt kuin arkiston 
järjestäminen tai asiakirjakokonaisuuden kuvailu voisivat hyötyä ketterän kehityksen mene-
telmistä, kuten iteroinnista ja prototyyppien hyödyntämisestä. Laajemmin työssä esitellyt ket-
terän kehityksen keskeiset menetelmät ja ketterän kehittämisen filosofia voivat olla käytän-
nössä osa mitä tahansa suunnittelua, kun halutaan lisätä suunnittelun joustavuutta, nopeutta ja 
käyttäjälähtöisyyttä. Esimerkiksi Minna Niemi-Grundström (2012) on korostanut sitä, miten 
ketterän kehityksen periaatteita voidaan soveltaa organisaatioissa kaikessa suunnittelussa ja 
kehittämisessä, ei pelkästään järjestelmien suunnittelussa. 
 
Tässä työssä näkökulma eli enemmän konkreettisten ketterän kehityksen menetelmien sovel-
tamisessa. Yleisempää filosofista ja periaatteellista puolta käsiteltiin vain vähän, vaikka kette-
rien ketterissä kehitysmenetelmissä asenne ja yleinen lähestymistapa kaikkeen toimintaan ja 
suunnitteluun ovat usein vähintään yhtä tärkeitä. Yksi näkökulma jatkotutkimukseen voisi 
olla laajempi pohdinta siitä, miten ketterän kehittämisen filosofiaa ja periaatteita voisi sovel-
taa esimerkiksi erilaisien asiakirjahallinnan suunnittelua ja toteuttamista ohjaavien ohjeistus-
ten laatimisessa tai jokapäiväisessä suunnittelutyössä organisaatioissa. 
 
Toisaalta laajemman näkökulman vastapainoksi ketterien kehitysmenetelmien soveltamisessa 
ei välttämättä tarvitse olla kysymys kokonaisvaltaisesta ajattelutavan muutoksesta, vaan nii-
den soveltaminen voi olla myös käytännönläheistä ja enemmän asenne suunnitteluun tai työs-
kentelyyn kuin kokonaan erilainen lähestymistapa. Tähän liittyen ketterien kehitysmenetelmi-
en voi soveltaa erilaisiin pieniin projekteihin ja olisi myös mahdollista tutkia niiden hyödyn-
tämistä konkreettisesti jossain pienessä projektissa, kuten esimerkiksi aiemmin mainituissa 
arkiston järjestämisessä tai asiakirjojen kuvailussa. Ketterien kehitysmenetelmien avulla voi-
daan paitsi nopeuttaa ja joustavoittaa suunnittelua, myös konkreettisesti edistää monia sellai-
sia suunnittelun tavoitteita, kuten jatkuvaa kehittämistä, jotka yleensä mainitaan erilaisissa 
ohjeistuksissa tavoitteiksi, mutta joita on käytännössä vaikea toteuttaa, koska projektit toteute-




Työn rajauksessa ongelmia liittyy myös kriteereihin, joilla sovelsin menetelmiä malliin. Ku-
ten aiemmin totesin, nopeuden ja joustavuuden kriteerit tuntuivat toimivan kyllä ihan hyvin ja 
auttoivat järjestelmällisemmin muotoilemaan mallia ja valitsemaan toteutustapoja. Myös 
asiakaslähtöisyys toimi selkeänä lähtökohtana. Kuitenkin erityisesti laatunäkökulman poisjät-
täminen tuntui puutteelta. Koska valinnan kriteereinä olivat vain nopeus ja joustavuus, jou-
duin jättämään mallista pääosin pois käyttäjien toteuttaman suunnittelun jatkuvan arvioinnin, 
jolla pyritään varmistamaan järjestelmän laatu, johon kuuluu esimerkiksi järjestelmän vastaa-
vuus käyttäjien tarpeisiin. Tämän näkökulman huomiointi mallissa olisi mielestäni perustel-
tua, koska laadun varmistaminen on tärkeä osa toimivan ja hyödyllisen järjestelmän suunnitte-
lua. Laatunäkökulma voisi olla hyödyllinen myös kokemattomille suunnittelijoille, sillä se 
auttaisi keräämään järjestelmällisemmin palautetta ja varmistamaan, että suunnittelijat eivät 
unohda käyttäjien tarpeita ja suunnittelun tasoa voidaan jatkuvasti tarkkailla ja arvioida.  
 
Laatunäkökulman ohella olisi ollut mahdollista asettaa mallin rakentamisen kriteeriksi ris-
kienhallinnan, mikä myös on hyödyllinen näkökulma, joka auttaisi esimerkiksi muuttamaan 
suunnittelun suuntaa tai hylkäämään huonoja suunnittelutoteutuksia, jos niiden tuottama hyö-
ty uhkaa jäädä vähäiseksi. Toisaalta tässäkin oli pakko rajata kriteereitä työn pitämiseksi hal-
littavana. Jos kuitenkin nyt määrittelisin mallin rakentamisen kriteereitä, valitsisin ainakin 
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